

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055**  
**na VZ: SN Žireč**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 219200006

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
Adresa sídla: Křížíkova 2393  
415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel  
Oldřich Řáha, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých člancích takto:

### Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši **48 182,21 Kč bez DPH**.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 05.5 Propustek	18 003,96 Kč
ZL č. 2	SO 06.3 Náhradní výsadby na pozemcích PLA	10 948,90 Kč
ZL č. 2	SO 06.4 Náhradní výsadby na pozemcích Městysu	19 229,35 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>48 182,21 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **5 600,00 Kč bez DPH**.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 05.5 Propustek	-5 600,00 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 5 600,00 Kč</b>

### Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 10. 2021, změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.2 činila **24 274 072,44 Kč bez DPH**.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 2 v celkové výši **48 182,21 Kč bez DPH**.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 2 v celkové výši - **5 600,00 Kč bez DPH**.

**Celková cena činí 24 316 654,65 Kč bez DPH.**

## 3. Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 2.

V průběhu stavebních prací objednatel v součinnosti se zhotovitelem a AD upravil technické řešení výstavby u objektu „SO 05.5 Propustek“ a objektu „SO 06 Vegetační úpravy“.

S ohledem na vydatnější odtok drenážních vod oproti předpokladu a zajištění stability odtokového koryta bude u objektu „SO 05.5 Propustek“ v délce 28 m nahrazeno pískové lože ložem betonovým.

Na základě požadavku OŽP Dvůr Králové bude u objektů „SO 06.3 a SO 06.4 Náhradní výsadby“ u keřové výsadby doplněna mechanická protiokusová ochrana.

#### 4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

.....  
Ing. Adam Sinevič  
jednatel  
*podepsán elektronicky*