

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2022 (číslo smlouvy objednatele: 351/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22 158 00) pro zakázku s názvem:

PD - Rekonstrukce lávky Řetenice

Článek I.


Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
zastoupené: Ing. Milanem Slepíčkou - vedoucím odboru
dopravy Magistrátu města Teplice
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

(dále jen „objednatel“)

Název: **Pontex, spol. s r.o.**
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ407 63 439

zastoupená:



bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č.ú. 474022543/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran a na požadavku objednatele,

se doplňuje Článek III., Obsah a rozsah díla o:

Etapa BA: Změna technického řešení výstupové věže na řešení jen se schodištěm (tedy bez bezbariérového řešení) a úprava technického řešení bez výškové úpravy lávky.

se doplňuje a upravuje Článek VI., Termíny plnění a podmínky předání díla, odst. 2. takto :

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Etapa BA: | do 12 týdnů od podpisu tohoto dodatku |
| Etapa A, Etapa B, Etapa C: | do 12 týdnů od odsouhlasení technického řešení věže objednatelem. |
| Etapa D, Etapa E: | do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení |
| Etapa F: | Činnost v rámci zadávacího řízení - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení po dobu pěti let po dokončení projekčních prací během realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby |
| Etapa G: | po dobu realizace stavby |

se doplňuje a upravuje Článek VII., Cena za dílo, odst. 2. takto :

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla:

| Rozpis nabídkové ceny | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Etapa | Aktivita | Cena bez DPH v Kč | DPH (...%) v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| A. | Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření | 165 000,00 | 34 650,00 | 199 650,00 |
| AA. | Vizualizace schodišťové / rampové věže | 52 500,00 | 11 025,00 | 63 525,00 |
| B. | Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP) | 390 000,00 | 81 900,00 | 471 900,00 |
| BA. | Změna technického řešení výstupové věže a úprava technického řešení bez výškové úpravy lávky | 220 000,00 | 46 200,00 | 266 200,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| C. | Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení | 125 000,00 | 26 250,00 | 151 250,00 |
| D. | Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | 285 000,00 | 59 850,00 | 344 850,00 |
| E. | Plán BOZP | 35 000,00 | 7 350,00 | 42 350,00 |
| F. | Činnost v rámci zadávacího řízení | 25 000,00 | 5 250,00 | 30 250,00 |
| G. | Autorský dozor – rozsah 150 hodin výkonu AD | 120 000,00 | 25 200,00 | 145 200,00 |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč | | 1 417 500,00 | 297 675,00 | 1 715 175,00 |

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické formě a bude opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0103 / 24 ze dne 16. 2. 2024.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě a v dodatku k ní jsou považovány za veřejné.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

V Praze dne: viz elektronický podpis


Datum: 2024.02.27
08:20:19 +01'00'


Datum: 2024.02.21 20:49:40
+01'00'

Statutární město Teplice
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy MgMT

Pontex, spol. s r.o.
