



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 6. 12. 2023 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany.

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:

Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava

Zastoupená:

doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem

ve věcech smluvních:

Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Štefkem, vedoucím investičního oddělení

IČ / DIČ:

47813059 / CZ47813059

telefon:

██████████

e-mail:

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Opava

č. účtu

██████████

(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Jiří Hendrych

Sídlo:

Mánesova 78/23, 746 01 Opava

Adresa kanceláře:

Bílovecká 1162/167, 747 06, Opava - Kylešovice

IČ / DIČ:

11544058 / CZ6006100650

telefon:

██████████

e-mail:

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Opava

č. účtu:

██████████

(dále jen jako „Zhotovitel“)

ČLÁNEK 2 – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2023 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0107/23 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace modernizace kotelny v budově Bezručovo náměstí 13, Opava“ (dále jen „Dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění Díla vznikla potřeba navrhnout projektové řešení a vypracovat projektovou dokumentaci napojení kanalizace z místnosti č. 031 (sušárna prádla) a místnosti č. 046 (úklidová komora), která je v současnosti napojena na kanalizační jímku v kotelně (místnost č. 030), jejíž modernizace je předmětem projektové dokumentace (dále též „vícepráce“). Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 smlouvy dohodly, že tyto vícepráce zahrne Zhotovitel do vypracované projektové dokumentace jako nedílnou součást Díla.
- 2.3. Smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 1 smlouvy dohodly, že z důvodu víceprací bude prodloužen termín dokončení a předání Díla a adekvátně zvýšena cena Díla.

ČLÁNEK 3 – PŘEDMĚT DODATKU, ZMĚNA SMLOUVY

V článku 2 – Předmět díla se text odst. 2.1 doplňuje následovně:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době Dílo „**Projektová dokumentace modernizace kotelny v budově Bezručovo náměstí 13, Opava**“

Předmět díla provede Zhotovitel ve vybraných prostorách budovy Fyzikálního ústavu v Opavě č.p. 1150 na Bezručově náměstí č. 13 v Opavě. Předmět díla zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, vypracování projektové dokumentace výměny a modernizace stávajícího technologického zařízení a elektroinstalace plynové kotelny ve výše uvedeném objektu Objednatele a její stavební úpravy v souladu s požadavky Objednatele na technické řešení, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. Vypracovaná projektová dokumentace bude dále obsahovat nové napojení kanalizace z místnosti č. 031 (sušárna prádla) a místnosti č. 046 (úklidová komora), která je v současnosti napojena na kanalizační jímku v plynové kotelně a odvedení splaškových vod do kanalizačního řádu.“

V článku 3 – Cena díla se text odst. 3.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Původní celková cena dle smlouvy bez DPH:	137.000,- Kč
cena víceprací bez DPH:	15.000,- Kč
Nová celková cena dle smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 bez DPH:	152.000,- Kč
výše DPH 21%:	31.920,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění tohoto dodatku vč. DPH:	183.920,- Kč “

V článku 4 – Čas plnění se text odst. 4.2 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„4.2. Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do **12.03.2024**.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.“

ČLÁNEK 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Opavě dne 15. 2. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka univerzity

.....
Ing. Jiří Hendrych