

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.11.2023

A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo Zhotovitele: 2207-01

„Most ev.č. 570-003, Olomouc - projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, technickým náměstkem pověřeným

zastupováním ředitele SSOK

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

[redacted], krajský mostmistr SSOK (tel.: [redacted])

[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Olomouc (tel.: [redacted])

[redacted], mostní technik SÚ Olomouc (tel.: [redacted])

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

telefon: [redacted]

www.ssok.cz

e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **ATRENO Mosty s.r.o.**

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

IČO: **09895221**

DIČ: **CZ09895221**

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **FIO banka a.s.**

Číslo účtu: **2901934416/2010**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojžík - jednatel

I. Zdůvodnění Dodatku č. 2:

1. V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „**Most ev.č. 570-003, Olomouc – projektová dokumentace**“ vysvstaly časové komplikace v rámci řešení složitých majetkoprávních vztahů pozemků dotčených stavbou nutných pro vydání stavebního povolení.

Jedná se zejména o následující:

- Probíhající proces změny majitele dotčeného pozemku parc. č. 667/8 [k.ú. Nové Sady u Olomouce] – původní majitel Statutární město Olomouc, nový majitel Povodí Moravy s.p.
 - Dosud neukončený proces bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 667/5 [k.ú. Nové Sady u Olomouce] z původního majitele (Statutární město Olomouc) na Olomoucký kraj. Část mostu ev. č. 570-003 (ve vlastnictví Olomouckého kraje) se dosud nachází na pozemku parc. č. 667/5 ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, jež požaduje tuto část pozemku převést na vlastníka mostu.
 - Dosud nevydané závazné koordinované stanovisko Statutárního města Olomouce s ohledem na náhradní výsadbu dřevin za stromy určené k asanaci v rámci stavby mostu ev. č. 570-003, protože Olomoucký kraj nevlastní žádné pozemky v blízkosti mostu vhodné pro tento účel.
2. **S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě čl. 2. smlouvy o dílo – Doba plnění předmětu díla následovně:**

Původní znění dle Dodatku č. 1 ze dne 03.11.2023:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení **nejpozději do 28.02.2024.**

Nové znění :

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení **nejpozději do 30.06.2024.**
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2207-01 ze dne 21.12.2022 **se nemění a jsou nadále platné a účinné.**

II. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).
2. Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebude brán jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné jej uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné jej uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

Elektronický podpis: 28.2.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
technický náměstek pověřený zastupováním
ředitele SSOK

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

Ing. Lenka
Zapletalová

Digitálně podepsal Ing.
Lenka Zapletalová
Datum: 2024.02.23 12:52:52
+01'00'

ATRENO Mosty s.r.o.
Ing. Lenka Zapletalová
jednatelka