

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno

na základě pověření:

Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem

IČ:

000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[Redacted signature and stamp area]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AŽD Praha s.r.o.

zastoupená/ý:

*Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM na
základě plné moci*

se sídlem:

Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČO:

48029483

DIČ:

CZ48029483

[Redacted signature and stamp area]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
občanského zákoníku

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě
obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím
znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

I. úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení - PD“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se s ohledem na vznik víceprací ve výši 38 000,- Kč bez DPH dohodly na úpravě rozsahu předmětu Díla a s tím související úpravě ceny Díla tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 3 Smlouvy – Předmět smlouvy takto:

„3. Předmětem je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění územních souhlasů a sloučeného územního a stavebního povolení pro přestavbu stávající stykové křižovatky Výstupní X Neštěmická na světelně řízenou křižovatku. Součástí dokumentace bude i úprava stávajících přechodů pro chodce a posunutí stávajících zastávek MHD Výstupní a dále rozšíření zastávky MHD s názvem Výstupní v ulici Neštěmická v obou směrech včetně geodetického zaměření. Dále bude dokumentace koordinována v rámci plánované akce „TTV – Výstupní, Ústí nad Labem“ Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. – vlastník trakčního vedení.“

2. Smluvní strany dohodly na změně čl. IV odst. 2 Smlouvy – Místo a čas plnění díla, místo předání díla takto:

*„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno nejpozději **do 37 týdnů od zahájení prací**.“*

3. Smluvní strany dohodly na změně čl. V odst. 1 Smlouvy – Cena a platební podmínky takto:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	876 000,- Kč
DPH 21 %	183 960,- Kč

Cena celkem včetně DPH **1 059 960,- Kč**
(Slovy: „jeden milion padesátdevět tisíc devětsetšedesát“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že se seznámily se zněním všech jeho ustanovení, měli možnost ovlivnit jejich znění, rozumí jim a souhlasí s jejich obsahem. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 08. 02. 2024

V Praze dne

17. 1. 2024

