

DODATEK 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 12-2200-0100

uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Rokycany

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČ: 00259047, DIČ: CZ00259047

Zastoupené starostou města Ing. Tomášem Radou

Bankovní spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: 225381/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Hlad

Osoba oprávněná jednat ve věcech správy zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sweco a.s.

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Zastoupený: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Pavel, Ing. Libor Sychra

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2022 Smlouvu o dílo č. 12-2200-0100, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na veřejnou zakázku „**Zpracování protipovodňových opatření**“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se rozhodly Smlouvu prostřednictvím tohoto dodatku změnit tak, jak je uvedeno v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
2. Důvodem k uzavření dodatku je nesoulad konceptu navrhovaného řešení protipovodňové ochrany města Rokycany s platným územním plánem Města Rokycany, s odkazem na vyjádření MěÚ Rokycany, odboru stavebního ze dne 13.12.2023 pod č. j. MeRo/11246/OST/23, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V současné době se připravuje změna územního plánu č. 5, jejíž dokončení je nezbytné pro úspěšné dokončení projektu.

II.

Předmět dodatku

1. V článku III. Doba plnění, odstavci 1. se ruší první věta a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy jako celek bude proveden
do konce měsíce června 2025.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

V Rokycanech dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš
Rada

Podepsal Ing. Tomáš Rada
DN: cn=Ing. Tomáš Rada, o=CZ,
o=Město Rokycany, ou=626,
email=trada@rokcany.cz
Datum: 2024.02.27 14:18:47
+01'00'

Ing. Vladimír
Mikule

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Mikule
Datum: 2024.02.26
14:00:11 +01'00'

Ing. Nikola
Gorelová

Digitálně podepsal
Ing. Nikola Gorelová
Datum: 2024.02.26
14:30:22 +01'00'

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn.: MeRo/9620/OST/23 Stu

V Rokycanech: 13.12.2023

Č.j.:

MeRo/11246/OST/23

Vyřizuje:

Ing. Vendula Stupková

Tel.:



E-mail:



ID datové schránky:

mmfb7hp

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 26.10.2023 podala společnost

Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Táborská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle

ve věci:

Rokycany - revitalizační a protipovodňová opatření

s d ě l u j e,

že:

záměr v částech SO 04, SO 06, SO 07, SO 08 je přípustný a v částech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05 je nepřípustný.

Podkladem pro vydání tohoto vyjádření byl koncept navrhovaného řešení protipovodňové ochrany města Rokycany, vč. popisu navrhovaných opatření a grafického zpracování, za kterou zodpovídá společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.**, z 6/2023, č. zak. 12-2200.

Návrh je členěn na stavební objekty:

SO 01 PB PPO centrální části města (Klabava a Holoubkovský p.), SO 02 PB PPO jižní části města (Klabava), SO 03 PB PPO podél Holoubkovského potoka nad ul. Dvořákova, SO 04 Revitalizace Rakovského potoka, SO 05 Revitalizace okolí areálu tenisových kurtů, SO 06 Revitalizace Holoubkovského potoka mezi Rokycany a Borkem, SO 07 Revitalizace údolní nivy Klabavy pod Rokycany, SO 08 Revitalizace Holoubkovského potoka nad Borkem.

Návrh byl posuzován dle platného Územního plánu Rokycany, který nabyl účinnosti dne 14.9.2018, v úplném znění po změně č. 1, č. 2 a č.4, která nabyla účinnosti dne 26.9.2023.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Vendula Stupková

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3

Na vědomí:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1