

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pob. Brno-město, č. ú. 23122641/0100

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: 533 304 315

Fax.: 544 228 096

e-mail: [sekretariat@slapanice.cz](mailto:sekretariat@slapanice.cz)

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Ing. Beránek Stanislav – Projektování staveb, inženýrská činnost,  
se sídlem 664 44 Ořechov, Ježkov 18

Jednající : Ing. Stanislav Beránek

Bankovní spojení: ██████████

č. ú.: ██████████

Registrace: Živnostenský list č.4294 vydaný Okresním úřadem Brno-venkov pod č.j. 4294/92

IČ: 11485833

DIČ: ██████████

Tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen zhotovitel)

**2. Předmět dodatku:**

2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 3.1.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona .č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o dílo ev. č. 0345/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření hřbitova“.

2.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 4.3. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č.1, jehož předmětem je dohoda o provedení dodatečných projekčních prací, které nejsou zahrnuty v původním předmětu díla, a které byly na základě požadavku objednatele provedeny. Dodatečné projekční práce jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

### **3. Změna smlouvy o dílo**

Smlouva se mění následovně:

#### **4. Cena díla**

- **odstavec 4.2. se doplňuje takto:**
  - o **za odstavec 4.2.4. se vkládá nový odstavec 4.2.5, který zní:**

**4.2.5. Cena za dopracování projektové dokumentace:**

<b>Cena bez DPH :</b>	<b>15.750,- Kč</b>
<b>DPH 15%:</b>	<b>není plátce</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>není plátce</b>
<b>Cena celkem:</b>	<b>15.750,- Kč</b>

- o **odstavec 4.2.5. se mění na odstavec 4.2.6., který nadále zní:**

**4.2.6. Cena celkem:**

<b>Cena bez DPH :</b>	<b>390.750,- Kč</b>
<b>DPH 15%:</b>	<b>není plátce</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>není plátce</b>
<b>Cena celkem:</b>	<b>390.750,- Kč</b>

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy může být uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:**

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 45. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 14.2.2024.

**Přílohy:**

Soupis dodatečných projekčních prací

Ve Šlapanicích dne 16. 02. 2024

Za objednatele:




Mgr. Michaela Trněná  
starostka

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
684 01 Šlapanice ©

V Brně dne 28.2.2024

Za dodavatele:



Ing. Stanislav Beránek  
hlavní projektant

**Dodatek k SoD ze dne 20.12. 2021**  
**akce „Šlapanice - Rozšíření hřbitova“**

**1. Identifikační údaje stavby**

**Název stavby :** Město Šlapanice  
Rozšíření hřbitova

**Název objektu :** SO 101 – Zpevněné plochy  
SO 102 – Zděné oplocení  
SO 103 – Demolice stávající zdi  
SO 104 – Hrobová místa  
SO 301 – Odvodnění ploch  
SO 302 – Rozvod vody  
SO 401 – Veřejné osvětlení  
SO 402 – Přeložka kabelu Cetin-není součástí této PD  
SO 801 – Sadové úpravy -- není součástí této PD

**Místo stavby :** Šlapanice, ul. Zemědělská

**Katastrální území :** Šlapanice, č.k.ú. 762792

**Pozemek, parc.č. :** dle mapy KN a odstavce 3 v technické zprávě

**Okres :** Brno – venkov

**Kraj :** Jihomoravský

**Druh stavby :** Účelem stavby je rozšíření hřbitova, umístění hrobových míst, vybudování nových zpevněných ploch, zděné oplocení, odvodnění, rozvod vody, veřejné osvětlení, sadové úpravy

**Stupeň :** Dokumentace pro provedení stavby

**Investor :** Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7,  
664 51 Šlapanice  
IČO 00282651

**Dodavatel :** Dodavatelsky dle výběrového řízení

**Hlavní projektant :** SO 101, SO 102, SO 103, SO 104  
Ing. Stanislav Beránek, Ježkov 18, 664 44 Ořechov  
IČO 114 85 833, ČKAIT 1003773  
Autorizace dopravní a pozemní stavby  
mobil: [REDAKCE], mail: [REDAKCE]

**2. Seznam víceprací a vyčíslení nákladů**

Dopracování prostředních základů u hrobových míst mezi úseky č.4 a 5, vč. výškové úpravy podélných profilů	14 hod	450,- Kč/hod	6.300,- Kč
Úprava a doplnění koordinační situace, doplnění IS dle skutečného stavu zaměření	10 hod	450,- Kč/hod	4.500,- Kč

Situace dopravního značení v místě sjezdu k tech. zázemí se zakreslením DZ	7 hod	450,- Kč/hod	3.150,- Kč
Tisky výkresové dokumentace pro stavbu a ke kolaudaci			1.800,- Kč
<b>Cena víceprací celkem</b>			<b>15.750,- Kč</b>

Nejsem plátce DPH, cena je konečná.

Brno, leden 2024  
Ing. St. Beránek