

DODATEK č. 07860-2024-4502-D-0592/02-UV-023-SU0477-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice – 2. část“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 20028-1649297309/0800
zastoupen: Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora, na základě plné moci

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě označování společně jako „**objednatel**“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Svatopluk Madry, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07860-2022-4502-S-0592/02-UV-023-SU0477 ze dne 30. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 30. 11. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF- 20470/2021/4502-26, PID: MFCRDXTUEUF, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce vztahující se k úpravám odvodnění komunikace, zajištěním sjezdů na pozemky a k úpravě délek kanalizace a přípojek dle skutečného zaměření. Méně práce se vztahují k úpravě délek kanalizace a přípojek dle skutečného zaměření a dále k úpravě plochy položeného živičného povrchu.

Potřeba méně prací v hodnotě 687 256,70 Kč bez DPH, potřeba víceprací v hodnotě 1 406 096,14 Kč bez DPH, cenový nárůst ve výši 2,46 %.

Odůvodnění ZZS č. 2:

ZZS č. 2 reaguje na skutečnou situaci na stavbě, na potřeby zamezit odtoku dešťových vod na okolní pozemky a dále na skutečný průběh okolních sítí technického vybavení.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **32 161 767,52Kč** (slovy: třicet-dva-milionů-sto-šedesát-jedna-tisíc-sedm-set-šedesát-sedm korun českých a padesát-dva haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 01 u – Splašková kanalizace, stoky

SO 01 u – Splašková kanalizace, přípojky

SO 02 u – Dešťová kanalizace

01 – Oprava komunikace

VON – Vedlejší rozpočtové náklady

Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 01 n – Splašková kanalizace, stoky

SO 01 n – Splašková kanalizace, přípojky

Z celkové ceny bez DPH dle tohoto článku smlouvy Ministerstvo financí uhradí částku odpovídající ceně za provedení díla dle této smlouvy v rozsahu „Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí“, ve výši **22 980 052,45Kč** (slovy: dvacet-dva-milionů-devět-set-osmdesát-tisíc-padesát-dva korun českých a čtyřicet-pět haléřů) (dále také jako „**cena za provedení díla hrazená Ministerstvem financí**“). Z celkové ceny bez DPH dle tohoto článku smlouvy uhradí právnická osoba částku odpovídající ceně za provedení díla dle této smlouvy v rozsahu „Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby“ ve výši **9 181 715,07Kč** (slovy: devět-milionů-sto-osmdesát-jedna-tisíc-sedm-set-patnáct korun českých a sedm haléřů) (dále také jako „**cena za provedení díla hrazená právnickou osobou**“).

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny za provedení díla hrazené právnickou osobou mění výše **bankovní záruky ve prospěch právnické osoby** na částku **460 000,-Kč** (slovy: čtyři-sta-šedesát-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí právnické osobě navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 24 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 07860-2024-4502-D-0592/02-UV-023-SU0477-02. O předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 03446/RM2226/57 ze dne 20.2.2024.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.2.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 27.2.2024
Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Svatopluk Madry
jednatel

V Ostravě dne 27.2.2024

Statutární město Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX