

Evidenční číslo	
SM230776	
OP23T020555	
OVZ [REDACTED]	VZ2023080
RS Evid.č.:	Datum:

DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TK PROFITECH, v.o.s.

se sídlem: Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1070/16, PSČ 70020
zastoupená: [REDACTED] lečníky
Spisová značka AXVIII 1398 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25883933
DIČ: CZ25883933
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Telefonní kontakt, email :
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefonní kontakt, email :

dále jen „zhotovitel“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [REDACTED] ditelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 21410/2024 z 13. 2. 2024, ve znění následných rozhodnutí o registraci
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162

dále jen „objednatel“

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM230776 a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**CHLAZENÍ A KLIMATIZACE OBJEKTŮ V MNO IV. ETAPA**“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 20.11.2023, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací, a to

Zař.	Dodávka	Dodavatel	Označení	Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
1	Folie 3M strukturovaná	3M	Anticor	1320	30	ks	39600
2	Izolace kaučuková samolepící hadice	3M	Armaflex	1107	30	ks	33210
3	Al páska strukturovaná	3M	Anticor	988	30	ks	29640
4	Termopáska kaučuková 50mm	3M	Armaflex	356	15	ks	5340
5	Profily a objímky pro ukotvení	HILTI	HILTI	988,50	30	kg	29656
6	Demontáž stávající izolace a odmaštění			420	30	ks	12600
7	Montáž			3800	30	ks	114000
8	Dopravné			2850	1	kpl	2 850
Celkem bez DPH				266 896			

4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla:

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY DÍLA	
Cena díla	1 162 251 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce	266 896 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav	1 429 147 Kč bez DPH

II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230776, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

V Ostravě dne 28.2.2024

V Ostravě dne 28.2.2024