

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce a výstavba přejezdů trati Roudnice nad Labem - Straškov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3770/2021/BPo

ISPROFIN/ISPROFOND Stavba 1: 3273514800 / 5423530027

ISPROFIN/ISPROFOND Stavba 2: 3273514800 / 5423530062

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy: **21 236 208**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.9.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, provádění autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce a výstavba přejezdů trati Roudnice nad Labem - Straškov“ s účinností smlouvy ke dni 23.9.2021 (dále jen „Smlouva“).

- a) u stavby č. 1 „Rekonstrukce přejezdů v km 3,448 (P2541) a v km 3,459 (P2542) Roudnice nad Labem – Straškov“ dále také jen „Stavba 1“
- b) u stavby č. 2 „Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem – Straškov“ dále také jen „Stavba 2“

Dosavadní vývoj ceny Díla:

Původní cena Díla je1.606.000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1 350.400,- Kč bez DPH

Dodatek č. 2 180.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zpracování ekonomického hodnocení a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby č. 1 i stavby č. 2, které jsou nezbytné z toho důvodu, že původně zpracované ekonomické hodnocení těchto dvou staveb bylo součástí projektové dokumentace zastřešující větší počet přejezdů na předmětné trati, avšak od zmíněného projektu bylo kvůli jeho neefektivnosti upuštěno a ponechány byly pouze předmětné dvě stavby, kdy je tudíž nyní třeba (též v důsledku změny cenové úrovně způsobené časovým odstupem) zpracovat ekonomické hodnocení a aktualizovat souhrnný rozpočet pouze pro předmětné dvě stavby.
2. **Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **139 200,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín dílčí etapy prací č. 3a. se stanovuje tak, aby její termín plnění odpovídal lhůtě do 1 měsíce od účinnosti tohoto Dodatku, dílčí etapa prací č. 4 (předpokládaný výkon AD při realizaci stavby) se v souvislosti s výše uvedenými koordinačními změnami projektu posouvá na časový interval 10/2024–03/2025. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku potřeby vypracování ekonomického hodnocení a aktualizace souhrnného rozpočtu pro stavby č. 1 a 2, jež byly původně zpracovány v rámci projektové dokumentace zastřešující větší počet přejezdů, od které však bylo kvůli neefektivnosti celkového projektu upuštěno, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě těchto článků Smlouvy: Článek 4 - Lhůty k provedení díla, Článek 5 - Cena za provedení díla a Článek 6 - Platební podmínky.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:
Rozšíření předmětu Díla o zpracování ekonomického hodnocení a aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby.
- b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Nově vzniká 3a. dílčí etapa, a to tak, že musí být splněna do 1 měsíce od účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

2. Ruší se stávající znění článků 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Harmonogram plnění platí pro všechny dílčí stavby uvedené v čl.2.2, odst.1) a 2)

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 1	Stavby č.1 a stavby č.2 DUSP, vč. SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol

2. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Čistopis stavby v rozsahu DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
3a. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3	Zpracování ekonomického hodnocení a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby	Předávací protokol
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 10/2024–03/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

c) Úprava Ceny Díla a Platebních podmínek je dohodnuta takto:

- Dochází ke zvýšení ceny Díla o 139 200,- Kč bez DPH**, když změny v jednotlivých položkách jsou v níže uvedeném rozdělení ceny (5.2 Smlouvy) zvýrazněny barevně.
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo celkem za soubor staveb činí:

a) Celková cena díla bez DPH	2 275 600Kč
b) DPH (základní sazba)	477 876Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2 753 476Kč

Cena za řádně zhotovené dílo celkem za stavbu 1 „Rekonstrukce přejezdu v km 3,448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem – Straškov“:

a) Celková cena díla bez DPH	1 469 600,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	308 616,00 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH.....	1 778 216,00 Kč

Cena za řádně zhotovené dílo celkem za stavbu 2 „Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem – Straškov“:

- a) Celková cena díla bez DPH 806 000,00 Kč
 b) DPH (základní sazba) 169 260,00 Kč
 c) Celková cena díla včetně DPH..... 975 260,00 Kč

4. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)

Stavba 1: Rekonstrukce přejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem – Straškov

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	1	██████	██████
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	1	██████	██████
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	██	██████	██████
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	██	██████	██████
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	██	██████	██████
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	1	██████	██████
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	1	██████	██████
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	██	██████	██████
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	██	██████	██████
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██████	██████
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██████	██████
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně	hod	██	██████	██████

	inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci				
16	Správní poplatky				██████
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	██	██	██

Stavba 2: Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem – Straškov

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	█	██	██
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	█	██	██
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum, prověření rušení přejezdu atd.)	hod	██	██	██
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	██	██	██
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	██	██	██
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	██	██	██
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	██	██
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	██	██
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	██	██	██
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	██	██	██
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██	██
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██	██
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	██	██	██
16	Správní poplatky				██████

17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---	---

5. Ruší se stávající znění článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

1) Rekonstrukce přejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem – Straškov:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu (dokončeno).**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■,- KČ (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny dle položek č. 8 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny za **Autorský dozor** dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

2) Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem – Straškov:

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**

g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) zhotovitel již vystavil dne 6.10.2022, jelikož došlo k odevzdání čistopisu DUSP za práce bez tohoto Dodatku, zbylou částku ve výši ■- KČ (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.

h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

i) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 8 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

j) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za **Autorský dozor** dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**



Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení




1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.




6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne


28.02.2024 15:30
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne




Datum: 2024.02.26 11:48:51 +01'00'
.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s




Datum: 2024.02.26 12:12:53 +01'00'
.....
Ing. Martin Chrástil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s