



Číslo smlouvy objednatele: 1/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-123

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž – Realizace úspor energie“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel**
- Sídlo : **Základní škola Kroměříž, 1. máje**
(do 31. 8. 2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž)
- Statutární orgán : 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž
- Osoby oprávněné jednat : PaedDr. Marie Kirilenková – ředitelka školy
- a) ve věcech smluvních : PaedDr. Marie Kirilenková
- b) ve věcech technických : PaedDr. Marie Kirilenková
- IČ : 47934581
- DIČ :
- Bankovní ústav : ČSOB
- Číslo účtu :
- Tel. :
- E-mail :
- 1.2. **Zhotovitel**
- Sídlo : **MIKULÍK projekty s.r.o.**
- Statutární orgán : 686 01 Uherské Hradiště, Svatoplukova 285
- Zapsán v Obchodním rejstříku : Ing. Jaroslav Mikulík – jednatel společnosti
- Osoby oprávněné jednat : Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 52844
- a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Mikulík
- b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Mikulík
- IČ : Bronislav Mikulík
- DIČ : 276 97 746
- Bankovní ústav : CZ 276 97 746
- Číslo účtu : ČSOB a.s.
- Tel. / Fax :
- E-mail :

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)





2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektových prací akce „Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž – realizace úspor energie“ uzavřené dne 5. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“). Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření požadovaných energeticky úsporných opatření poskytovatelem dotace na základě výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádostí o poskytnutí podpory „OPŽP 2014-2020“ ze dne 1. 12. 2015. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.3. Smlouvy bude co do svého rozsahu rozšířena o návrh vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavice na topná tělesa v budově školy.

Uvedeným rozšířením předmětu díla dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny za dílo o částku 25.000,- Kč bez DPH, DPH 5.250,- Kč, 30.250,- Kč vč. DPH.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2.3. Smlouvy - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – je doplněn tímto Dodatkem č. 1 o nový článek 2. 3. 16., a po doplnění zní:

2. 3. 16. zpracování návrhu vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavice na topná tělesa v budově školy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 4.1. a 4.2. se mění a po změně zní:

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 274.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 57.540,- Kč

Celkem s DPH 331.540,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: =Třístatřicetjedentisícpětsetčtyřicet=korunčeských)

- 4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. **Projektová dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2. 1. **125.000,-Kč (bez DPH)**
DPH 26.250,- Kč, cena včetně DPH **151.250,- Kč;**

4.2.2. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení** dle odst. 2.2. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) **18.000,- Kč (bez DPH)**, DPH 3.780,- Kč, cena včetně DPH **21.780,- Kč;**

4.2.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2. 3. **105.000,- Kč (bez DPH)**
DPH 22.050,- Kč, cena včetně DPH **127.050,- Kč;**

4.2.4. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2. 4. **26.000,- Kč (bez DPH)**, DPH 5.460,- Kč, cena včetně DPH **31.460,- Kč.**

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)





3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 20. 10. 2016

Objednatel

Základní škola Kroměříž, 1. máje
1. máje 209, 767 01 Kroměříž
příspěvková organizace
tel. 573 332 897, IČO 47934581

-2-

V Uherském Hradišti dne 20. 10. 2016

Zhotovitel



MIKULÍK projekty s.r.o.
Svatoplukova 285
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 276 97 746

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>