

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem
JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČ:25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 02. 09. 2021 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 2. 9. 2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **21 262 201**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ ve znění jejich dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatku“), jehož důvodem uzavření jsou následující skutečnosti:

1. **Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.** Na základě dodatečného požadavku objednatele vzešlého z jednání 4.1.2024 a na základě závěrů z jednání 15.1.2024 bylo potvrzeno, že realizace stavby „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ bude časově předcházet realizaci připravované stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou“. Tímto se mění pořadí realizace bezprostředně souvisejících staveb, což s sebou přináší dopady do již odevzdaného Záměru projektu připravované stavby „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“. Tato skutečnost si vyžádá celkovou změnu koncepce a rozsahu technického řešení především v technologických profesích a napájení, s nezbytnými dopady do stavebních profesí.

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejích Dodatků č.1 a č.2 bude, v souladu se stanoviskem objednatele č.j. 3421/2024-SŽ-GŘ-O6 z 12.1.2024, upravený Záměr projektu zpracován v jednotné struktuře a formátu Správy železnic platné od 1.3.2024.

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejím Dodatkům č.1 a č.2 bude upravené Ekonomické hodnocení provedeno dle aktualizace materiálu „Resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb“ schváleného Ministerstvem dopravy dne 8.8.2023. Důvodem je úprava Harmonogramu plnění Díla v příloze č. 5 Smlouvy, kdy termín předložení Záměru projektu do Centrální komise Ministerstva dopravy přesahuje přechodné období pro použití předchozí metodiky platné do 30.6.2024.

Výše uvedené bude zapracováno do všech příloh Záměru projektu, včetně Dopravní technologie a Ekonomického hodnocení.

Na základě výše uvedeného nebude zároveň dopracován a odevzdán čistopis upraveného Záměru projektu v rozsahu dle Dodatku č. 2 (méněpráce v rámci 2.1 Dílčí etapy).

Na základě vyvolané změny koncepce a rozsahu technického řešení v souvislosti se změnou pořadí realizace bezprostředně souvisejících staveb tak dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **1 056 000,- Kč bez DPH**. Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšířen o základní a dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedeny v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

Zároveň dochází ke snížení ceny Díla o **212 000,- Kč** z důvodu zastavení prací na dopracování a předložení čistopisu upraveného Záměru projektu v rozsahu dle předchozího Dodatku č. 2.

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3, 3.5., 5.16 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

- 2. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle odst. 1. bude harmonogram doplněn o úpravu náplně Dílčí etapy plnění 2.1 a vložení nové Dílčí etapy plnění 2.3.
- 3. Úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedeným úpravám, doplnění a změnám rozsahu Díla dochází i k úpravě a doplnění Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla a k navýšení celkové ceny Díla o **844 000,- Kč**.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava rozsahu Díla je dohodnuta takto:

1. Příloha č.1 Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že se cena Díla navyšuje 1 056 000,- Kč bez DPH a snižuje o 212 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**

2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za vypracování ZP, DUSP, PDPS a AD ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH		45.038.700,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH		0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH		804.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 3, bez DPH	vícepráce	1.056.000,- Kč
	méněpráce	- 212.000,- Kč
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH:		46.686.700,- Kč

slovy: **čtyřicet šest milionů šest set osmdesát šest tisíc sedm set korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění tohoto dodatku:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – ve znění dodatku č. 3
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/ZP+DUR/15-21" a „OP/DSP+PDPS/06-21
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DOKUMENTACE/03-21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26.04.2021
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – ve znění dodatku č. 3
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – ve znění dodatku č. 3
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)	Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze

 
28.02.2024 16:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Datum: 2024.02.21 22:18:06 +01:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + SAG Prackovice – Ústí
n/L_ZP, DÚR, DSP“

Datum: 2024.02.22 07:31:35 +01:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + SAG Prackovice – Ústí
n/L_ZP, DÚR, DSP“

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování **Záměru projektu** (dále též „ZP“), **Dokumentace pro společné povolení** (dále též „DUSP“), a **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále též „PDPS“) a **výkon autorského dozoru** (dále též „AD“) na stavbu „**Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.

1. Požadavky na rozsah a zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3 b)
2. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3 c)

Dodatkem č. 2 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejího Dodatku č.1 bude, v souladu se závěry jednání ze dne 20.6.2023, upravena koncepce řešení celé ŽST Prackovice nad Labem s cílem minimalizovat rozsah stavebních úprav.

Na základě stanoviska Správy železnic s.o., odboru přípravy staveb, ze dne 18.7.2023 č.j. 48446/2023-SŽ-GŘ-O6 ve věci cenové databáze pro oceňování staveb, a v souladu s dodatečným požadavkem objednatele z 19.9.2023, bude stanovení investičních nákladů stavby provedeno dle aktualizované cenové databáze SPOŽES v CÚ 2023.

Výše uvedené požadavky budou zapracovány do všech příloh Záměru projektu, včetně Ekonomického hodnocení.

Na základě dodatečného požadavku objednatele, vzešlého ze závěrů kontrolního dne přípravy stavby ze dne 27.11.2023, bude zpracován Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, s cílem časově optimalizovat další průběh přípravy řešené stavby. Projekt podrobného IGP bude zpracován v rozsahu a podrobnostech pro zadané stupně dokumentace, včetně projednání s odbornými složkami SŽ.

Dodatkem č. 3 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejím Dodatků č. 1 a č. 2 bude, v souladu se závěry jednání ze dne 4.1.2024 a 15.1.2024, upravena koncepce návrhu celé stavby a to zejména v technologických profesích a napájení s nezbytnými dopady do stavebních profesí. Důvodem je změna pořadí realizace bezprostředně souvisejících staveb v řešené lokalitě. Stavba „**Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)**“ bude nově časově předcházet realizaci stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“.

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejím Dodatům č. 1 a č. 2 bude, v souladu se stanoviskem objednatele č.j. 3421/2024-SŽ-GŘ-O6 z 12.1.2024, upravený Záměr projektu zpracován v jednotné struktuře a formátu Správy železnic platné od 1.3.2024.

Oproti Záměru projektu zpracovanému dle Smlouvy a jejím Dodatům č. 1 a č. 2 bude upravené Ekonomické hodnocení provedeno dle aktualizace materiálu „Resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ schváleného Ministerstvem dopravy dne 8.8.2023. Důvodem je úprava Harmonogramu plnění Díla v příloze č.5 Smlouvy, kdy termín předložení Záměru projektu do Centrální komise Ministerstva dopravy přesahuje přechodné období pro použití předchozí metodiky platné do 30.6.2024.

Výše uvedené požadavky budou zapracovány do všech příloh Záměru projektu, včetně Dopravní technologie a Ekonomického hodnocení.

Příloha č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **ZP, DUSP a PDPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	█	█	█
1.1	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace – úprava rozsahu dle Dodatku č.2 po odpočtu méněprací dle Dodatku č. 3	hod	█	█	█
1.2	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace – změna rozsahu dle Dodatku č.3	hod	█	█	█
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP)	hod	█	█	█
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	█	█	█
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	█	█	█
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
7	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (v rozsahu	komplet	█	█	█

	a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
9	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
10	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
11	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
12	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	Geodetické práce	kpl	■	■■■■	■■■■
14	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■■■■	■■■■
15	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl	■	■■■■	■■■■
15.1	Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu	hod.	■■	■■	■■■■
16	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■■	■■■■	■■■■
17	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí v případě pozitivního závěru pojišťovacího řízení	hod	■■	■■■■	■■■■
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■■	■■■■	■■■■
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■■	■■■■	■■■■
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	hod	■■	■■■■	■■■■

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	██	██	██
22	Propagace	hod	██	██	██
23	Zpracování dokumentace pro oznámení záměru o posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb.	hod	██	██	██
Celkem za dodatečné služby:					██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	██	██	██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu██ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
46 686 700,00 Kč	9 804 207,00 Kč	56 490 907,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu včetně úpravy rozsahu dle dod.č.3

██	██	██
----	----	----

Cena za projekt podrobného IGP dle dod.č.2

██	██	██
----	----	----

Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení

██	██	██
----	----	----

Cena za zpracování PDPS

██	██	██
----	----	----

Cena za výkon autorského dozoru

██	██	██
----	----	----

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
1.1. Dílčí etapa	████████████████████ ██████	██████████████
2. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
2.1. Dílčí etapa	████████████████████ ██████	██████████████
2.2. Dílčí etapa	████████████████████ ██████	██████████████
2.3. Dílčí etapa	████████████████████ ██████	██████████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████
4. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
5. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
6. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████
8. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████
7. Dílčí etapa Autorský dozor (AD)	████████████████████	████████████████
Celkem:	46 686 700,00 Kč	56 490 907,00 Kč

*) Cena Díla bez ceny za AD

PŘÍLOHA Č. 3 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání na SŽ	Předávací protokol pro část díla
1.1 Dílčí etapa	Do 18.12.2023	Upravený Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení dle Dodatku č.2 k projednání na SŽ	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu ke schválení do CK MD	Předávací protokol pro část díla
2.1 Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení upraveného návrhu ZP dle Dodatku č.3 včetně DD odborným složkám SŽ k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2.2 Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení projednaného čistopisu Projektu podrobného IGP	Předávací protokol pro část díla
2.3 Dílčí etapa	Do 30.06.2024	Předložení čistopisu upraveného návrhu ZP dle Dodatku č.3 ke schválení v CK MD	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD	Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí	Předávací protokol pro část díla Kopie předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného úřadu
4. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla

6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými i neoceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol pro část díla
7. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o společné povolení	Potvrzení o podání žádosti o společné povolení
8. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení vč. nabytí právní moci. Předávací protokol pro část díla
9. Dílčí etapa Termín dokončení Díla	Předpoklad do 06/2028	Autorský dozor (předpoklad 06/2026 – 06/2028)	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta