



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DODÁVCE A INSTALACI IT INFRASTRUKTURY PRO KNIHOVNU JIŘÍHO MAHENA

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Objednatel: **Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace**
se sídlem: Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupen: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
IČO: 00101494
DIČ: CZ00101494
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: Cosmotron Bohemia, s. r. o.
se sídlem: Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
IČO: 25518453
DIČ: CZ25518453
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., jednatelka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 28794
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Níže uvedené změny smlouvy o dodávce a instalaci IT infrastruktury pro Knihovnu Jiřího Mahena, uzavřené dne 1. 9. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) se provádí v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Změna uvedená v odst. 1.2 tohoto dodatku je provedena dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku



okolností, které zadavatel, resp. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, konkrétně z důvodu průtahů souvisejících stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy.

- 1.2 Vzhledem ke stavební nepřipravenosti prostor pro umístění a instalaci Samoobslužné stanice (SelfCheck) – samostatně stojící a Zařízení pro vydávání rezervací 24/7 se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání a montáže uvedených zařízení, a to v obou případech do 31. 3. 2024. Strany shodně prohlašují, že prodloužení je přiměřené, když odpovídá časové náročnosti původně plánovaného termínu dodání, resp. montáží a náročnosti uvedeného plnění, když doba plnění se prodlužuje o lhůtu, po níž existují překážky montáže předmětných zařízení.
- 1.3 V tomto smyslu se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram, kdy aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram

V Brně dne dle data el. podpisu

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing. Nadežda
Andrejčíková,

**Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace**

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Cosmotron Bohemia, s. r. o.

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
jednatelka