



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S0224/2023 ze dne 4.9. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1

zastoupená: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem NK ČR

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“ nebo „NK ČR“)

a

BBP Stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem: Korunovační 103/6, Praha 7 – Bubeneč, 170 00

IČO: 03875199

DIČ: CZ03875199

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: [REDACTED] na základě plné moci

(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s čl. 17.6. Smlouvy o dílo č. S0224/2023 ze dne 4.9. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády stávajícího depozitáře v Hostivaři“, tento Dodatek č. 2.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 4.9. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0224/2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fasády



stávajícího depozitáře v Hostivaři“. Uvedená Smlouva byla následně modifikována Dodatkem č. 1 ze dne 22.2. 2024.

- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo spočívající v rekonstrukci fasády stávajícího depozitáře v Hostivaři dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 1.3 Současně dle čl. 4.1. Smlouvy bylo ujednáno, že cena za provedení díla byla sjednána ve výši 39.385.060,84 Kč bez DPH.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněpracích na zhotovovaném díle v návaznosti na skutečný stav konstrukcí zjištěný v průběhu realizace stavebních prací.
- 2.2 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva o dílo č. S0224/2023 ze dne 4.9. 2023 modifikovaná Dodatkem č. 1 ze dne 22. 2. 2024 mění takto:
 - V článku 2. Předmět a místo plnění, odstavci 4. se doplňuje Předmět plnění o méněpráce ze ZL č. 9, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 2.
 - V článku 4. Cena za dílo se doplňuje odstavec 4.10 v tomto znění:
 - 4.10. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku. ve výši 117 165,38 Kč bez DPH. Ohodnocení bylo provedeno na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Tuto částku Objednatel a Zhotovitel činí nespornou.

III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	39 385 060,84 Kč
DPH 21%	8 270 862,78 Kč
Celková cena včetně DPH	47 655 923,62 Kč

Dodatek č. 1 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 01 - 08 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH.....	1 902 427,92 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH	2 192 243,42 Kč
odpočty bez DPH.....	289 815,50 Kč
DPH 21 %	399 509,86 Kč
Celková cena včetně DPH	2 301 937,78 Kč

Dodatek č. 2 řeší méněpráce dle specifikace změn č. 09 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	-117 165,38 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH	0,00 Kč



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

odpočty bez DPH..... - 117 165,38 Kč
DPH 21 % -24 604,73 Kč
Celková cena včetně DPH -141 770,11 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 2 činí:

bez DPH41 170 323,38 Kč
DPH 21 %8 645 767,91 Kč
Celková cena včetně DPH49 816 091,29 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0224/2023 ze dne 4.9. 2023 modifikované Dodatkem č. 1 se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 v elektronické podobě.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)


V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel NK ČR

Za Zhotovitele:



na základě plné moci

Příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace změn díla
- Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace
- Příloha č. 3 – Rozpočet změnových listů

Specifikace změn

Změna č. 9

Název: Izolace proti vodě

Po odhalení soklové části bylo zjištěno, že není nutné provádět nové vrstvy asfaltových pásů v celé ploše. Bude provedena pouze hydroizolační stěrka pod tepelným izolantem a hydroizolační nátěr pod finální omítkou.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu provádění stavebních prací.

S0224/2023 - Dodatek 2 - Cenová rekapitulace změn				
	odpočet	přípočet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
ZL č. 9 - Izolace proti vodě	-117 165,38		-117 165,38	-141 770,11
CELKEM dodatek č. 2			-117 165,38	-141 770,11

Položkový rozpočet stavby ZL 009

Stavba:	35	Stavební úpravy stávajícího depozitáře NKČR Praha	
Objekt:	SO 02.1	Rekonstrukce fasády	
Rozpočet:	ZL 009	Izolace proti vodě	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Více práce			-117 165,38
Méně práce			0,00
Celkem			-117 165,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-117 165,38 CZK
Základní DPH	21 %		-24 604,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-141 770,11 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
Méně práce						
	Méně práce				-117 165,38	
Více práce						
	Více práce					
Cena celkem					-117 165,38	

Položkový rozpočet

S:	35	Stavební úpravy stávajícího depozitáře NKČR Praha
O:	SO 02.1	Rekonstrukce fasády
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-117 165,38
76	711112006RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze	m2	-146,0000		
77	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	-292,0000		
80	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	-75,1608		
81	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie	m2	-160,6000		
82	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	-160,6000		
83	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	-2,71503		
Celkem						-117 165,38