

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele..... č. zhotovitele: 230157

na zpracování DUSP, výkon IČ a zpracování PDPS stavby „Křižovatka ul. Masarykova a ul. Nádražní a most ul. Nádražní“

### Objednatel Město Luhačovice

sídlo: nám. 28. října 543, Luhačovice PSČ: 763 26

IČ: 00284165

DIČ CZ 00284165

zástupce: Ing. Marian Ležák, starosta

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Marian Ležák, starosta

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

### Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu velmi složitého řešení a projednávání přeložek inženýrských sítí. Původní smlouva se mění takto:

**V čl. IV. Termín a místo plnění díla** odst. 4.1.b) nově zní:

4.1. b) koncept DUSP do osmi měsíců od předání průzkumů,

#### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Luhačovicích: 22.01.2024

V Ostravě dne: 22.01.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Marian Ležák  
starosta

.....  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.