

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 22/2023 ZE DNE 15. 6. 2023

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 000 92 401
DIČ: není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **JOŠISTAV s.r.o.**
Sídlo: Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ 68323
IČO: 28302940
DIČ: CZ28302940
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59868
Zastoupená: Josefem Šiblem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy a Dodatků č. 1–3 obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 10 835,76 Kč bez DPH, resp. 13 111,27 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 2.2. V souladu s čl. III. odst. 16. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy a Dodatků č. 1–3 obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 20 263,54 Kč bez DPH, resp. 24 518,88 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.

III.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 15. 3. 2024

IV.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy.
Cena za dílo činí:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>563 869,79 Kč</i> |
| <i>DPH</i> | <i>118 412,66 Kč</i> |
| <i>Cena včetně DPH</i> | <i>682 282,45 Kč</i> |
- DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.*
- 4.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–3, která zůstávají platná a účinná.

- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce
 2. Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 29. 2. 2024

Zhotovitel:

V Ivanovicích na Hané, dne 29. 2. 2024

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

JOŠISTAV s.r.o.
Josef Šibl, jednatel

Položkový rozpočet

S:	13-230731	Expozice Pravěk a středověk Vyškovska - stavební práce
O:	01	Rozpočet MĚNĚPRACÍ
R:	2	001 - Stavební rozpočet

XXX

Položkový rozpočet

S:	13-230731	Expozice Pravěk a středověk Vyškovska - stavební práce
O:	01	Rozpočet VÍCEPRACÍ
R:	2	001 - Stavební rozpočet

XXX