



**DODATEK Č. 14 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená:  prokuristou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),
 - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),
 - j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022),
 - k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022),
 - l) Dodatek č. 12 ze dne 6. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-80/OSR-2022),
 - m) Dodatek č. 13 ze dne 29. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-85/OSR-2022).
- C. Strany činí nesporným, že v rámci prováděné kontroly a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) vyšlo najevo, že Smlouvou doposud stanovený časový rámec Objednatele pro provedení úplné kontroly a testování Díla v souvislosti s procesem jeho kompletní akceptace (KAP) může být s ohledem na rozsah Díla a jeho komplexitu nedostačující.
- D. V zájmu o zajištění dostatečného časového prostoru pro Objednatele pro provedení kontroly a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) se proto Strany dohodly na prodloužení termínu stanoveného Objednateli pro provedení kontroly a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní

akceptaci Díla (KAP), a to v rozsahu stanoveném dále v tomto Dodatku, přičemž Strany se za tímto účelem rozhodly uzavřít tento Dodatek.

- E. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V souvislosti s prováděním kontroly a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) se Strany dohody, že Objednatel je oprávněn realizovat kontrolu a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) po dobu až šedesáti pěti (65) pracovních dní ode dne předání Díla Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP). Termín předání Díla k akceptaci KAP patnáct (15) pracovních dní před akceptačním milníkem KAP v termínu dodatku č. 13 Smlouvy podle přílohy č. 3 části 1 Smlouvy podle čl. 7.2 a 7.9.2 Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. V případě, že Objednatel využije možnost realizovat kontrolu a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) i v době po termínu akceptačního milníku KAP dle Smlouvy, akceptační milník KAP se posouvá o tolik pracovních dní, o kolik počet pracovních dnů kontroly a testování Díla přesahuje patnáct (15) pracovních dní ode dne předání Díla Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP).
- 2.2. Strany se dohodly a Dodavatel prohlašuje, že s prodloužením lhůty Objednatele pro provedení kontroly a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) nevznikají Dodavateli žádné dodatečné náklady a že nebude v této souvislosti vůči Objednateli žádné takové náklady uplatňovat.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.

4.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.

4.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma

Asseco Central Europe, a.s.

