

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/14000/00046/22/07
SML. UID	0010004168
DNE	1. 3. 2024
JMÉNO	██████████████████

Dodatek č. 7**Smlouvy o dílo, na akci: Sektor VIII – etapa III****č. NŘZ/Ně/040/2020, D100/14000/00046/22/07**

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021, Dodatku č. 4 účinného ode dne 22. 3. 2022, Dodatku č. 5 účinného ode dne 28.3.2023 a Dodatku č. 6 účinného ode dne 29.6.2023 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 7

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod GEAM
se sídlem: č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 8010-0803087103/0300

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

██████████ vedoucí oddělení geologického

Tel.: ████████████████████

██████████, vedoucí střediska Hodonín

Tel.: ████████████████████

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

Mgr. František Toman, Ph.D., vedoucí odštěpného závodu

Tel: ████████████████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Faktury zasílat e-mailem na adresu: ████████████████████

Zhotovitel:

Členové společnosti

„Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod dopravních staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO: 281 69 522, **DIČ:** CZ28169522

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.

č. ú. 6446732/0800, 117830833/0300

Zastoupen: Ludškem Kostkou, předsedou představenstva
Ivanem Havlem, členem představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

██████████

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

se sídlem: Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2843

IČO: 255 47 631, **DIČ:** CZ25547631

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú. 1777400227/0100

Zastoupen: ██████████ provozně technickým ředitelem
██████████ vedoucí ekonomického úseku na základě plné moci

„Společník 2“

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

IČO: 250 41 738, **DIČ:** CZ25041738

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

č. ú. 1037006152/5500

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností IR.Construction s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Česká spořitelna a.s.

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: 8557882/0800

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je:

1. Změna identifikačních údajů na straně objednatele a zhotovitele.
2. Aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram, a to dle upřesnění a návrhu Zhotovitele.

II. Změna Smlouvy

1. V důsledku organizačních změn na straně Objednatele došlo ke změně identifikačních údajů tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany. Tyto změny nastaly sloučením zanikajícího státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec se státním podnikem DIAMO, s. p., IČO 00002739, a to ke dni 1. 1. 2022 a následnou organizační změnou ve státním podniku DIAMO, kdy došlo k převodu Střediska Hodonín č. 80100 z odštěpného závodu Palivový kombinát Ústí do odštěpného závodu GEAM ke dni 1. 7. 2023.
2. V důsledku Projektu přeměny schváleného dne 24. 6. 2023. na straně zhotovitele došlo ke změně identifikačních údajů Společníka 2, tak jak je uvedeno v části Smluvní strany. Tyto změny nastaly sloučením společnosti IR.Construction s.r.o. (původně REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 25041738, jako společností nástupnickou se společností I R Construction s.r.o. se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 17829585 jako společností zanikající a přešlo na ní jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti.
3. Smluvní strany upřesňují a aktualizují původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram v těchto částech:
 - finanční harmonogram za rok 2023;
 - předpokládaný finanční harmonogram pro rok 2024.
 - Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 7. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 7 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá prodávající právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má prodávající právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

5. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručenými elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 7.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 7 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je:

Časový a finanční harmonogram (příloha č. 2 Smlouvy)

Ve Stráži pod Ralskem

Elektronický podpis - 28.02.2024
Certifikát autora podpisu:
[redacted]
[redacted]
Platnost do: 21.02.2025

.....
Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
(Objednatel)

V Praze

[redacted] **Luděk Kostka**
Digitální podpis:
26.02.2024 12:09:32

.....
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

[redacted] **Ivan Havel**
Digitální podpis:
26.02.2024 12:03:01

.....
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Ústí nad Labem

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
[redacted] Datum: 2024.02.16
11:25:04 +01'00'

.....
[redacted]
jednatel
IR.Construction s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

Příloha č. 1 Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020, D100/14000/00046/22/07

Časový a finanční harmonogram

rok	počet SEZ (ks)	cenový objem (Kč)
2020	■	██████████
2021	■	██████████
2022	■	██████████
2023	■	██████████
2024	■	██████████
CELKEM	■	577 719 861,10 Kč

4. leden 2024