

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/214**„Stavební úpravy šatny Cirhan“ ze dne 12.09.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby PL s.r.o.

se sídlem Nemanická 2722, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

IČO: 281 59 551

DIČ: CZ28159551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21076

zastoupená: Petrem Laumannem, jednatelem

ve věcech technických jedná : Petr Laumann, jednatel společnosti

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S944/2023/214 „Stavební úpravy šatny Cirhan“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2023 Smlouvu o dílo S944/2023/214 „**Stavební úpravy šatny Cirhan**“ (dále „jen smlouva“).
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Změny spočívají v úpravě druhů a množství materiálů. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a Položkovém rozpočtu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	428 021,67 Kč bez DPH
Méněpráce	- 118 783,26 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 88 368,95 Kč bez DPH
Konečná cena	397 607,36 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 397 607,36 Kč (slovy: třistadevadesátšestšestsetšedemkorun českých a třicetšest haléřů) bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1

Příloha č. 2 -Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne...../V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Petr Laumann

jednatel společnosti

Stavby PL s r.o.