



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/357 Dalečín – Uncín, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 217 815 673/0300
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: ██████████, generální ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: ██████████
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3 V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku č. 5 smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku číslo objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ze dne 28. 6. 2018 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22. 2. 2019, č. 2 ze dne 7. 7. 2020, č. 3 ze dne 30. 9. 2021 a č. 4 ze dne 30. 11. 2022, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je:

2.1.1 Změna ceny plnění – navýšení předpokládaného rozsahu autorského dozoru z důvodu zajištění autorského dozoru po celou dobu stavby.

Vzhledem k prodloužení doby stavby je nutné i navýšení rozsahu plnění autorského dozoru tak, aby byla pokryta celá doba realizace stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Původní znění:

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo: 1 866 500,00 Kč

cena celkem bez DPH: 1 866 500,00 Kč
DPH 21%: 391 965,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 2 258 465,00 Kč
(slovy: jedenmilionosmsetšedesátisíc pětset korun českých bez DPH)
Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 628 250,00 Kč
DPH 21%: 131 932,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 760 182,50 Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 37 500,00 Kč
DPH 21%: 7 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 45 375,00 Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč
DPH 21%: 28 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 322 750,00 Kč
DPH 21%: 67 777,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 390 527,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč
DPH 21%: 28 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 160 500,00 Kč
DPH 21%: 33 705,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 194 205,00 Kč

Výkon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 135 000,00 Kč

DPH 21%: 28 350,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 163 350,00 Kč

Aktualizace PD pro změnu stavby před dokončením podle dodatku č. 3
Aktualizace PDPS + soupisu prací podle dodatku č. 3

cena celkem bez DPH: 202 500,00 Kč
DPH 21%: 42 525,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 245 025,00 Kč

Výkon autorského dozoru - navýšení

cena celkem bez DPH: 105 000,00 Kč
DPH 21%: 21 650,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 127 050,00 Kč

- Navýšení ceny plnění o 105 000 Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo: 2 046 500,00 Kč

cena celkem bez DPH: 2 046 500,00 Kč
DPH 21%: 429 765,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 2 476 265,00 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřicetšesttisícpětsetkorun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 628 250,00 Kč
DPH 21%: 131 932,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 760 182,50 Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 37 500,00 Kč
DPH 21%: 7 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 45 375,00 Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč
DPH 21%: 28 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 322 750,00 Kč
DPH 21%: 67 777,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 390 527,50 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč
DPH 21%: 28 875,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 160 500,00 Kč
DPH 21%: 33 705,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 194 205,00 Kč

Výkon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 135 000,00 Kč
DPH 21%: 28 350,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 163 350,00 Kč

Aktualizace PD pro změnu stavby před dokončením podle dodatku č. 3 **Aktualizace PDPS + soupisu prací podle dodatku č. 3**

cena celkem bez DPH: 202 500,00 Kč
DPH 21%: 42 525,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 245 025,00 Kč

Výkon autorského dozoru - navýšení

cena celkem bez DPH: 105 000,00 Kč
DPH 21%: 21 650,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 127 050,00 Kč

- Navýšení ceny plnění o 105 000 Kč bez DPH

Výkon autorského dozoru – navýšení v dodatku č. 5

cena celkem bez DPH: 180 000,00 Kč
DPH 21%: 37 800,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 217 800,00 Kč

- Navýšení ceny plnění o 180 000 Kč bez DPH

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22. 2. 2019, č. 2 ze dne 7. 7. 2020, č. 3 ze dne 30. 9. 2022 a č. 4 ze dne 30. 11. 2022 tímto dodatkem č. 5 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ze dne 28. 6. 2018 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22. 2. 2019, č. 2 ze dne 7. 7. 2020, č. 3 ze dne 30. 9. 2021 a č. 4 ze dne 30. 11. 2022 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. občanského zákoníku.

4.3 Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 5 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 02. 2024

Objednatel:


Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Brně dne 22. 02. 2024

Zhotovitel:



.....
generální ředitel a jednatel společnosti

