

**DODATEK Č.1**

uzavřený ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.9.2023 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

**“Cyklostezka Mařatice – Sady v Uherském Hradišti, II. etapa“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 271  
 e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)  
 mobilní číslo: +420 728 932 089

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**1.2. Zhotovitel**

název: MVA projekt, s.r.o.  
 sídlo: U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště  
 zastoupení: Ing. Milan Valouch  
 IČO: 03160858  
 DIČ: CZ 03160858  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Společnost je zapsána pod spisovou značkou C83858 vedenou u Krajského soudu v Brně  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. účtu: 107-7796960227/0100  
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Milan Valouch  
 tel. oprávněné osoby: -  
 e-mail: [mvaprojekt@gmail.com](mailto:mvaprojekt@gmail.com)  
 mobilní číslo: 725121028

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 18.9.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci “Cyklostezka Mařatice – Sady v Uherském Hradišti, II. etapa”
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

**3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat

- 3.2. Ke změně termínů dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání majetkoprávních vztahů a v návaznosti na toto projednávání se mění umístění retenčních prvků a ploch pro náhradní výsadbu
- 3.3. Mění se článek 4. Termíny a místo plnění", odstavec 4.3. lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace odrážka 4.3.1.1. a 4.3.1.2.

**4.3.1.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (PDSP)**

včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 30 týdnů od podpisu smlouvy, nebo do 3 týdnů od posledního vyjádření.

**4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (PDPS)**

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 41 týdnů od podpisu smlouvy nebo do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

V Uherském Hradišti dne 28-02-2024

V Uherském Hradišti dne 22.2.2024

za Objednatele – razítko a p  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis