

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3306/2019

číslo jednací: 1554/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“**, založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 25. 6. 2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veverří, 602 00 Brno

IČ: 449 60 417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **19094/19**

Společník 2:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČ: 04598555
DIČ: CZ 04598555
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116
bankovní spojení: xxx
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

Společník 3:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ 45306605
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073
bank.spoj.: xxx
zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Ing. Gergelym Nagyem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti
Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

*(Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** (založené společenskou smlouvou ze dne 25. 6. 2019 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ: 449 60 417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích)*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích spočívajících ve zpracování vizualizace (animace) plánované přestavby „Žst. Jihlava město“ (investor akce Správa železnic, státní organizace) a plánované novostavby „Centrální dopravní terminál v Jihlavě“ (investor akce statutární město Jihlava), jež s přestavbou žst. úzce souvisí. Animace bude řešena zákresem zčásti do videozáběrů stávajícího stavu a zčásti do připraveného 3D modelu, přičemž bude zpracována dle předpisů Objednatele a požadavků statutárního města Jihlavy. Výstupem víceprací bude komentované video, zahrnující popis stávajícího stavu, samotná animace vč. zobrazení funkce i detailů stavby a celkové shrnutí přípravy vč. kooperace obou výše uvedených investorů.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a zhotovenou PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 50.433.950,00 Kč

slovy: padesát milionů čtyři sta třicet tři tisíc devět set padesát korun českých“

b. Změna přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla

Na konec přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, se nově vkládá následující text:

*„Předmětem Díla je dále:
Zpracování vizualizace (animace) plánované přestavby Žst. Jihlava město a plánované novostavby Centrální dopravní terminál v Jihlavě.“*

c. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 5
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění dle dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 1.3.2024

Zhotovitel

V Brně dne 13.2.2024

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA s.r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 5

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Pol ožk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství *)	Jednotkov á cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod			
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H	hod			
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
Celkem za základní služby:					41.257.055,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Pol ožk a	Popis	Měr ná jedn otk a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	kpl			
9	Geodetické práce	kpl			
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
15	Oznámení podle zák.č. 100/2001 Sb	hod			
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
17	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
17a	Práce dle dodatku č. 3 k SOD: Aktualizace vybraných částí PDPS	hod			
18	Aktualizace souhrnného rozpočtu	hod			
19	Vícepráce dle dodatku č. 5 k SOD: Zpracování vizualizace (animace) plánované přestavby	hod			
Celkem za dodatečné služby:					6.296.895,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položk a	Popis	Měr ná jedn otk a	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			2.880.000,- Kč

Celkem za výkon autorského dozoru: | | | **2.880.000,- Kč**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DíLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
50.433.950,00 Kč	10.591.129,50 Kč	61.025.079,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS		
47.553.950,- Kč	9.986.329,50 Kč	57.540.279,50 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
2.880.000,- Kč	604.800,- Kč	3.484.800,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	17.379.600,- Kč	21.029.316,- Kč
2. Dílčí etapa	18.365.200,- Kč	22.221.892,- Kč
3a. Dílčí etapa	8.990.600,- Kč	10.878.626,- Kč
3b. Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
3c. Dílčí etapa	262.950,- Kč	318.169,50 Kč
3d. Dílčí etapa	1.175.600,-Kč	1.422.476,00 Kč
3e. Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
3f. Dílčí etapa	1.380.000,- Kč	1.669.800,- Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2.880.000,- Kč	3.484.800,- Kč
Celkem:	50.433.950,00 Kč	61.025.079,50 Kč

Příloha č. 2

Harmonogram plnění dle dodatku č. 5

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 23.3.2020	Uzavření tech. řešení, podání oznámení dle z.č. 100/2001Sb.	Schválení tech. řešení objednatelem Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 21.9.2020	DUSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
3a. Dílčí etapa	Do 21.12.2020	DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení části díla -DUSP a PDPS Kompletní žádost o společné povolení
3b. Dílčí etapa	Do 5.9.2023	Odevzdání aktualizace PDPS k připomínkám	Předávací protokol

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

3c. Dílčí etapa	Do 5.11.2023	Odevzdání aktualizace PDPS se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
3d. Dílčí etapa	Do 15 dní ode dne uveřejnění dodatku č. 4 této Smlouvy	Odevzdání aktualizace souhrnného rozpočtu	Předávací protokol
3e. Dílčí etapa	Do 23.4.2024	Odevzdání vizualizace (animace) k připomínkám	Předávací protokol
3f. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od vypořádání připomínek	Odevzdání finální verze vizualizace (animace)	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	26 měsíců Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

Termín dokončení Díla			Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
------------------------------	--	--	--