

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0019 uzavřené dne 24. 1. 2024
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenka Brzyszkowská, starostka města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
tel., e-mail: [REDACTED]

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Rozálie Ferencová, odbor rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

tel., e-mail: [REDACTED]

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

tel., e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Meccano, s.r.o.

místo podnikání/sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22815
zastoupen: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem společnosti
Ing. Janou Kopcovou, jednatelkou společnosti
Luděkem Mikulou, DiS., prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
tel., e-mail: [REDACTED]

číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]
tel., email: [REDACTED]
číslo autorizace ČKAIT: - [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/ORI/S/0019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Z důvodu rozšíření a zúžení předmětu díla u akce „Vybudování bezbariérového WC v ZŠ Mládí čp. 726“, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ve kterém se upravují ustanovení smlouvy, týkající se rozšíření a zúžení předmětu díla - viz Příloha č.1 - Změnový rozpočet stavby.

Při odstraňování původních obkladů stěn, byla zjištěna nesoudržná omítka, kterou je nutno doplnit. Původní vodovodní potrubí, které je pod obklady, je zkorodováno, a je potřeba jej vyměnit. Z důvodu odstranění stávající příčky je nutné přemístění původních trubek topení. V rámci prostorového dodržení radiusu pro imobilní, se musí posunout závěsné WC a doplnit zařizovací předměty pro imobilní.

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst.3 se smluvní strany dohodly na změně **čl. V. – „Cena díla“**, Smlouvy.

Nové znění bodu 1:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Cena díla dle smlouvy	236 859,59	49 740,51	286 600,10
Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č 1.	55 085,84	11 568,03	66 653,87
Zúžení předmětu plnění dle dodatku č. 1	-8 789,34	-1 845,76	-10 635,10
Cena díla celkem	283 156,09	59 462,78	342 618,87

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. **2024/ORI/S/0019** zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).
3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo.
4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahujícím osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
6. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
7. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21 ze dne 22.11.2023.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy v listinné a elektronické podobě
Příloha č. 1 – Změnový rozpočet stavby

V Orlové dne:




.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Orlové dne:




.....
Luděk Mikula, DiS.
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: **Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC**



meccano
stavební společnost s.r.o.

KSO:
Místo: ZŠ Mládí v Orlové - Lutyni, Mládí 726, 73514 Orlov

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel:
Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic

IČ:
DIČ: CZ00297577

Zhotovitel:
Meccano, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25862758

Projektant:
RecoBuild a.s.

IČ:
DIČ: 177 24 724

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **46 296,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 296,50	9 722,27
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **56 018,77**
v **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Místo: ZŠ Mláďí v Orlové - Lutyni, Mláďí 726, 73514 Orlov

Datum:

22. 2. 2024

Zadavatel: Městský úřad Orlová, Odbor rozvoje a investic

Projektant:

RecoBuild a.s.

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:



meccano
stavební společnost s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 296,50	56 018,77
01	Vícepráce	55 085,84	66 653,87
02	Méněpráce	-8 789,34	-10 635,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2024

Zadavatel:

Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

IČ:

25862758

DIČ:

CZ25862758

Projektant:

RecoBuild a.s.

IČ:

177 24 724

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 085,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 085,84
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 085,84	21,00%	11 568,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 653,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt: **01 - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Datum: 22. 2. 2024
Projektant: RecoBuild a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	55 085,84
HSV - Práce a dodávky HSV	27 299,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 301,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 942,55
97 - Odvoz sutí	5 055,38
731 - Kotelny	232,02
733 - Rozvod potrubí	11 284,90
734 - Armatury	848,98
PSV - Práce a dodávky PSV	8 770,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 933,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	3 836,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 650,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 085,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Datum:

22. 2. 2024

Projektant:

RecoBuild a.s.

Zpracovatel:



meccano

stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 085,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 299,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 301,43
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,0850	332,10	1 356,63
2	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	soubor	1,0000	1 098,00	1 098,00
3	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,8600	63,36	1 004,89
4	K	319201315R00	Vyrovnaní stěn pod obklad maltou ze suché maltové, směsí tl. 10 mm	m2	7,4000	408,00	3 019,20
5	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - Zbýlých 30mm	m2	95,1600	96,30	9 163,91
6	K	611315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 1 m2 na stropech	kus	1,0000	658,80	658,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 942,55
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - Stávající odpad WC je v kolizi s novým odpadem	m3	0,0730	3 618,00	264,11
8	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném - Stávající odpad WC je v kolizi s novým odpadem	m3	0,2250	4 662,00	1 048,95
9	K	973031344R	Vysekání stavebních otvorů ve zdivu cihelném hl do 150 mm vč. zednického zapravení - přeložka topení	kus	2,0000	486,00	972,00
10	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,3600	254,70	3 657,49
D	97		Odvoz sutí				5 055,38
11	K	979100014RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	1,5250	1 425,00	2 173,13
12	K	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	1,5250	540,00	823,50
13	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,5250	1 350,00	2 058,75
D	731		Kotelny				232,02
14	K	731391811R00	Vypouštění vody samospádem do 5 m2	kus	1,0000	232,02	232,02
D	733		Rozvod potrubí				11 284,90
15	K	722181212RT7	Zhotovení finalního nátěru otopného potrubí	m	10,0000	91,86	918,60
16	K	001	Přechod CU 22/3,4"Fe	kus	4,0000	245,39	981,56
17	K	002	Přípojný materiál	soubor	1,0000	1 179,70	1 179,70
18	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	7,0000	48,14	336,98
19	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	10,0000	547,40	5 474,00
20	K	733165002R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 1 spoj	kus	22,0000	72,05	1 585,10
21	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	10,0000	9,44	94,40
22	K	733191904R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 20	kus	2,0000	357,28	714,56
D	734		Armatury				848,98
23	K	734215133R00	Ventil odvodušňovací automat. DN 15	kus	2,0000	424,49	848,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 770,58
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 933,90
24	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,0000	172,80	172,80
25	M	SNL.SLZN	Nerezový dávkovač mýdla	kus	1,0000	1 890,00	1 890,00
26	K	725291653	Montáž držáku toaletních papírů	kus	1,0000	173,70	173,70
27	M	SNL.SLZN.1	Nerez. držák na toal. papír	kus	1,0000	576,00	576,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,0000	176,40	176,40
29	M	SNL.SLZN.2	Nerezový zásobník na toaletní papír	kus	1,0000	1 945,00	1 945,00
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				3 836,68
30	K	726191011R	Ovládací tlačítko pneumatické WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,0000	959,00	959,00
31	M	GBTpol. 1	Pneumatické oddálené ovládání Geberit typ 01 plast alpská bílá	kus	1,0000	1 538,84	1 538,84
32	M	GBTpol. 2	Pneumatické oddálené ovládání - příslušenství	kus	1,0000	1 338,84	1 338,84
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 650,00
33	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Přeložka TV,SV pro WC dívky, kolem závěsného WC + přívod vody pro umyvadlo (kabinet, spec. pedagog) vč. bouracích prací	hod	8,0000	475,00	3 800,00
34	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	6,0000	475,00	2 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2024

Zadavatel:

Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

IČ:

25862758

DIČ:

CZ25862758

Projektant:

RecoBuild a.s.

IČ:

177 24 724

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-8 789,34
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -8 789,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 789,34	21,00%	-1 845,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -10 635,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt: **02 - Méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Městský úřad Orlová, Odbor rozvoje a investic
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Datum: 22. 2. 2024
Projektant: RecoBuild a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-8 789,34
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-8 789,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 789,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Městský úřad Orlová, Odbor rozboje a investic

Zadavatel:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Datum:

22. 2. 2024

Projektant:

RecoBuild a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 789,34

D	61	Upravy povrchů vnitřní		-8 789,34			
1	K	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	-4,0850	956,00	-3 905,26
2	K	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, oprava ze 30 %	m2	-23,7205	150,00	-3 558,08
3	K	979100014RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	-0,4000	1 425,00	-570,00
4	K	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	-0,4000	540,00	-216,00
5	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,4000	1 350,00	-540,00