



MHMPXPNEX2BH

**Dodatek č. 1 k objednávce prací  
ke stavbě č. 3151 TV Dubeč, etapa 0025 Chodníkový program;  
číslo objednávky objednatele OTV/OBJ/068/15**

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

jednající: Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci o rozhodování o území,  
pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „objednatel“)

a

**PRO-CONSULT s r. o.**

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 86644

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2900601994/2010

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 281952664/0300

jednající: Petr Coufal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované objednávky uzavřené dne 12.03.2015 (dále jen „Objednávky“) dohodly na tomto dodatku č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je ukončení objednávky č. OTV/OBJ/068/15, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 12.03.2015 (dále jen „Objednávka“).
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení Objednávky ke dni podpisu tohoto dodatku bez finančního plnění.
3. Zhotovitel v rámci plnění předmětu Objednávky prací č. OTV/OBJ/068/15 vyhotovil a odevzdal Objednateli prostřednictvím mandátáře společnosti ZAVOS spol. s r.o. jednostupňovou projektovou dokumentaci (JPD) pro zahájení veřejnoprávního projednání. Objednatel vystavenou fakturu zhotovitelem uhradil v celkové výši 100% z fáze JPD, tedy 48 000,00 Kč bez DPH.
4. Vzhledem k tomu, že příprava stavby č. 3151 „TV Dubeč, etapa 0025 Chodníkový program“ byla v minulosti na odboru OTV pozastavena, si projektovou přípravu i realizaci stavby zajistila městská část sama na svoje náklady.
5. Smluvní strany se dohodly, že fáze DZS (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) a fáze AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu) nebude realizována.
6. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Objednávky prací č. OTV/OBJ/068/15 ze dne 12.03.2015 nemají dalších jiných vzájemných závazků plynoucích z této Objednávky prací.
7. Dále předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízení odboru investičního je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci o rozhodování o území.

## III. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Ostatní ustanovení Objednávky, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým

mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č.1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

**V Praze dne**

**V Praze dne**

---

Objednatel  
**Ing. arch. Tomáš Veselý**  
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o  
území,  
pověřen řízením odboru investičního  
*podepsáno elektronicky*

---

Zhotovitel  
Petr Coufal,  
Jednatel společnosti  
PRO-CONSULT, s r.o.  
*podepsáno elektronicky*