

# DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dodávce software a hardware ze dne 21. 7. 2023  
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

**Objednatel:** Fakultní nemocnice Hradec Králové  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
IČ: 00179906

**Zhotovitel:** ML soft, s.r.o.  
se sídlem: Máchova 1301/2, 612 00 Brno  
IČ: 29189381  
reg. v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 64242

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

## Čl. I – Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
  - a) mezi sebou dne 21. 7. 2023, a to s účinností ke dni 24. 7. 2023, uzavřely smlouvu o dodávce software a hardware (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli softwarové řešení „Informační systém pro stravovací provoz FN HK“ (včetně dodávky a instalace hardware) a toto softwarové řešení u objednatele implementovat, a dále závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu,
  - b) Smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém pro stravovací provoz FN HK“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-020026,
  - c) objednatel vyzval zhotovitele prostřednictvím písemné výzvy ze dne 24. 7. 2023 (dále jen „výzva k plnění“) k započetí plnění předmětu Smlouvy, a to ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy,
  - d) výzva k plnění byla zhotoviteli doručena dne 1. 8. 2023 a od tohoto dne zhotovitel započal s plněním předmětu Smlouvy,
  - e) předmět Smlouvy měl být zhotovitelem dle odst. 4.1 Smlouvy dokončen (včetně akceptace díla) nejpozději do sedmi měsíců od doručení výzvy k plnění, tedy nejpozději dne 1. 3. 2024.
2. Objednatel prohlašuje, že:
  - a) k řádnému dokončení předmětu Smlouvy je nezbytné vytvoření a implementace dvou funkcionalit, a to Bufet a Anonymní přídatky (dále jen „funkcionality“),
  - b) vytvoření a implementace funkcionalit bylo objednateli přislíbeno společností Medicalc, IČ: 26350513, a to dne 14. 9. 2023,
  - c) společností Medicalc bylo objednateli dne 17. 1. 2024 sděleno, že z její strany nebudou funkcionality vytvořeny,
  - d) k řádnému dokončení předmětu Smlouvy je nezbytné vytvoření a implementace funkcionality Individuální dieta, která měla být vytvořena a implementována společností Medicalc (jako součást plnění předmětu smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a společností Medicalc dne 3. 1. 2022), a to nejpozději dne 31. 10. 2023,
  - e) společnost Medicalc se dostala do prodlení s vytvořením a implementací funkcionality Individuální dieta, když funkcionalita Individuální dieta byla společností Medicalc vytvořena a úspěšně implementována až dne 5. 2. 2024 – prodlení společnosti Medicalc tak trvalo 97 kalendářních dní.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že z objektivních důvodů (uvedených v odst. 2 písm. c) a e) tohoto článku) není možné dokončit plnění předmětu Smlouvy ve sjednané lhůtě. Za účelem odstranění této objektivní překážky uzavírají smluvní strany tento dodatek.

## **Čl. II – Vytvoření a implementace funkcionalit**

1. Smluvní strany sjednaly, že funkcionality budou vytvořeny a implementovány zhotovitelem, a to za následujících podmínek:
  - a) funkcionality budou splňovat veškeré podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku,
  - b) funkcionality budou zhotovitelem u objednatele nasazeny a implementovány nejpozději do dne 1. 4. 2024,
  - c) zkušební provoz funkcionalit bude trvat minimálně 30 kalendářních dní, tedy nejpozději do 30. 4. 2024,
  - d) funkcionality budou zhotovitelem u objednatele spuštěny v ostrém provozu nejpozději dne 1. 5. 2024.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné vytvoření a implementaci funkcionalit cenu ve výši 134.560,-Kč(bez DPH). Smluvní strany sjednaly, že platební podmínky se budou řídit Smlouvou.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vytvoření a implementace funkcionalit představuje ve vztahu k předmětu Smlouvy vícepráce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy dle tohoto článku dodatku představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

## **Čl. III – Lhůta pro splnění předmětu Smlouvy**

1. S ohledem na skutečnost, že:
  - a) zhotoviteli bylo z objektivních příčin (uvedených v čl. I odst. 1 písm. c) a e) tohoto dodatku) znemožněno postupovat při plnění předmětu Smlouvy dle jím původně vytvořeného časového harmonogramu,
  - b) zhotovitel se za účelem vytvoření podmínek pro řádné splnění předmětu Smlouvy zavázal k vytvoření a implementaci funkcionalit (dle čl. II tohoto dodatku), sjednaly smluvní strany, že odst. 4.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:*

- *Zhotovitel vypracuje implementační projekt a předloží ho objednateli ke schválení nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele.*
- *Zhotovitel uvede plnění do zkušebního provozu nejpozději do 8 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele. Předpokládaná délka zkušebního provozu je 1 měsíc.*
- *Dokončení celého díla provede zhotovitel nejpozději do 9 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele, a to včetně akceptace.“*


2. Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy dle tohoto článku dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a důsledkem této změny nedochází ke změně původní hodnoty závazku.

## **Čl. IV – Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to v jediném stejnopise.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:  
V Hradci Králové




Datum: 2024.02.26  
13:58:59 +01'00'

---

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.  
ředitel  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:  
V Brně



Datum: 2024.02.22  
12:51:01 +01'00'

---

Jakub Janotka  
jednatel  
ML soft, s.r.o.

## **Příloha č. 1**

### **1. Objednávání anonymních přídavků na oddělení**

- rozšíření šablony dietního jídelníčku o nezávislý seznam přídavků pro hromadné anonymní objednávky na oddělení a související rozšíření dietních filtrů pro oddělení
- rozšíření rolí pro objednávání dietní stravy o nové role pro objednávání anonymních přídavků na oddělení
- úpravy webového rozhraní pro objednávání dietní stravy tak, aby na základě oprávnění umožňovalo provádění objednávání anonymních přídavků na oddělení
- přístupnost všem oddělením (s možností povolit nebo zakázat vybraným oddělením)
- bude obsahovat seznam potravin (surovin) používaných pro všechny pacienty (např. instantní čaj) nebo sloužících jako náhradní strava v případě příjmu pacienta po době objednání (např. kukuřičný chléb, instantní polévka apod.)
- seznam bude každý den stejný, změny budou pouze v případě zrušení některé položky u dodavatele apod
- objednávka nebude vázaná na jednotlivého pacienta
- čas objednání bude shodný s časem objednávání snídaní
- expedice bude probíhat současně se snídaní (tzn. 1x denně)

### **2. Objednávání bufetové stravy**

- rozšíření šablony dietního jídelníčku o nezávislý seznam přídavků pro objednávání bufetové stravy na vybraná oddělení, s možností variabilní skladby pro různé dny v týdnu a související rozšíření dietních filtrů pro oddělení
- rozšíření rolí pro objednávání dietní stravy o nové role pro objednávání bufetové stravy na oddělení
- úpravy webového rozhraní pro objednávání dietní stravy tak, aby na základě oprávnění umožňovalo provádění objednávání bufetové stravy na oddělení
- bude obsahovat soubor potravin přístupných pouze pro vybraná oddělení (možnost přidání/odebrání oddělení)
- seznam potravin se bude měnit každý den (i s druhem jídla - snídaně, oběd, večeře)
- výběr potravin bude reagovat na možnosti dodavatelů, na možnosti stravovacího odboru a musí zajistit pestrost stravy (pomazánky, saláty)
- zadávat se budou počty potravin (např. 10x rohlík, 20x šunka apod.)
- objednávka nebude vázaná na pacienta

Čas objednání - shodný s časem objednávání snídaní, obědů, večeří. Expedice - se snídaní, obědem, večeří (tzn.3x denně).

Obě varianty se musí účtovat na jednotlivá oddělení, stejně jako všechna ostatní jídla. Obě varianty musí být editovatelné bez zásahu zhotovitele, tzn. úpravu (aktualizaci) bude provádět objednatel.

Po časovém limitu nebude možné objednat z oddělení, objednávku bude možné provést až na další možný termín.