

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML-00007-2022-99-47 ZE DNE 9. 1. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

zapsaná v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 9021-6325762/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00007-2022-99-47 ze dne 9. 1. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00007-2022-99-47, jejímž předmětem je realizace výzkumného projektu „Analýza elektronického příjmu dříví na

odvozním místě a výběr optimální dostupné technologie pro potřeby LČR, s.p.“ (dále jen „smlouva“):

2. Jelikož v průběhu realizace výzkumného projektu vyvstaly objektivní skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat, spočívající v delší časové náročnosti projektu, související s analýzou kontinuálního sledování a elektronické evidence výrobního toku dříví (zpracovávané harvesterovou technologií, od pařezu na odvozní místo včetně expedice dříví z odvozního místa), nezbytnou k řádnému zpracování závěrečné zprávy projektu dle smlouvy, smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:
 - a) Čl. II. Doba a místo plnění, odstavec 4, druhá a třetí odrážka smlouvy se mění takto:
 - dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den – nejpozději do 30. 6. 2024,
 - závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) – nejpozději do 30. 11. 2024.
 - b) Čl. V. Podmínky provádění díla, odstavec 6, druhá odrážka se mění takto:
 - 2. kontrolní den: červenec – srpen 2024.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy, objednatel si nechá jedno vyhotovení.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Hradci Králové , dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
ekonomicko-správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

V Praze, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze