



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML- D4

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
Zástupce ve věcech technických: ---  
Tel: ---  
Email: ---

Povodí Moravy, s. p. dále jen jako „Objednatel“

#### 2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  
IČO: 463 47 488  
Zástupce ve věcech technických: ---  
Tel: ---  
Email: ---

##### **Společník:**

##### **HYCOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
Zastoupená: Ing. Jozefem Krčmárikem, předsedou představenstva  
Ing. Rastislavem Krčmárikem, místopředsedou představenstva  
IČO: 35 703 377

Společnost SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC dále jen jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou společně dále uváděni jen jako „Strany“.

### II. Základní skutečnosti

1. Mezi Stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, číslo smlouvy objednatele 1644/2019-SML, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“). Strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

2. Zhotovitel v souladu s postupem stanoveným Smlouvou provedl dílčí části závazku ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných termínech. Zhotovitelem byly provedeny Část 1 – podklady, Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (část A i B), Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení (část A) a Část 4 – projektová dokumentace DPS (část A).
3. Při přípravě Části 3 – inženýrská činnost ve společném řízení (část B) byly Zhotovitelem identifikovány problematické záležitosti, které si vyžadují prodloužení termínu plnění. Přes značné úsilí Zhotovitele se tyto záležitosti (ležící na třetích stranách) nedaří včas dořešit. Problémy v inženýrské činnosti spočívají ve:
  - SO 04.6 Stezky v rámci Holického lesa – SO v územním planu není jako veřejně prospěšná stavba. Nutno doložit souhlas vlastníků se stavbou i s odnětím ze ZPF. Vlastníci byli Zhotovitelem osloveni, bez odpovědi. Souhlas vlastníka s odnětím vyžaduje i orgán ochrany ZPF, jinak nevydává souhlas s odnětím pro celou stavbu. SO 04.6 nemůže být tedy součástí žádosti o vydání společného povolení ke stavbě PPO a bude předmětem samostatného povolovacího procesu;
  - souhlas s vynětím ze ZPF – město Olomouc provádělo změnu kultury v lokalitě Holický les. Následně je nutno provést aktualizaci podkladů pro vynětí ZPF;
  - kácení dřevin – problém náhradní výsadby – je na pozemcích třetích osob, ke kterým se nepodařilo zajistit souhlas vlastníka. Náhradní výsadbu je nutno umístit na pozemky ve vlastnictví Objednatele, či města Olomouc.
4. Zejména v souvislosti s výše uvedenými komplikacemi při inženýrské činnosti vyvstala potřeba provedení následujících prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy:
  - náhradní výsadba – nové žádosti o souhlas s umístěním náhradní výsadby (cca 40 žádostí);
  - vyjádření vlastníků IS – nutnost obnovy některých stanovisek z důvodu jejich zastarání;
  - aktualizace podkladů pro vynětí ZPF;
  - aktualizace projektu náhradních výsadeb;
  - DÚR pro SO 04.6 vč. projednání v rámci IČ;
  - plán BOZP pro celou stavbu „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“.
5. Strany se dohodly na úpravě ceny a termínů plnění pro část B stavby. Všechny ostatní náležitosti Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených bodů se mění smlouva následujícím způsobem:

#### 1. Čl. III. odst. 1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	<b>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
<i>Termín dokončení díla:</i>	<b>do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení na část B</b>

*Dílčí termíny plnění:*

Část 1 – podklady

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum

Biologický průzkum (rešerše)

**do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Projektová dokumentace pro společné řízení

**do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Projektová dokumentace pro společné řízení část B

**do 90 dnů od vypořádání požadavků města Olomouce**

Projektová dokumentace pro společné řízení část B – aktualizace

**do 31. 7. 2023**

### Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení

Předložení kompletní dokumentace pro podání žádosti pro společné řízení část A

**do 31. 8. 2021**

Inženýrská činnost pro část A vč. předání právoplatného společného povolení na část A

**do 19. 8. 2022**

Podání žádosti o společné povolení část B (včetně podání samostatné žádosti o povolení SO 04.6 Stezky v rámci Holického lesa)

**30. 6. 2024**

Předání právoplatného společného povolení na část B

**do 31. 12. 2024**

Předání právoplatného územního rozhodnutí na SO 04.6 Stezky v rámci Holického lesa

**do 90 dnů ode dne předání právoplatného společného povolení na část B**

### Část 4 – projektová dokumentace DPS

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část A

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část B

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**

## **2. Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní:**

Strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

### Část 1 – podklady

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření lokality			
Inženýrsko – geologický průzkum			
Biologický průzkum			

### Část 2 společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení pro části A a B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Tech. část společné projektové dokumentace pro část A <sup>1</sup>			
Dokladová část pro č. A <sup>2</sup>			
EIA pro č. A <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> Fakturace Technické části společné projektové dokumentace pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>2</sup> Fakturace Dokladové části pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>3</sup> Fakturace EIA pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

Tech. část společné projektové dokumentace pro část B			
Dokladová část pro č. B			
EIA pro č. B			

#### Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení pro část A a pro část B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A			
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A			
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B			
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B			
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 4:</b>			
<b>Náhradní výsadba – nové žádosti o souhlas s umístěním náhradní výsadby (cca 40 žádostí)</b>			
<b>Vyjádření vlastníků IS – obnova některých stanovisek z důvodu jejich zastarání</b>			
<b>Aktualizace podkladů pro vynětí ZPF</b>			
<b>Aktualizace projektu náhradních výsadeb</b>			
<b>DÚR pro SO 04.6 vč. projednání v rámci IČ</b>			
<b>Plán BOZP pro celou stavbu „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“</b>			

#### Část 4 projektová dokumentace DPS

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DPS pro č. A			
DPS pro č. B			

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Strany shodně prohlašují, že změny učiněné tímto Dodatkem jsou beze zbytku vypořádány a nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Změna dohodnutá tímto Dodatkem je změnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota

je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku (hodnota změny závazku je tvořena z víceprací ve výši 250 000 Kč, tj. 4,46 % z původní hodnoty závazku). Jiné změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ zatím provedeny nebyly.

3. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto Dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku a další dokumenty od tohoto Dodatku odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeho elektronický originál. Jako důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva, za Společníky  
společnosti SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC  
na základě plné moci

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva