



DODATEK č. 3




ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK – 143/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 4. 2023 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **T4T, s.r.o.**
Sídlo : Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194296
IČO : 24299227
DIČ : CZ24299227
Zastoupený : Ing. Vlastimilem Strakou, jednatelem
Bankovní spojení : FIO banka a.s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
IDDS : ybtde26
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 26. 4. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. ŘK – 143/2023 – SML ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu (dále také „dílo“) s názvem: „**Stanice HZS Stochov – přístavba objektu, projektová dokumentace + autorský dozor**“ (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v Článku 3.

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu přípravy dokladů pro podání žádosti o stavební povolení bylo zjištěno, že je nutné v projektové dokumentaci provést úpravy a doplnění v části statika objektu.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku dospěly smluvní strany k potřebě posunout termín dokončení a předání díla v článku V. odst. 1. písm. b) smlouvy.

Článek 4
ZMĚNA SMLOUVY

1. V Článku V. odst. 1. písm. b) smlouvy se termín dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby mění na „**nejpozději do 31. 5. 2024**“.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně

V Kladně 28. 02. 2024



za zhotovitele:
Ing. Vlastimil Straka
jednatel T4T. s.r.o.



za objednatele:
brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2