



Č.j.: KRPK-78631-42/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 26. února 2024

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP – Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov - rekonstrukce sociálních zařízení SMVS 114V392003289

V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci byla projednávána záležitost méněprací a víceprací vzniklé při stavební činnosti – konkrétně následující změny:

- č. 1a – lešení
- č. 1b – podhledy a příčka
- č. 1c – nivelačky
- č. 1d – malování
- č. 1e – výměna koupelnových dveří
- č. 1f – obklady
- č. 1g – nerealizované práce

Po projednání doložených změn byla ověřena oprávněnost všech požadavků a jejich akceptovatelnost z naší strany pro další zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného díla.

Rekapitulace:

Celková cena díla před změnou: 5.846.211,41 Kč bez DPH = 7.073.915,81 Kč vč. DPH

Cena změny č. 1a - g méněpráce: - 7.569,06 Kč bez DPH = - 9.158,56 Kč vč. DPH

Celková cena díla po změně č. 1 a - g: 5.838.642,35 Kč bez DPH = **7.064.757,25 Kč vč. DPH**

Žádáme tímto v souladu s výše uvedeným o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. KRPK-65246-17/ČJ-2023-1900VZ uzavřené dne 3.10.2023, neboť je nutno změnit výslednou cenu díla.

Přílohy:

1. Souhlas Policejního prezidia ČR se žádostí o schválení změnových listů č.j. PPR-217-6/ČJ-2024-990610 ze dne 22.02.2024
2. Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

