

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 Změna zakončení instalované kabeláže v Náchodě - budova B				ZL1
Zakázka:	„Rozšíření strukturované kabeláže pro ONN a.s. – lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř a Rychnov nad Kněžnou“			
Objekt:	Nemocnice Náchod - budova B			
Vydal:	AG Com, s.r.o.		Ing. Petr Kovanda	
Odesláno / předáno (komu):	Oblastní nemocnice Náchod a.s.		Ing. Bohuslav Hrabčuk	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
		x		5.1.2024
Přílohy / počet listů	-			
1) Zdůvodnění a popis změny: Stavební úpravy v průběhu výstavby				
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek) - odstavec 4 - Změny které nemění celkovou povahu zakázky				
Uživatel požaduje změnit lokaci zakončení datových kabelů umístěných v budově B, 3.NP a 4.NP oproti původnímu rozvaděči v budově A, 2.NP v lokálních rozvaděčích na každém instalovaném podlaží budovy B takto: 1. Instalovat ve 4.NP nový datový rozvaděč 15U s uplinkem pomocí optického kabelu zakončeného v páteřním rozvaděči budovy A. Veškeré nové kabely instalované v 4.NP zakončit v tomto novém rozvaděči RDB3. 2. Stávající 15U datový rozvaděč RDB2, umístěný v 3.NP a vybavený provizorním metalickým uplinkem, vybavit nově instalovaným uplinkem pomocí optického kabelu zakončeného v páteřním rozvaděči budovy A. Veškeré nové kabely instalované v 3.NP zakončit v tomto stávajícím rozvaděči RDB2. Během realizace bylo zjištěno, že se stávající stoupací šachta v budově A blíží k vyčerpání své kapacity. S ohledem na počet přípojů a zachování rezervy do budoucna bylo uživatelem rozhodnuto použít výše uvedené řešení. Kromě vyřešení popsané situace dojde k výraznému usnadnění dalšího rozšiřování strukturované kabeláže na těchto podlažích za účelem instalace dalších systému, jako je např. CCTV, komunikace setra-pacient, EKV, apod.				
2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
3) Náklady				
Cena méněprací bez DPH:		0,00 Kč		
Cena víceprací bez DPH:		98 443,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		0,00 Kč		
Absolutní hodnota změny bez DPH:		98 443,00 Kč		
4) Vliv na termín dokončení: NE				
5) Schválil				
za objednatele:		za uživatele:		za zhotovitele:
6) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno:		
		Datum: 10.1.2024		