

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 12.9.2023

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „kupující“ a

Prodávající **LABOR-KOMPLET, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C69651
se sídlem Hlivická 416/24, Bohnice, 181 00 Praha 8
IČO 257 81 057
DIČ CZ25781057
zastoupený Ladislav Brukner, jednatel
 Jitka Křížová, jednatel
 Jednatelé zastupují společnost každý samostatně
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 12.9.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – nerezový nábytek**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy.

vícepráce: 33 886,- Kč bez DPH

méněpráce: 14 000,- Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 19 866,- Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 1.586 571,- (slovy: jeden milion pět set osmdesát šest tisíc pět set sedmdesát jedna koruna česká)

DPH v Kč samostatně 333.179,91 (slovy: tři sta třicet tři tisíce sto sedmdesát devět korun českých devadesát jeden haléř)

Celková cena v Kč včetně DPH 1.919.750,91 (slovy: jeden milion devět set devatenáct tisíc sedm set padesát korun českých devadesát jeden haléř)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 z 5.2.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Příloha č. 2 - Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího:

V Hradci Králové



.....
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za prodávajícího:

V Hradci Králové



.....
Ladislav Brukner

jednatel LABOR-KOMPLET, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

SO 01 - PAVILON A

Soupis:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Úroveň 3:

D.2.01.2d - Zdravotnické technologie - nerezový nábytek Dodatek č. 1

Místo: Jičín

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s. ,
Špálova 80/9,
Ostrava

Zhotovitel: Na základě výběrového řešení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 886,00

D D2			Zdravotnická technologie - nerezový nábytek					19 886,00
3	K	L129 A	Doplnění bočního límce NR k mycímu pultu L129	ks	2,000	3 910,00	7 820,00	
P			<i>Poznámka k položce: Viz výrobní PD, Požadavek objednatele</i>					
3	K	L129 B	Provedení atypických segmentových noh k mycímu pultu L129	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Viz výrobní PD, Požadavek objednatele</i>					
4	K	L135 A	Doplnění bočního límce NR k lince pracovní L135	ks	1,000	3 910,00	3 910,00	
P			<i>Poznámka k položce: Viz výrobní PD, Požadavek objednatele</i>					
19	K	N309A	Regál policový NR, 6x police	ks	-1,000	14 000,00	-14 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: viz specifikace 15033-DPS-D.2-01.2d Kusovník zdravotnického nerezového vybavení</i>					
19	K	N309A	Regál policový NR, 5x police	ks	1,000	18 156,00	18 156,00	
P			<i>Poznámka k položce: Viz výrobní PD (změna délky regálu)</i>					

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos do místa osazení, montáž včetně kotvení

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – nerezový nábytek

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 566 685,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 33 886,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 14 000,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 33 886,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 14 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	47 886,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	47 886 Kč < 5 610 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,06 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 566 685,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 566 685,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 566 685,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 33 886,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 14 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	19 886,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 566 685,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 586 571,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 586 571,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení