

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1453/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: ██████████, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM006

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON - oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatele) ze dne 28.04.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2023, dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023 a dodatku č. 3 ze dne 21.12.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6.948.728,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	289.560,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	281.944,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	76.049,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4	109.284,73 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-235.906,95 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	- 35.228,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4	- 26.060,00 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>7.408.371,77 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.555.758,07 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	8.964.129,84 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele 4.3.2024

Za zhotovitele 1.3.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

LS MONT s.r.o.
František Lavický
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova							
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 10 - sanace líce kleneb nad rámec navrženého technického řešení							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
E.2.1.									
1	998011002	E.2.1/107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	0,474	121,562	1500,00	181 632,00
Součet								181 632,00 Kč	

Nové položky

X101	611131100	CS_URS_2024_01	Vapenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,000	72,995	72,995	119,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
9 397,41 Kč	0,00 Kč	6 958 126,02 Kč

9 397,41 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
711,00 Kč	0,00 Kč	182 343,00 Kč
711,00 Kč	0,00 Kč	182 343,00 Kč

8 686,41 Kč	0,00 Kč	8 686,41 Kč
8 686,41 Kč	0,00 Kč	8 686,41 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova							
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 11 - osazení akumulční nádoby a jejího příslušenství							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	998732101	E.2.7/7	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,518	0,073	0,591	2020,00	1 046,36
2	733223206	E.2.7/14	Potrubí měděné byrdé spojevané tvrdým pálením D 35x1,5 mm	m	3,090	6,000	9,090	1330,00	4 109,70
3	733291101	E.2.7/17	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	184,000	6,000	190,000	23,40	4 305,60
4	998733101	E.2.7/19	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,148	0,010	0,158	1550,00	229,40
5	998734101	E.2.7/31	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,018	0,003	0,021	1120,00	20,16
6	011514000	VRN/1	Stavebně-statický průzkum	soub.	1,000	-1,000	0,000	1000,00	1 000,00
7	013294000	VRN/3	Ostatní dokumentace	soub.	1,000	-1,000	0,000	1000,00	1 000,00
8	03430015	VRN/7	Zajištění chemického WC pro výpravního po dobu celé výstavby	soub.	1,000	-1,000	0,000	10000,00	10 000,00
Součet								21 711,22 Kč	

Nové položky

X102	732750101	CS URS 2024 01	Akumulční nádrž bez nřicovny TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 200 l	soubor	0,000	1,000	1,000	38100,00	0,00 Kč
X103	732421401	CS URS 2024 01	Čerpadlo teplovodní mokróběžné zavítové obnove DN 25 vytlak do 4,0 m průtok 2,0 m ³ /h PN 1,0 pro vytápění	soubor	0,000	1,000	1,000	11800,00	0,00 Kč
X104	734211118	CS URS 2024 01	Ventil zavítový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automaticky	kus	0,000	1,000	1,000	292,00	0,00 Kč
X105	734292715	CS URS 2024 01	Křehout kulový přímý G 1 PN 42 do 155°C vnitřní závit	kus	0,000	2,000	2,000	621,00	0,00 Kč
X106	734421101	CS URS 2024 01	Tlakoměr s pevným stonkem a zopetnou hládkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	0,000	1,000	1,000	1260,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
60 980,72 Kč	12 000,00 Kč	6 997 709,33 Kč
48 980,72 Kč		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
147,46 Kč	0,00 Kč	1 193,82 Kč
7 980,00 Kč	0,00 Kč	12 089,70 Kč
140,40 Kč	0,00 Kč	4 446,00 Kč
15,50 Kč	0,00 Kč	244,90 Kč
3,36 Kč	0,00 Kč	23,52 Kč
0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
8 286,72 Kč	12 000,00 Kč	17 997,94 Kč

38 100,00 Kč	0,00 Kč	38 100,00 Kč
11 800,00 Kč	0,00 Kč	11 800,00 Kč
292,00 Kč	0,00 Kč	292,00 Kč
1 242,00 Kč	0,00 Kč	1 242,00 Kč
1 260,00 Kč	0,00 Kč	1 260,00 Kč
52 694,00 Kč	0,00 Kč	52 694,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova							
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 12 - společný kabelový prostup v suterénu							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	997013111	E.2.1/103	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	282,541	0,013	282,554	612,00	172 915,09
2	997013501	E.2.1/104	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	0,013	282,554	314,00	88 717,87
3	997013509	E.2.1/105	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	0,013	8 193,702	13,70	112 253,54
4	997013631	E.2.1/106	Příplatek za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu smíšeného kůd odpadu 17 09	t	282,541	0,013	282,554	1450,00	409 684,45
Součet:								783 570,95 Kč	

Nové položky

X107	977151113	CS URS 2024 01	Jadrove vrtv diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,000	0,750	0,750	3350,00	0,00 Kč
X108	741510412	CS URS 2024 01	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	0,000	3,000	3,000	201,00	0,00 Kč
X109	11 VPL35.060	CN	Žlab drátěný kabelový výšky 35 mm, šířka 60mm, drát 4mm, galvanický pozinkováno	m	0,000	9,900	9,900	187,84	0,00 Kč
Součet:								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
5 804,56 Kč	0,00 Kč	6 954 533,17 Kč

5 804,56 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
7,96 Kč	0,00 Kč	172 923,05 Kč
4,08 Kč	0,00 Kč	88 721,95 Kč
0,18 Kč	0,00 Kč	112 253,72 Kč
18,85 Kč	0,00 Kč	409 703,30 Kč
31,07 Kč	0,00 Kč	783 602,02 Kč

2 512,50 Kč	0,00 Kč	2 512,50 Kč
1 808,00 Kč	0,00 Kč	1 808,00 Kč
1 652,99 Kč	0,00 Kč	1 652,99 Kč
5 973,49 Kč	0,00 Kč	5 973,49 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova							
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 13 - požadavek PO jihlava a správce - vodovodní vedení do DK							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	997013111	E.2.1/103	Vnitrostaveništní doprava suti a vzbouřených hmot pro budovy v do 6 m	t	282,541	0,060	282,601	612,00	172 915,09
2	997013501	E.2.1/104	Odvaz suti a vzbouřených hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	0,060	282,601	314,00	88 717,87
3	997013509	E.2.1/105	Příplatek k odvozu suti a vzbouřených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	0,060	8 193,749	13,70	112 253,54
4	997013631	E.2.1/106	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09	t	282,541	0,060	282,601	1450,00	409 684,45
5	998011002	E.2.1/107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	0,005	121,093	1500,00	181 632,00
6	722174023	E.2.6/23	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polvfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	23,950	7,200	31,150	460,00	11 017,00
7	998722101	E.2.6/29	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,017	0,009	0,026	694,00	11,80
Součet								976 231,75 Kč	

Nové položky

X110	613135101	CS URS 2024 01	Hrubá vlnitá rýh ve stěnách malbou takéžší šířky rýhy	m ²	0,000	0,034	0,034	562,00	0,00 Kč
X111	972033261	CS URS 2024 01	vzbouření otvorů v klenkách z cihel do 0,05 m ² tl. do 300 mm	kus	0,000	1,000	1,000	237,00	0,00 Kč
X112	974031142	CS URS 2024 01	vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 20 mm š do 70 mm	m	0,000	6,150	6,150	112,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
4 442,14 Kč	0,00 Kč	6 953 170,75 Kč

4 442,14 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
36,72 Kč	0,00 Kč	172 951,81 Kč
18,84 Kč	0,00 Kč	88 736,71 Kč
0,82 Kč	0,00 Kč	112 254,36 Kč
87,00 Kč	0,00 Kč	409 771,45 Kč
7,50 Kč	0,00 Kč	181 639,50 Kč
3 312,00 Kč	0,00 Kč	14 329,00 Kč
6,25 Kč	0,00 Kč	18,05 Kč
3 469,13 Kč	0,00 Kč	979 700,88 Kč

47,21 Kč	0,00 Kč	47,21 Kč
237,00 Kč	0,00 Kč	237,00 Kč
688,80 Kč	0,00 Kč	688,80 Kč
973,01 Kč	0,00 Kč	973,01 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 14 - otopná tělesa koordinace								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	998735101	E.2.7/47	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,777	0,068	0,845	1320,00	1 025,64	
2	54153074R1	E.2.7/46	Otopné těleso designové v.1800, dl.884 mm, K20V středové připojení	kus	1,000	-1,000	0,000	1500,00	1 500,00	
3	48457505R1	E.2.7/39	Otopná tělesa panelová 33 900/1200, ventil kompaktní, středové nebo pravé spodní připoje	kus	1,000	-1,000	0,000	12560,00	12 560,00	
Součet								15 085,64 Kč		

Nové položky

X113	48457344	CS URS 2024 01	těleso otopné panelové 3 desková 3 ořídavné ořezovací plochy v 900mm dl 700mm 2330W	kus	0,000	1,000	1,000	6960,00	0,00 Kč
X114	48459257	CS URS 2024 01	těleso trubkové prohnuté teplovodní spodní připojení 1820x150mm	kus	0,000	1,000	1,000	3840,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
10 789,76 Kč	14 060,00 Kč	6 945 458,37 Kč

-3 270,24 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
89,76 Kč	0,00 Kč	1 115,40 Kč
0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	12 560,00 Kč	0,00 Kč
89,76 Kč	14 060,00 Kč	1 115,40 Kč

6 960,00 Kč	0,00 Kč	6 960,00 Kč
3 840,00 Kč	0,00 Kč	3 840,00 Kč
10 790,00 Kč	0,00 Kč	10 790,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.4 , ZBV č. 15 - - dozdvíka špalet oken přízemí								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dělu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	997013111	E.2.1/103	Vnitrostaveništní doprava suti a vzbouřaných hmot pro budovy v do 6 m	t	282,541	0,360	282,901	612,00	172 915,09	
2	997013501	E.2.1/104	Odvoz suti a vzbouřaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	0,360	282,901	314,00	88 717,87	
3	997013509	E.2.1/105	Příplatek k odvozu suti a vzbouřaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	10,440	8 204,129	13,70	112 253,54	
4	997013631	E.2.1/106	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09	t	282,541	0,360	282,901	1450,00	409 684,45	
5	998011002	E.2.1/107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	0,522	121,610	1500,00	181 632,00	
Source:								965 207,95 Kč		

Nové položky

X	Číslo	Kód	CS	URS	2024	01	Název položky/dělu	MJ	0,000	8,580	8,580	621,30	0,00 Kč
X115	46272218.XU		CS	URS	2024	01	Přizdvíka z tvárnice (tóna) Obezdvíka tl 50 mm	m2	0,000	8,580	8,580	621,30	0,00 Kč
X116	953942121		CS	URS	2024	01	Osazování ochranných úhelníků	kus	0,000	12,000	12,000	124,00	0,00 Kč
X117	13011051		CS	URS	2024	01	úhelník ocelový nerovnostranný tlakost S235JR (11 375) 50x30x3mm	t	0,000	0,074	0,074	51000,00	0,00 Kč
X118	973031224		CS	URS	2024	01	vzvěšení kapes ve zděvu úhelníkem na MV nebo MVC pl do D,10 m2 hl do 150 mm	kus	0,000	24,000	24,000	229,00	0,00 Kč
Source:												0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele :

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
17 870,14 Kč	0,00 Kč	6 966 598,75 Kč

17 870,14 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
220,32 Kč	0,00 Kč	173 135,41 Kč
113,04 Kč	0,00 Kč	88 830,91 Kč
143,03 Kč	0,00 Kč	112 396,57 Kč
522,00 Kč	0,00 Kč	410 206,45 Kč
783,00 Kč	0,00 Kč	182 415,00 Kč
1 780,39 Kč	0,00 Kč	966 598,75 Kč

5 330,75 Kč	0,00 Kč	5 330,75 Kč
1 488,00 Kč	0,00 Kč	1 488,00 Kč
3 774,00 Kč	0,00 Kč	3 774,00 Kč
5 496,00 Kč	0,00 Kč	5 496,00 Kč
16 088,75 Kč	0,00 Kč	16 088,75 Kč

Podpis: TDS