

2023/2023/0114

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č.23-22

ze dne 13.10.2023 a dodatku č. 1 ze 18.12.2023, uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to:

### „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“

#### Objednatel

název:

**Město Uherské Hradiště**

zastoupené:

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:

Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

DIČ:

00291471

bankovní spojení:

CZ00291471

č. účtu:

Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště

ve věcech technických je oprávněn jednat:

27-1543078319/0800

Ing. Michaela Janečková, odbor investic, tel.572 525 275

mobil: 739 488 560, e-mail: [michaela.janeckova@mesto-uh.cz](mailto:michaela.janeckova@mesto-uh.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel

název:

**TUFÍR spol. s r.o.**

sídlo:

Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40619

zastoupen:

Ing. Michalem Kudělkou, jednatelem společnosti

IČ:

724 122 307, kudelka@tufir.cz

DIČ:

26263718

bankovní spojení:

CZ26263718

č. účtu:

Komerční banka, a.s.

ve věcech technických je oprávněn jednat:

43-7587730257/0100

David Olšák

mobil: 606 770 553, e-mail: [stavba@tufir.cz](mailto:stavba@tufir.cz), [priprava@tufir.cz](mailto:priprava@tufir.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č.23-22 (dále jen „smlouva“) a dne 18.12.2023 dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“.
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Jan.

## Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna osoby zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických, který je zároveň stavbyvedoucí zhotovitele a navýšení ceny díla o provedené vícepráce a to z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

K navýšení ceny dochází z důvodu navýšení počtu svislého dopravního značení.

Podrobný popis položek víceprací je uveden ve změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

2. Na základě tohoto Dodatku č. 2 se mění smlouva následovně:

**A) Mění se článek II. „Předmět plnění“, konkrétně její odstavec 4. „Zúčastněné osoby realizace díla“ Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním následovně:**

*Zúčastněné osoby realizace díla:*

*Autorský dozor: NELL PROJEKT, s.r.o., IČ 292 09 081*

*Koordinátor BOZP objednatele: Zdeněk Křiva, tel.: 776 789 799, e-mail: [zkriva@email.cz](mailto:zkriva@email.cz)*

*Technický dozor objednatele: Jan Vaculík, tel.: 724 163 295, e-mail: [janvaculik62@gmail.com](mailto:janvaculik62@gmail.com)*

*Stavbyvedoucí zhotovitele: David Olšák, tel.: 606 770 553, e-mail: [stavba@tufir.cz](mailto:stavba@tufir.cz)*

**B) Mění se článek IV. „Cena díla“, konkrétně její odstavec IV.1. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním následovně:**

**Původní cena díla vč. Dodatku č. 1:**

Cena bez DPH 4 833 785,89 Kč

DPH 21 % 1 015 095,04 Kč

Cena včetně DPH 5 848 880,93 Kč

**Navýšení ceny dle tohoto Dodatku č. 2 o 7 213,07 Kč bez DPH**

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH 4 840 998,96 Kč

DPH 21 % 1 016 609,78 Kč

Cena včetně DPH 5 857 608,74 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.


## Článek III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě č. 2023/0838/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 348/26/RM/2023 ze dne 9.10.2023.

V Uherském Hradišti dne - 4 - 03 - 2024 V Kunovicích dne 11. 1. 2024



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Michal Kudělka  
Jednatel společnosti

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Akce: „Ul. Za Dědinou, Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo č. 23-22 ze dne 13.10.2023

---

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou – starostou města  
IČ: 00291471  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková

**Zhotovitel:** TUFÍR, spol. s r.o.  
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice  
zastoupen: Ing. Michal Kudělka, jednatel  
IČ: 26263718  
ve věcech technických je oprávněn jednat: David Olšák

**Projektant / AD:** NELL PROJEKT s.r.o.  
Kvítková 3687, 760 01 Zlín  
zastoupen: Ing. Karel Kuchař  
IČ: 29209081  
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Aleš Trněný

**TDO:** Jan Vaculík  
Hostějov 26, 687 41 Hostějov  
IČ: 15252001  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Vaculík

---

### Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD vč. Dodatku č. 1:

4 833 785,89 Kč bez DPH

---

### 1. Objekt a oddíl stavby:

SO 1 Vedlejší rozpočtové náklady  
SO 2 UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

### 2. Popis změny:

- **ZM 09 – 2.12 Dopravní značky:**
  - Navýšení počtu vvislého dopravního značení.

Cena vícepráce bez DPH činí

7 213,07 Kč

Celková cena ZM 09 bez DPH činí

7 213,07 Kč

### 3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou TUFÍR spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

Podrobně viz příloha rozpočet





4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD vč. Dodatku č.1	4 833 785,89 Kč
<b>Náklady dle změnového listu č.2:</b>	
Cena celkem bez DPH dle ZL 02	7 213,07 Kč
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4 840 998,96 Kč</b>
<b>Cena 21 % DPH:</b>	<b>1 016 609,78 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. 21% DPH:</b>	<b>5 857 608,74 Kč</b>

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne .....

 TDO	 objednatel
 projektant	 zhotovitel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **B23-22** **UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

Objekt: **2** **UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

Rozpočet: **12** **Dopravní značky**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**

IČO: 00291471

DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**  
**Na Drahách 881**  
**68604 Kunovice**

IČO: 26263718

DIČ: CZ26263718

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 213,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 213,07</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 213,07 CZK
Základní DPH	21 %	1 514,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**8 727,81 CZK**

v



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Popis stavby: B23-22 - UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
Popis objektu: 2 - UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
Popis rozpočtu: 12 - Dopravní značky

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			642,56	8,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 420,00	89,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			150,51	2,1
Cena celkem					7 213,07	100,0

### Položkový rozpočet

S:	B23-22	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O:	2	UL. ZA DĚDINOU, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
R:	12	Dopravní značky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>642,56</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,25600	1 527,00	390,91
		patky značek : 0,4*0,4*0,4*4		0,25600		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,25600	323,00	82,69
		patky značek : 0,4*0,4*0,4*4		0,25600		
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,25600	90,00	23,04
		patky značek : 0,4*0,4*0,4*4		0,25600		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,25600	20,00	5,12
		patky značek : 0,4*0,4*0,4*4		0,25600		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,25600	550,00	140,80
		patky značek : 0,4*0,4*0,4*4		0,25600		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>6 420,00</b>
6	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00000	784,00	1 568,00
7	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	250,00	500,00
8	40445038.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 1a - IP 3, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	2,00000	732,00	1 464,00
		IP2 : 2		2,00000		
9	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm, barva zelená	kus	2,00000	460,00	920,00
10	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	2,00000	748,00	1 496,00
11	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	118,00	472,00
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>150,51</b>
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,51020	295,00	150,51