

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 213.1/001

Číslo ZBV:
0106.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 213.1) na Nové Dukelské.
Dle čl. 18.6 odstavce d Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny v tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 – vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	40 871,15	40 871,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 02. 2024 podpis

Zhotovitel

datum 19 -01- 2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0106.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
2	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
3	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
4	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
5	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
6	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
7	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ											
8	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
9	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
11	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
10	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2											
Celkem								0,00	0,00	40 871,15	40 871,15	40 871,15	0,00

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 19-01-2024

Datum: