

DODATEK č. 19

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 12. 2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Název stavby : **Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část**
Číslo stavby : **01 08 986**
Číslo smlouvy objednatele : **001098 19 09**
Číslo smlouvy obstaravatele : **9 9617 Pr 082**
Číslo smlouvy zhotovitele : **9080073**




I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1
číslo účtu : 1930731349/0800
zastoupená : Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společnosti

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČ : 279 23 673
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená :  generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel : Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14. 5. 2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
jako „vedoucím účastníkem sdružení“



a

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
jako „členem sdružení“

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
IČ : 000 14 915
DIČ : CZ00014915 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená : Jiří Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758



HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ : 466 78 468
DIČ : CZ46678468 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Jörgem Mathewem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost:

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
IČ : 000 14 915
DIČ : CZ00014915 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená : Jiří Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Strany“, samostatně pak jako „Strana“)

tímto uzavírají tento **Dodatek č. 19 ke Smlouvě** (dále též jen „**Dodatek**“ nebo „**dodatek č. 19**“) následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Dne 22.12.2009 byla mezi Stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byla realizace díla výstavby metra V.A (Dejvická - Motol) - stavební část dle specifikace obsažené v jejím čl. II (dále jako „SOD“). Předmětná SOD byla následně v souladu s čl. VII. odst. 7.1. změněna dodatky č. 1 - 18. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny a doplnění obsahu Smlouvy v reakci na vznik objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které zadavatel a tudíž ani Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a pro které vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a dosud ani ve Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2009, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 18 (dále jen „**Smlouva**“), a to v těchto otázkách:

1.1.1 předmětu Smlouvy o vícepráce a/nebo méněpráce;

1.1.2 smluvní zakotvení celkové reálné ceny díla (vč. promítnutí inflace a všech doposud fakturovaných a proplacených částek).

1.2 Strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

1.2.1 Článek II. Smlouvy (Předmět a doba plnění) se doplňuje takto:

„Strany se dohodly, že předmět plnění dle smlouvy dále zahrnuje méněpráce a vícepráce specifikované v soupise prací dle Přílohy č. 1, kterou tvoří schválené změnové listy stavby č. 17/02/R, 55/03/P, 4/R, 5/R, 22/05/R obsahují rovněž odůvodnění nezbytnosti těchto prací, vč. ceny a nákladů.“

„Strany se dohodly, že předmět plnění dle smlouvy dále zahrnuje méněpráce a vícepráce specifikované v soupise prací dle Přílohy č. 2, kterou tvoří schválené DON - stavební objekty, DON - vedlejší náklady (VN) a výzisky obsahují rovněž odůvodnění nezbytnosti těchto prací, vč. ceny a nákladů.“

1.2.2 Článek IV. odst. 1 Smlouvy (Cena díla) se doplňuje takto:

*„V souvislosti s úpravou předmětu této smlouvy se strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací a služeb (vícepráce, méněpráce) podrobně specifikovaných v Přílohách č. 1 a 2 při zohlednění závěrečné revize indexace cen specifikované v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 19 Smlouvy, když **Celková cena** se mění na základě těchto konkrétních skutečností:*

- *celková cena víceprací specifikovaných v Příloze č. 1 činí **67.104.844,85 Kč bez DPH (slovy:šedesátšedemmiliónůstočtyřicetšestsetčtyřicetčtyřikorun,osmdesátpěthaléřů)**, přičemž podrobný přehled této cenové úpravy stanoví Příloha č. 4;*
- *celková cena méněprací specifikovaných v Příloze č. 1 činí **7.597.330,50 Kč bez DPH (slovy:sedmmiliónůpětsetdevadesátšedmtisícčtyřicetkorun,padesátthaléřů)**, přičemž podrobný přehled této cenové úpravy stanoví Příloha č. 4;*
- *celková cena víceprací specifikovaných v Příloze č. 2 činí **754.518,00 Kč bez DPH (slovy:sedmsetpadesátčtyřicetšestsetosmnáctkorun)**, přičemž podrobný přehled této cenové úpravy stanoví Příloha č. 4;*
- *celková cena méněprací specifikovaných v Příloze č. 2 činí **226.709.540,64 Kč bez DPH (slovy:dvěstědvacetšestmiliónůsedmsetdevětšestsetčtyřicetkorun,šedesátčtyřihaléřů)**, přičemž podrobný přehled této cenové úpravy stanoví Příloha č. 4.*

Celková cena díla po zohlednění cenových dopadů z výše uvedených změn se snižuje o částku 166.447.508,29 Kč bez DPH (slovy:stošedesátšestmiliónůčtyřicetšestsetšestsetosmnáctkorun,dvacetdevětthaléřů) a bude činit celkem 14.229.815.983,75 Kč bez DPH (slovy:čtrnáctmiliarddvěstědvacetdevětmiliónůosmsetpatnácttisícdevětsetosmdesát-třikorun, sedmdesátpěthaléřů).

Finanční částka vyplývající z výše popsaných úprav Celkové ceny díla bude zúčtována standardním způsobem na základě faktur vystavených řádně v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou, zejména s Dílem 1, částí 3 Zadávací dokumentace (Dodací podmínky).“

1.2.3 Článek IV. odst. 4.3. Smlouvy (Cena díla) se doplňuje takto:

*„V návaznosti na dokončení díla dle Smlouvy se Strany dohodly na závěrečné revizi cen díla v souladu s hodnotami indexů cen CZ-CC 2142 a CZ-CC 2122 dle Dílu 1, části 1 a 3 Zadávací dokumentace (Dodacích podmínek). V důsledku této revize se snižuje Celková cena specifikovaná v čl. 1.2.2 tohoto dodatku o částku **1.191.175.336,08 Kč bez DPH (slovy: jednamiliardastodevadesatjednamilionůstosedmdesátpěttisícřístatřicetšestkorun, osmhaléřů)**, v důsledku čehož Celková cena díla činí **13.038.640.647,67 Kč bez DPH (slovy: třináctmiliardtřicetosmmilionůšestsetčtyřicettisícšestsetčtyřicetsedmkorun, šedesát-sedmhaléřů)**. Podrobnosti stanoví Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 19.“*

1.3 Ostatní články a ustanovení Smlouvy, vč. jejích dodatků 1-18, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle tohoto Dodatku, se řídí Smlouvou.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení tohoto Dodatku. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

2.2 V návaznosti na závěrečná ustanovení dodatku č. 13 ke Smlouvě tímto Strany výslovně shodně prohlašují, že se veškerá práva a povinnosti, která vznikla ze Smlouvy ve znění jejích pozdějších dodatků, řídí kogentními ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „**ObchZ**“) a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“), a dále že se tato práva a povinnosti v rozsahu neupraveném původní Smlouvou řídí dispozitivními ustanoveními ObchZ a OZ.

2.3 Strany si pouze pro případ, že by se po přijetí tohoto Dodatku jejich právní poměr vzniklý na základě Smlouvy posuzoval nikoliv dle dosavadních právních předpisů [dle § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“)], nýbrž zcela dle Občanského zákoníku, a jejich práva a povinnosti by se v důsledku toho řídily právní úpravou účinnou od 1.1.2014, výslovně sjednávají, že s účinností od 1.1.2014 se nedílnou součástí Smlouvy stávají:

2.3.1 ustanovení ObchZ ve znění účinném v době uzavření Smlouvy, která nejsou v rozporu se Smlouvou,

2.3.2 a ustanovení OZ ve znění účinném v době uzavření Smlouvy, která nejsou v rozporu se Smlouvou ani s úpravou obsaženou v ObchZ ve znění účinném v době uzavření Smlouvy. Těmito ustanoveními jsou zejména ustanovení § 536 až § 565 ObchZ, dále ustanovení ObchZ o promlčení a obecná ustanovení dle Hlavy I. části třetí ObchZ.

2.4 Strany rovněž pouze pro případ uvedený v odst. 2.3 tohoto článku Dodatku ve vzájemné shodě výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku, která by byla v rozporu se Smlouvou ve znění dle odst. 2.3 tohoto článku Dodatku. Strany dále v takovém případě výslovně vylučují použitelnost těch ustanovení Občanského zákoníku týkajících se smlouvy o dílo, jak jsou upravena v § 2586 a násl. Občanského zákoníku, v rozsahu, v jakém jsou tato ustanovení Občanského zákoníku odlišná od Smlouvy ve znění dle odst. 2.3 tohoto článku Dodatku (tj. v rozsahu, v jakém jsou odlišná od kogentních ustanovení ObchZ, kogentních ustanovení OZ, Smlouvy, dispozitivních ustanovení ObchZ a dispozitivních ustanovení OZ).

- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana tohoto smluvního vztahu obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami.
- 2.7 V případě rozporu tohoto Dodatku s textem Smlouvy, vč. jejích příloh, ve znění pozdějších dodatků, má přednost tento Dodatek. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
1. Schválené změnové listy stavby č. 17/02/R, 55/03/P, 4/R, 5/R, 22/05/R vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny pro jednotlivé stavební objekty;
 2. Schválené DON - stavební objekty, DON - vedlejší náklady (VN) a výzisky vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny pro jednotlivé stavební objekty;
 3. Podrobná indexace ceny díla za celou dobu realizace stavby;
 4. Změna ceny díla (hodnota nových víceprací a/nebo méněprací) včetně cenové indexace, vč. stanovení celkové konečné reálné ceny díla.
- 2.8 Tento Dodatek včetně jeho Příloh č. 1 až č. 4 tvoří úplnou dohodu mezi Stranami. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly a/nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 31.10.2016

Za objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.



generální ředitel

druhá podpisová strana - DODATEK č. 19

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název stavby : Výstavba metra V.A (Dejvická - Motol) - stavební část
Číslo stavby : 01 08 986
Číslo smlouvy objednatele : 001098 19 09
Číslo smlouvy obstaravatele : 9 9617 Pr 082
Číslo smlouvy zhotovitele : 9080073

Za zhotovitele: Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol):

Metrostav a.s.

Jiří Bělohav,
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Šinovský,
místopředseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Tomáš Bílek,
předseda představenstva

Jörg Mathew,
člen představenstva