

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

27.02.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Musuka Group s.r.o.**
se sídlem č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : "Oprava bytu č. 2, ul. Roháčova, čp. 1990, Tábor"

Číslo SOD : 29/2024

Stavební objekt : bytový dům čp. 1990, byt č. 2

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 18 009 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ demontáž dřevěných obkladů, plovoucích podlah, podhledů
+ zateplení zdiva
+ štukování stropu
+ stěrkování stropu
+ keramický obklad za kuch. linkou

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

| | Jméno : | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Zpracoval : | | |
| Za objednatele, TDI: | | |
| Za objednatele, jednatel: | Ing. Ondřej Semerák | |