

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1409/00066001/2023
č. rámcové smlouvy: S-2095/00066001/2021
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)
zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
č. smlouvy: 22 075 12

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00
zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem
IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758–1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen
„**Dodatek**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2023 prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27217 a III/27218 Sedlec, rekonstrukce - PD**“, jejíž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace.
2. Během zpracování podkladů pro projekční činnost bylo zjištěno, že v obci Sedlec probíhá stavba „Sedlec – obnova vodovodu“, která byla zahájena v dubnu 2023 s předpokládaným dokončením v červenci 2023. Z důvodu probíhající stavby nebylo možné vyhotovit geodetické zaměření v potřebné kvalitě a přesnosti. Překážky bránící v plnění služeb pominuly dne 14.08.2023. Na základě výše uvedených důvodů Zhotovitel přeorganizoval projekční práce, původně sjednaná lhůta pro dodání konceptu DUSP však uplynula před ukončením rekonstrukce vodovodu a na tuto nepředpokládanou okolnost je na místě reagovat prodloužením lhůty pro plnění o nejkratší možnou dobu umožňující tuto část díla realizovat, tedy o 10 dní po odpadnutí překážky, což představuje 28 dní po původně sjednaném termínu odevzdání etapy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.

Čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

DUSP koncept: nejpozději do 3 měsíců a 28 dnů od podpisu Smlouvy

DÚSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu

*DUSP. Žádost bude podána **KOMPLETNÍ**, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována. V rámci inženýrské činnosti dodavatel, v dostatečném předstihu před podáním žádosti o sloučené řízení, prověří u příslušného úřadu, který bude sloučené povolení vydávat, požadavek na veškeré nutné dokumenty k zahájení sloučeného řízení. O tomto bude proveden písemný zápis.*

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP), nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatel, do kolaudace stavby.

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace

4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád jednatel

**Společník Společnosti „KSUS cyklo BIM 2021 –
PXAFSASA4rSHB**

Středočeského kraje, p.o.“

pověřený vedením společnosti na základě Dodatku č.
6 ke Společenské smlouvě