

Dodatek č. 5 – VHZ-2021-904-15/5 ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-15

na stavbu „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Společnost Šumperk 2021

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
Vedoucí společník: **LB 2000, s.r.o.**
se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zastoupení: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 14167
Společník: **TechPipe CZ, s.r.o.**
se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov
IČ: 07458398
DIČ: CZ07458398
zastoupení: Ing. Karel Bříza, Marek Piekarski, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 75865
Společník:
se sídlem: OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko
DIČ: 7252076963
zastoupení: Czerwoniuk Piort Pawel, jednatelem



zapsán/a v obchodním rejstříku: u Okresního soudu v ŁÓDŹ-Śródmieście v ŁÓDŹ, spisová značka Krs: 0000517360

bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2021 Smlouvu o dílo, dále pak k této Smlouvě o dílo dodatky č. 1, 2, 3 a 4. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo a jejích dodatků je provedení díla „22.01 – Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“.

V souladu výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu dodatků č. 1, 2, 3 a 4, se smluvní strany v průběhu výstavby dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací. Rozsah díla dle čl. 1 „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce stanovené tímto dodatkem.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č.09, ZL č.10, ZL č.11 a ZL č.12.

5. Cena díla a platební podmínky

V souladu Smlouvy o dílo a v souladu dodatků č. 1, 2, 3 a 4, se Smluvní strany v průběhu výstavby díla dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací.

Rozsah díla dle čl. 1 „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce stanovené tímto dodatkem.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Bod 5.1. se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD, dodatku č. 2, dodatku č.3 a dodatku č. 4 (bez DPH)	43 849 079,48 Kč
ZL č.09 (bez DPH)	7 080,19 Kč
Vícepráce dle ZL č. 09 (bez DPH)	76 285,55 Kč
Méněpráce dle ZL č. 09 (bez DPH)	- 69 205,36 Kč
ZL č.10 (bez DPH)	68 793,23 Kč
Vícepráce dle ZL č. 10 (bez DPH)	90 788,80 Kč
Méněpráce dle ZL č. 10 (bez DPH)	- 21 995,57 Kč
ZL č.11 (bez DPH)	1 598 177,05 Kč
Vícepráce dle ZL č. 11 (bez DPH)	1 598 177,05 Kč
Méněpráce dle ZL č. 11 (bez DPH)	0,00 Kč
ZL č.12 (bez DPH)	75 137,79 Kč
Vícepráce dle ZL č. 12 (bez DPH)	89 360,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 12 (bez DPH)	- 14 222,21 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH)	1 854 611,40 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)	- 105 423,14 Kč
Cena dodatku č. 5 celkem (bez DPH)	1 749 188,26 Kč
CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č.5 (bez DPH)	45 598 267,74 Kč
DPH 21%	9 575 636,23 Kč
CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č.5 vč. DPH 21%	55 173 903,97 Kč

6. Další závazky smluvních stran

Bod 6.19. odstavce b) se upravuje následovně:

6.19. Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující kontakty:

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Svetko

tel: 585 416 575

email: lb2000@lb2000.cz

Ve věcech technických:

Martin Jaroš

tel.: 777 641 411

email: martin.jaros@lb2000.cz

Jiří Hejhal

tel.: 773 641 791

email: jiri.hejhal@lb2000.cz

Ing. Milan Diviš

tel: 777 641 415

email: milan.divis@lb2000.cz

2. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 4 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.



Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 5:

- 1) *Seznam změnových listů*
- 2) *Změnový list č. 09, včetně příloh*
- 3) *Změnový list č. 10, včetně příloh*
- 4) *Změnový list č. 11, včetně příloh*
- 5) *Změnový list č. 12, včetně příloh*

V Šumperku dne: 21. 2. 2024

V Olomouci dne: 23. 2. 2024

Ing. Roman Macek
předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Tomáš Svetko
zmocněný jednatel za společnost
Společnost Šumperk 2021