

## Příloha č. 2

## Kalkulace změny ceny

Název zakázky  
Číslo zakázky  
Doplňující specifikace

Reko Údolní - DUSP Kašny + úprava VO  
2018 002  
DUSP / PDPS

## DUSP Kašna

Předmět	m.j.	počet	cena	celkem	popis plnění
Projednáni arch.řešení	hod.	40	820	32 800	
zpracování částí A-C	hod.	120	820	98 400	
SO 902 - Kašna	hod.	40	820	32 800	
Souvicíci dokumentace	hod.	0	820	0	z PD Údolní
IS	hod.	40	820	32 800	
Dokladová část	hod.	80	820	65 600	
Řízení	hod.	64	820	52 480	
MPV	hod.	0	820	0	pozemek SMB
Plánopráce	ks	5	1 000	5 000	
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>319 880</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>67 175</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>387 055</b>	

Předmětem je návrh, projednáni a zpracování PD DUSP kašny v místě navržených odpočinkové plochy v prostoru mezi domem č.o.5 a tělocvičnou, jejíž výstavba bude součástí akce Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz. V rámci akce Údolní byly připraveny pouze potřebné přípojky inženýrských sítí, na které se kašna napojí. V rámci akce bude nejprve vybrán konkrétní návrh, poté zpracován projekt DUSP a následně zajištěna inženýrská činnost pro povolení stavby formou společného územního a stavebního řízení.

## Aktualizace PDPS

Předmět	m.j.	počet	cena	celkem	popis plnění
<b>Kašna</b>					
Koordinace s PDPS stavby Reko Údolní	hod.	80	820	65 600	
902 - Kašna	hod.	80	820	65 600	
Soupis prací	hod.	16	820	13 120	
Projednáni a koordinace	hod.	24	820	19 680	
<b>Veřejné osvětlení</b>					
433 - Veřejné osvětlení - úprava	hod.	30	820	24 600	
667 - Tramvajová trať - údržba trolejového vedení	hod.	120	820	98 400	úprava TV vlivem změny řešení VO
Statické posouzení kotevního místa	hod.	50	820	41 000	
Soupis prací	hod.	24	820	19 680	
Projednáni a koordinace	hod.	24	820	19 680	
<b>Zpracování dopadů koordinace staveb s VUT</b>					
1) Úprava sjezdu	hod.	24	820	19 680	úprava technického řešení
2) Sanace fasády VUT	hod.	24	820	19 680	koordinace prací (sanaci zajišťuje VUT)
3) přesun VO - řešeno samostatným SO	hod.	0	0	0	viz část 1
4) úprava TV na systém kotev	hod.	0	0	0	viz část 1
5) přesun objektů DT dle požadavků VUT	hod.	80	820	65 600	přesun vedení SSZ vč. el.skříní
6) přesun rozvodny CETIN	hod.	24	820	19 680	koordinace prací (přesun zajišťuje VUT)
7) zrušení přístřešku	hod.	0	820	0	závěr je bez dopadu do PD
8) příprava rekonstrukce jednotné kanalizace	hod.	120	820	98 400	úprava na přípojky VUT
9) koordinace s úpravou předprostoru VUT	hod.	40	820	32 800	úprava chodníku a hmatových úprav
Soupis prací	hod.	36	820	29 520	
Projednáni a koordinace	hod.	46	820	37 720	
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>690 440</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>144 992</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>835 432</b>	

Předmětem víceprací je zohlednění doplnění VO v zastávce Údolní. Vlivem úpravy VO je nutné upravit také návrh trolejového vedení. Úprava trolejového vedení vyžaduje přepočítání stávajícího kotevního místa na budově VUT.

Předmětem víceprací je zpracování SO kašny a s nimi souvisejících dopadů do celkového PDPS akce Údolní

Předmětem víceprací je zohlednění koordinace se záměrem VUT (Rekonstrukce areálu VUT na Údolní 53). Rozsah je stanoven Smlouvou o spolupráci a představuje celkem 8 bodů vzájemných povinností.

Výsledkem je potřeba upravit nebo doplnit detaily stavby pro ideální souběh obou investic

	SOD	D2	D3 - vícepráce	
DÚR	5 392 000	5 417 000		
DSP	3 706 000	3 741 000		
DUSP				319 880
PDPS	2 124 000	2 154 000		690 440
AD	275 000	275 000		109,57%
	11 497 000	11 587 000	1 010 320	12 597 320