

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec“**

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: e-mail: [sszpravni@spravazeleznic.cz](mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3028/2023

ISPROFIN/Sub.ISPROFIN: 327 321 4993/5423520106

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

název: **Společnost 163,233 Plzeň – Žatec**

reprezentovanou správcem, společností **TOP CON SERVIS s.r.o. (společník č.1)**

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČO: 452 749 83 DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem

a

**PRODIN a.s. (společník č.2)**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro zaslání smluvní korespondence:**

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **43-23**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3.11.2023 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“, s účinností Smlouvy ke dni 3.11.2023 (dále jen „Smlouva“).

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb. použitými v tomto dokumentu jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je změna finančního limitu pro globální položky, který se z 30 mil. Kč posouvá na 100 mil. Kč. Investiční akce do výše celkových nákladů 100 mil. Kč bez DPH nově nepodléhají povinnosti předkládat záměr projektu k posouzení na CK MD (viz přípis MD ČR, čj. MD-41709/2023-910/2), v důsledku čehož v daném případě není nutné záměr projektu zpracovávat. Změna rovněž generuje značné úspory na straně objednatele.
- 2. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1. a 2. se vypouští a nově se stanovuje termín plnění 3. dílčí etapy na 30.4.2024, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 3. Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **110.000,- Kč bez DPH**. V souladu s čl. 3.4.4 VTP pak platí, že v případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení efektivity stavby doloženo jako součást dokladové části – Náklady stavby: v položkovém rozpočtu se proto položka č. 1 stává součástí položky č. 8 v části B Smlouvy (stupeň projektové dokumentace DUSP + PDPS).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4**, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vypuštění části A Smlouvy – zpracování záměru projektu z důvodů změny postupu v průběhu přípravy inv. akce, kdy tato inv. akce již nepodléhá povinnosti předložit ZP na CK MD, a tudíž není třeba jej zpracovávat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 110.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 6,18 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

### I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

**Ruší se stávající** znění článku 1, odst. 1.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### Článek 1 - Předmět smlouvy

2.2. Dílem se rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), **včetně hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) stavby **„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona (dále jen „díl“). **ve znění dodatku č. 1.**

#### Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

**Ruší se stávající** znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### Harmonogram plnění

| <b>Etapa</b>          | <b>Termín plnění</b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | <b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b> | <b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b> |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|
| <b>1. dílčí etapa</b> | <b>zrušena</b>  |   |                                       |

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <b>2. dílčí etapa</b>                 | <b>zrušena</b>   |   |   |
| <b>3. dílčí etapa</b>                 | <b>do 30.4.2024</b>  | Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ).      | Předávací protokol pro část díla.   |
| <b>4. dílčí etapa</b>                 | <b>do 4 měsíců od 3.dílčí etapy</b>                          | Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací.      | Předávací protokol pro část díla.   |
| <b>5. dílčí etapa</b>                 | <b>do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení</b> | Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí.   | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli.<br>Předávací protokol pro Část Díla.                              |
| <b>6. dílčí etapa – ukončení díla</b> | <b>Předpoklad 24 měsíců (předpoklad ukončení 12/2025)</b>    | Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby. | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. |

### **Článek 5 - Cena za provedení díla**

Původní cena díla dle Smlouvy: 1.781.000,- Kč bez DPH

**Ruší se stávající** znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### **5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

**Celková cena díla bez DPH 1.671.000,- Kč**

DPH (základní sazba) **350.910,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH **2.021.910,- Kč**

#### **a) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) činí:**

Celková cena díla bez DPH ██████████,- Kč

DPH (základní sazba) ██████████,- Kč

Celková cena díla včetně DPH ██████████- Kč

#### **b) Cena za výkon autorského dozoru (bod 17) činí:**

Celková cena díla bez DPH ██████████,- Kč

DPH (základní sazba) ██████████0,- Kč

**5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):****A. ZP**

| Položka | Popis  | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|--|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1.      | Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP | hod            | ■           | ██████             | ■              |
| 2.      | Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti                   | hod            | ■           | ██████             | ■              |

**B. DUSP+PDPS**

| Položka | Popis   | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1       | Zajištění mapových podkladů   | km             | ■           | ██████             | ██████         |
| 2       | Geodetické práce  | km             | ■           | ██████             | ██████         |
| 3       | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek   | km             | ■           | ██████             | ██████         |
| 4       | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb   | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 5       | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)   | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 6       | Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 7       | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)   | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 8       | Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti  | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 9       | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)   | ks             | ■           | ██████             | ██████         |
| 10      | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)   | ks             | ■           | ██████             | ██████         |
| 11      | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP   | hod            | ■           | ██████             | ██████         |
| 12      | Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání                                | hod            | ■           | ██████             | ██████         |

|    |   |     |   |   |   |
|----|---|-----|---|---|---|
| 13 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě  | hod | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Koordinátor BOZP v přípravě   | hod | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci | hod | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Správní poplatky  |     | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace  | hod | ■ | ■ | ■ |

**Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde k ponížení ceny díla o 110.000,- Kč bez DPH.**

### **Článek 6 – Platební podmínky**

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - zrušena**
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - zrušena**
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny ve výši ■ částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši ■,- Kč (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny ve výši ■ částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši ■- Kč (bez DPH)
- e) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění-** fakturace ceny ve výši ■ částky dle položek č.3 až č.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. částka ve výši ■ Kč (**bez DPH**)
- f) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy – **6. dílčí etapa plnění –** dle pol. č. 17 odst. 5.2 B Smlouvy fakturace ceny ■Kč (**bez DPH**) za Autorský dozor.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

### **II. Závěrečná ustanovení**



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,


není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze

   
05.03.2024 15:25  
Podepsáno elektronicky

.....  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

   
  
  
Date: 2024.03.01 11:56:57+01'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

.....  
Ing. Libor Marek  
jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.