

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“, založené
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 4487

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61016

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“ s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Původní Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:14 996 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou dodatečné požadavky objednatele vycházející z připomínek MD ČR a SFDI. Dalšími důvody rozšíření předmětu Díla jsou vydání nových cenových třídníků a změna interního předpisu SŽ S4.

Jedná se o následující požadavky:

- Zpracovat do návrhu výhybky na čáslavském zhlaví na 60 km/h
- Aktualizovat náklady stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ 2023, CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení
- Zkalkulovat úsporu navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu, resp. jednu dopravní kolej tak, aby nedošlo k rozšíření kolejiště k městské části Malín
- Vyhotovit projekt předběžného inženýrsko-geologické průzkumu (IGP) dle požadavku aktuálního předpisu SŽ S4

2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **370 000,- Kč bez DPH.**

3) Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dojde k vložení nové dílčí etapy 3a, ve které bude předán dopracovaný Záměr projektu o nové požadavky Objednatele dle bodu 1) tohoto odstavce. Termín plnění dílčí etapy 3a bude do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Termín plnění dalších dílčích etap není tímto dotčen.

4) Změna čísla bankovního účtu Zhotovitele – byla oznámena Objednateli zprávou do datové schránky dne 25.1.2023 a v dodatku č. 2 je příslušně upravena v jeho záhlaví. Nové bankovní číslo účtu je [REDACTED]

5) Změna názvu a sídla společníka Zhotovitele společnosti „VALBEK-PRODEX“:

S účinností od 01. 08. 2023 došlo ke změně názvu společnosti VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod, se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod obchodním názvem Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod. Ostatní údaje odštěpného závodu (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.

Dále došlo ke změně názvu i u zřizovatele odštěpného závodu, společnosti VALBEK&PRODEX spol. s r.o. S účinností od 01. 06. 2022 se změnil název i sídlo společnosti na Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava – městská část Staré Mesto. V souvislosti s výše uvedeným se mění označení Společníka v celé smlouvě.

6) Úprava oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Zhotovitel v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 přílohy č. 2 Smlouvy – Obchodní podmínky požádal Objednatele o úpravu svých oprávněných osob. Novou osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pan [REDACTED]. Novým vedoucím týmu Zhotovitele byl jmenován pan [REDACTED]. Zhotovitel k vedoucímu týmu dodal všechny příslušné nezbytné doklady. Objednatel se změnou výše uvedené oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s touto skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla jednak v důsledku doplňujících požadavků k předmětné stavbě ze strany Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury (dle řádku a. až c. odst. 1 Preambule) a dále také jejíž potřeba vznikla změnou předpisu SŽ S4 s účinností ke dni 1. ledna 2021 ve znění změny č. 1 účinné od 3. 1. 2024, na základě které je nutnou součástí geotechnických průzkumných prací nově také Projekt IGP (dle řádku d. odst. 1 Preambule), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro Zhotovitele.

Cenový nárůst na základě tohoto dodatku je o 370 000,- Kč bez DPH, provedený v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 2,47% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla o** zpracování následujících požadavků do Záměru projektu:

- a. Zpracovat do návrhu výhybky na čáslavském zhlaví na 60 km/h
- b. Aktualizovat náklady stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ 2023, CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení
- c. Zkalkulovat úsporu navrhovaného řešení SFDI při redukcí kolejiště o jednu nástupní hranu, resp. jednu dopravní kolej tak, aby nedošlo k rozšíření kolejiště k městské části Malín
- d. Vyhotovit projekt předběžného IGP dle požadavku aktuálního předpisu SŽ S4

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 370 000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 14 996 000,- Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH +370 000,- Kč

Celková cena Díla dle SOD a Dodatku č.2 bez DPH 15 366 000,- Kč

slovy: **patnáct milionů tři sta šedesát šest tisíc korun českých**

3. **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Vkládá se nová dílčí etapa 3a., ve které bude předán dopracovaný Záměr projektu a Projekt IGP. Etapa 3a. bude zpracována do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) VTP/ZP+DUR/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla


příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění


příloha č. 3 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby

V Praze

V Praze

 
05.03.2024 15:27
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.01
10:00:54 +01'00'

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě	komplet	■	■	■

Dodatek č. 2

12	Aktualizace Záměru projektu se zpracováním požadavků MD a SFDI				
12.1	Úprava návrhu zpracováním výhybek na čáslavském zhlaví na 60 km/h	hod	■	■	■
12.2	Aktualizace nákladů stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ	hod	■	■	■

		2023 a CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení				
	12.3	Kalkulace úsporu navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu	hod	■	■	■
Celkem za práce dle dodatku č. 2:						■
Celkem za základní služby:						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
5	Geodetické práce	km	■	■	■	
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■	
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■	
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■	
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■	
10	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■	
Dodatek č. 2						
13	Vyhotovení Projektu IGP	hod	■	■	■	
Celkem za doplňkové služby:						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
15 366 000 Kč	3 226 860 Kč	18 592 860 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu:

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení:

■	■	■
---	---	---

Cena prací dle Dodatku č. 2 - dopracování Záměru projektu a vyhotovení Projektu IGP

■	■	■
---	---	---

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění (návaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání).	Předávací protokol pro část díla
		Zpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání.	
		Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy k projednání.	
2. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 1. DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity k projednání.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	2 měsíce po splnění 2. DE	Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení ekonomické efektivity se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol pro část díla
		Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	
3a. Dílčí etapa	1 měsíc po nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	5 měsíců od schválení ZP CK MD	DUR k projednání se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 4. DE	Kompletní DUR se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla
		Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.	
6. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 5. DE	Kompletní DUR po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO).	Protokol o provedení Díla

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Autorizovaný zeměměřický inženýr - AZI

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Geotechnik

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.