

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP

č. příkazuje 2022/0922/ORMI_OID / č. příkazníka 26102022

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

1.1 Příkazce: **Město Česká Lípa**
se sídlem: **Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa**
IČ: 00260428 **DIČ: CZ 00260428**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jitkou Volfovou – starostkou**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(dále jen Příkazce)

1.2 Příkazník: **HORTECH control s.r.o.**
se sídlem: **Kamenná 463, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín**
IČ: 07541511 **DIČ: CZ07541511**
Zastoupený: **Janem Horákem, DiS. MBA – jednatelem společnosti,**
Zastoupený ve věcech technických: **Janem Horákem, DiS. MBA,**
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Pavlou Horákovou**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
(dále jen Příkazník)

2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP při realizaci „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.11. 2022 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:

3.2.1 Zahájení činnosti: do 5 pracovních dní od písemné výzy příkazuje

Výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby v celkové délce:

61 týdnů od předání staveniště zhotoviteli

3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a činí:

Odměna	92 900,00 Kč
---------------	---------------------

3.3 Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Rozpis nabídkové ceny.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

4.2 Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek č. 1 vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 586/2024 dne 19.2.2024.

4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 4.3.2024

V Děčíně dne 4.3.2024

Ing. Jitka Volfová v.r.

Jan Horák v.r

.....
Ing. Jitka Volfová
Starostka

.....
Jan Horák
jednatel