

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

č. příkazce 2022/0921/ORMI_OID

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

1.1 Příkazce:

Město Česká Lípa

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Příkazce)

1.2 Příkazník:

Inženýring staveb, s.r.o.

Se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice
IČ: 273 02 296 DIČ: CZ27302296
Zastoupená Alešem Bryndou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Příkazník)

2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „**Koupaliště Dubice, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.11. 2022 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.2.2 Výkon činnosti TDI v průběhu stavby: 61 týdnů od předání staveniště**
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a činí

Odměna bez DPH	1 232 900,00 Kč
DPH 21%	258 909,00 Kč
Odměna vč. 21 % DPH	1 491 809,00 Kč

3.3 Smluvní stany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Rozpis nabídkové ceny.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 586/2024 dne 19.2.2024.
- 4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 4.3.2024

V Liberci dne 5.3.2024

Ing. Jitka Volfová v.r.

Aleš Brynda v.r.

.....
Ing. Jitka Volfová
starostka

.....
Aleš Brynda
jednatel

Příloha č. 1 příkazní smlouvy
Rozpis nabídkové ceny

Akce: **Koupaliště Dubice, Česká Lípa - výkon TDI**

p.č.	Název činnosti	cena servisu			
		MJ	množství	j.cena	Cena
1	Výkon funkce TDI v průběhu stavby	týden	61,00	18 900,00	1 152 900,00
2	Kontrola odstranění vad a nedodělků	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Zpracování závěrečné zprávy TDI	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
5	Součinnost při zajištění rozhodnutí o zkušebním provozu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	Součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
					1 232 900,00

Příkazník je plátcem DPH ANO

Cena celkem bez DPH	1 232 900,00
DPH 21%	258 909,00
Cena celkem vč. 21% DPH	1 491 809,00