

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. (2023/0064)**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 17**
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou
IČ: 002 31 223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: č.ú.: 6015-2000700399/0800, bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Vedoucí OÚRI: Mgr. Jiří Matušek, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupen: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla:
Ing. Josef Kolda, ředitel závodu Praha, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 14.1 Smlouvy tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem ke Smlouvě dohodly, že celková Cena Díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 4 CENA DÍLA, odst. 4.2. Smlouvy se navyšuje o **1 743 785,48 Kč bez DPH**.

Na základě shora uvedeného, se znění odst. 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Díla bez DPH	324 976 108,85 Kč
DPH 21%	68 244 982,86 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	393 221 091,71 Kč

Čl. 2.

Společná a závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tento Dodatek byl schválen Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000002/2024 ze dne 21. 2. 2024.


Příloha č.1: Změnový list č.1

V Praze dne

V Otrokovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Alena Kopejtková
starostka





Peter Surovič
předseda představenstva

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č. 000002/2024 ze dne 21. 2. 2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností PSG Construction a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:



ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Pažení severní stěny jámy

Stavba:	Dům s pečovatelskou službou v Praze Repích			
Objednatel:	Městská část Praha 17			
Objekt:	So 01 - Dům s pečovatelskou službou			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	X	X		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		1	
	<i>doklady</i>		1	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
<p>Jedná se o práce vyvolané stavem, kdy se severní stěna stav. jámy stala nestabilní z důvodu dešťů a mrazu. Stavební jámu po celé její severní straně nebylo možné svahovat, z důvodu kolize s podzemním vedením VN, jehož pozice neodpovídá předané zadávací PD a je oproti ní přeloženo do prostoru stavební jámy. Navrhované řešení "Pažení severní stěny " k zajištění nestabilního svahu není předmětem SoD, bez provedení navrhovaného řešení není možné provádět práce na přilehlých konstrukcích.</p>				
2) Vyjádření TDI:				
<p><i>UVEDENÁ CENA A SOUPIS ZAHŔNUJE VŠECHNY PRVKY A PRÁCE NUTNÉ PRO ZHOTOVENÍ DÍLA</i></p>				
3) Vyjádření AD:				
4) Méněpráce (Kč bez DPH)		-377 597,21 Kč		
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		2 121 382,69 Kč	1 743 785,48 Kč	
6) Vliv na termín zakázky:		bez dopadu na termín		
7) Typ změny:				
8) Schválil:	Městská část Praha 17	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Mgr. Jiří Matušek	Ing. Vladimír Klíma	Ing. Arch. Pavel Lejsek	Miroslav Rosík
Datum:	<i>15.1.2024</i>	<i>15.2.2024</i>	<i>15.2.2024</i>	<i>15.2.2024</i>
Podpis				

Změnový list:	01 - Pažení severní stěny jámy
Stavba :	Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt :	So 01 - Dům s pečovatelskou službou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		
1 HSV - 01 - Zemní práce - dočasné pažení		2 121 382,69
2 HSV - 01 - Zemní práce - odpočet nerealizovaného svahování severní stěny		-377 597,21
SOUČET		1 743 785,48
CELKEM OBJEKT		1 743 785,48

ZL 001
0.01

Pažení severní stěny jámy
Pažení severní stěny jámy URS

p.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 743 785,48
		1	Zemní práce - dočasné pažení				2 121 382,69
1		R1	Stěhování zařízení na stavbu zápor - Návoz nosníků a výdřevy	ks	1,00		
2		R2	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00		
3		R3	Vrtání D 600mm 40 ks dl. 3M a 1,8m (mini vrtná souprava)	bm	120,00		
4		R4	Dodávka nosníků IPE300 dl. 6M / bez vytažení/	t	10,20		
5		R5	Kořen zápor a manipulace s vývrtekem v místě ze zápor	m3	40,00		
6		R6	Geodet a poplatek 1% na ZS /Vytýčení zajistí stavba/	ks	0,00		
7		R7	Výdřeva	m2	240,00		
8		R8	Zřízení zápor	bm	240,00		
9		R9	Rozpěra klínování v dolní části pasu	ks	1,00		
10		R10	Manipulace jeřábem Delmag AC 100 s vrtačkou a další technikou do jámy a vytažení	ks	1,00		
		1	Zemní práce - odpočet nerealizovaného svahování severní stěny				-377 597,21
20		131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 "svahování" 70,930*5*5*0,5*0,5	m3	-443,31		
21		131451107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3 "svahování" 70,930*5*5*0,5*0,5	m3	-443,31		
1890		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "svahování" 70,930*5*5*0,5	m3	-886,63		
33		162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m "svahování" 70,930*5*5*0,5	m3	-886,63		
1891		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 "svahování" 70,930*5*5*0,5	m3	-886,63		
35		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 70,930*5*5*0,5*1,65	t	-1462,93		
Celkem							1 743 785,48