

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v ŽST Hnojník“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2331/2023

číslo jednací: 1898/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5813530076

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena:

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S-2023-100**

dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v ŽST Hnojník“, která nabyla účinnosti dne 15.06.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na **úpravě harmonogramu plnění**. V termínu od 3.11.2023 do 17.1. 2024 došlo na základě pokynu Objednatele k přerušení prací na Díle z důvodu nutnosti projednání technického řešení a určení dalšího postupu projekčních prací. Následně byly také dohodnuty níže specifikované dodatečné služby.
- 1.2 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly na **rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby**. Na výrobních poradách vyvstal požadavek na zpracování celkem 5 alternativních technických řešení včetně odhadu investičních nákladů, aby mohlo být vybráno optimální řešení i s ohledem na předpokládané investiční náklady. Dále se smluvní strany dohodly, že technická řešení budou doplněna o návrh mobiliáře a orientačního systému.
- 1.3 **Dodatečné služby** v předmětném rozsahu byly oceněny **ve výši 249 700,00 Kč bez DPH a budou předány v rámci 2. a 3. dílčí etapy**.
- 1.4 Na základě žádosti Zhotovitele v souladu s bodem 7.4.2 Obchodních podmínek byly Objednatelem **schváleni další poddodavatelé**, kteří jsou doplněni do Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1. Zhotovitel doložil k tomuto doplnění i všechny potřebné doklady.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	2 634 500,- Kč
<u>Zvýšení/Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1</u>	<u>249.700,- Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2.884.200,- Kč

slovy: **dvamilionyosmsetosmdesátčtyřitisícdvěstě korun českých**

2.2. **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Příloha č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3. **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 4 se doplňuje o dodatečné práce dle Dodatku č. 1. Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.4. **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k prodloužení termínů plnění. Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.5. **Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

V Příloze č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů došlo k doplnění dalších poddodavatelů. Nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří:

- **Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla** – změna dle dodatku č. 1.
- **Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla** – změna dle dodatku č. 1.
- **Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – změna dle dodatku č. 1.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

6.3.2024

21.2.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele, a to pro stavbu: **„Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v ŽST Hnojník“**
konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách.
2. **Zpracování žádosti o vydání společného povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
7. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
Geodetické a mapové podklady (ÚŽM, projekt PPK koleje č.3 a projekt koleje č. 1) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
8. Součástí plnění je také zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné formě
- 1x v digitální formě na CD (DVD)

DUSP a PDPS po připomínkách je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné formě (3x autorizováno)
- 2x v digitální formě na CD (DVD)
- 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)

Dodatečné práce dle Dodatku č. 1:

Zpracování celkem 5 alternativních technických řešení včetně odhadu investičních nákladů, aby mohlo být vybráno optimální řešení i s ohledem na předpokládané investiční náklady. Technická řešení budou doplněna o návrh mobiliáře a orientačního systému.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 884 200,- Kč	605 682,- Kč	3 489 882,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

2 818 200,- Kč	591 822,- Kč	3 410 022,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

66 000,- Kč	13 860,- Kč	79 860,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 60 hodin při průměrné hodinové sazbě 1100,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	20 % ceny díla za zpracování DUSP a PDPS dle SOD
2. Dílčí etapa	60 % ceny díla za zpracování DUSP a PDPS dle SOD + 162.305,- Kč bez DPH Cena za část dodatečných služeb dle dodatku č. 1
3. Dílčí etapa	20 % ceny díla za zpracování DUSP a PDPS dle SOD + 87.395,- Kč bez DPH Cena za část dodatečných služeb dle dodatku č. 1
4. Dílčí etapa	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu návrhu technického řešení	Předávací protokol - splněno
2. Dílčí etapa	Do 30.4.2024	Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS a EH včetně dodatečných služeb k připomínkám.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa Termín dokončení Díla	Do 30.7.2024	Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS včetně dodatečných služeb se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti.	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	Předpoklad realizace 6 měsíců v roce 2025	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 6 měsíců v roce 2025), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ing. Jan Smetana, Kotlářská 547/1, 602 00 Brno, IČ: 46341277	Výkon zeměměřických činností	
Signal Projekt s.r.o.	zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie	
TESIA speciální technické práce s.r.o.	geotechnický průzkum	
CELKEM %		