

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2023-0972/OMH**  
ze dne 9.10.2023






uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Objekt Přímá 397 a 398 Děčín - Boletice nad Labem, výměna instalací.“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TERMI s.r.o.</b>
Sídlo:	Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0972/OMH ze dne 9.10.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 278 262,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné před zahájením realizace stavby.  
Pro nové rozvody potrubí (voda, kanalizace, VZT) je nutné na stěně mezi šachtou a koupelnou vytvořit montážní plochu pro ukotvení nově instalovaných nosníků. Čelní stěna bude z pórobetonových tvárnic, aby nedošlo k používání rozdílných materiálů. Do rozpočtu byly doplněny nové rozvody VZT s tvarovkami a klapkami, neboť po vyzdění nové šachty již nebude do této šachty možný přístup.

Z důvodu výměny potrubí musí být instalovány i nové objímky, se kterými nebylo v zadání počítáno. Nové nosníky budou instalovány z důvodu nových pozic rozvodů. Do rozpočtu byla doplněna výměna stávajících připojovacích rozvodů vody a odpadů, které jsou v šachtě, a to z důvodu, že po vyzdění nové šachty již nebude možné rozvody měnit.


Před započítáním stavby bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Budou odečteny veškeré požární ucpávky a protipožární revizní dvířka a budou nahrazena obyčejnými revizními dvířky. Nebudou realizovány ležaté rozvody kanalizace v 1.PP. domu č.p.397, tyto byly již provedeny. Nebudou realizovány střešní ventilační hlavice. Provedené změny byly nutné k řádnému provedení díla. K ocenění více/méně prací byly použity položky původního rozpočtu, práce, které nebyly v původním rozpočtu, byly oceněny pomocí cenové soustavy ÚRS 2022/II, případně cenami vycházejícími z této soustavy (podklad z MC).

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2023-0972/OMH bez DPH:	4 278 262,92 Kč
<b>Cena více/prací celkem bez DPH</b>	<b>1 469 377,29 Kč</b>
<b>Cena méně/prací celkem bez DPH</b>	<b>- 1 530 031,83 Kč</b>
-----	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 217 608,62 Kč</b>

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 29.1.2024



.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



.....  
za zhotovitele  
[redacted]  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

*Akce:*

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín - Boletice nad Labem, výměna instalací

*Zhotovitel:*

TERMI s.r.o., IČ: 25032640, sídlem Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf


*Vypracoval:*

Miroslav Bučko, mob.: +420 777 118 266, email: bucko@termi.cz

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 01

VÍCEPRÁCE celkem bez DPH: .....	1 469 377,29 Kč
MÉNĚPRÁCE celkem bez DPH: .....	- 1 530 031,83 Kč
-----	
ZMĚNOVÝ LIST č. 01 CELKEM bez DPH: .....	- 60 654,54 Kč

Ve Varnsdorfu, dne 12. 12. 2023



TERMI s.r.o.

.....  
jedenatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 01 CELKEM</b>	<b>-60 654,54 Kč</b>
<i>vícepráce celkem</i>	<b>1 469 377,29 Kč</b>
<i>méněpráce celkem</i>	<b>-1 530 031,83 Kč</b>
<b>ZMĚNA č. 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET</b>	<b>111 120,62 Kč</b>
SO-1.2	55 560,31 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>214 922,41 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-159 362,10 Kč</i>
SO-2.2	55 560,31 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>214 922,41 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-159 362,10 Kč</i>
<b>ZMĚNA č. 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSÍKŮ</b>	<b>439 320,76 Kč</b>
SO-1.2	219 660,38 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>296 337,98 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-76 677,60 Kč</i>
SO-2.2	219 660,38 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>296 337,98 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-76 677,60 Kč</i>
<b>ZMĚNA č. 03 – PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA</b>	<b>-127 149,47 Kč</b>
SO-1.2	-63 495,70 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>56 140,48 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-119 636,18 Kč</i>
SO-2.2	-63 653,77 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>60 150,51 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-123 804,28 Kč</i>
<b>ZMĚNA č. 04 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE</b>	<b>330 565,52 Kč</b>
SO-1.2	165 282,76 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>165 282,76 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>0,00 Kč</i>
SO-2.2	165 282,76 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>165 282,76 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>0,00 Kč</i>
<b>ZMĚNA č. 05 - LEŽATÉ ROZVODY KANALIZACE V 1.PP DOMU Č.P. 397</b>	<b>-766 096,51 Kč</b>
SO-1.1	-766 096,51 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-766 096,51 Kč</i>
<b>ZMĚNA č. 06 - VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE</b>	<b>-48 415,46 Kč</b>
SO-1.2	-24 207,73 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-24 207,73 Kč</i>
SO-2.2	-24 207,73 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-24 207,73 Kč</i>

Popis a odůvodnění podstatných změn oproti zadání zakázky a původní PD:

**ZMĚNA č. 01 – MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET**

Pro osazení nosníků pro nové rozvody potrubí (voda, kanalizace, VZT) je nutné na pravé boční straně šachty (stěna mezi šachtou a koupelnou) vytvořit montážní plochu pro ukotvení nově instalovaných nosníků. Aby nedošlo k používání rozdílných materiálů a navazujících technologií, bude z pórobetonových tvárnic vyzděna i čelní stěna šachty/ předstěna WC.

**ZMĚNA č. 02 – NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ**

Na podnět objednatele se do rozpočtu doplnily nové rozvody VZT s tvarovkami a klapkami, jelikož by po vyzděání nové šachty již nebylo možné VZT rozvody vyměnit (nebude k nim přístup přes rozvody vody a odpadů a revizní dvířka nedovolí dostatečný montážní prostor). Z důvodů výměny potrubí (jiné průměry trub = nová uchycení/kotvení) musí být instalovány nové objímky, se kterými se v zadání nepočítalo. Z důvodu nutné změny pozice rozvodů a tech. stavu původních nosníků musí být instalovány nosníky nové (návrh na základě místního šetření).

**ZMĚNA č. 03 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA**

Odečteny veškeré požární ucpávky a protipožární revizní dvířka, která byla nahrazena obyčejnými revizními dvířky osazovanými do zdiva.

**ZMĚNA č. 04 – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM**

Do rozpočtu byla doplněna výměna stávajících připojovacích rozvodů vody a odpadů, která jsou v šachtě (v zadání se neuvažovalo s jejich výměnou). Po vyzděání nové šachty nebude možné rozvody vyměnit, aniž by se probouraly otvory do šachty, což by znamenalo nejen opětovné náklady na vyzděání nových příček, ale zároveň další náklady na likvidaci suti z vybouraných, nedávno vyzděných příček. Navíc pozice stávajícího vodovodního potrubí brání možnosti vyzděání nových příček z pórobetonových tvárnic.

**ZMĚNA č. 05 – LEŽATÉ ROZVODY KANALIZACE V 1. PP DOMU Č.P. 397**

Odpočet nákladů na zhotovení rozvodů a souvisejících výkopových, bouracích, stavebních a geodetických prací, které nebudou realizovány.

**ZMĚNA č. 06 – VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE**

Odpočet nákladů na zhotovení střešních ventilačních hlavic a souvisejících stavebních prací, které nebudou realizovány.

Za investora schválil TDS: .....

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 01-MNP  
Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - MĚNĚPRÁCE  
Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2023

Zadavatel:  
Statutární město Děčín

IČ: 261238  
DIČ:

Zhotovitel:  
TERMI s.r.o.

IČ: 25032640  
DIČ: CZ25032640

Projektant:  
Vladimír Vidai

IČ: 69288992  
DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:  
Miroslav Bučko

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-318 724,20</b>
---------------------	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>-318 724,20</b>	<b>-47 808,63</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-366 532,83</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 01-MNP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-318 724,20</b>	<b>-366 532,83</b>	
<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	-159 362,10	-183 266,42	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-159 362,10	-183 266,42	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	-159 362,10	-183 266,42	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-159 362,10	-183 266,42	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-159 362,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-159 362,10	15,00%	-23 904,32

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-183 266,42**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-159 362,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

-159 362,10

---

763 - Konstrukce suché výstavby

-159 362,10

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-159 362,10**

D PSV Práce a dodávky PSV -159 362,10

D 763 Konstrukce suché výstavby -159 362,10

46	K	763122521.KNF	SDK stěna šachtová W629/W630 tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	-120,960	1 275,00	-154 224,00
----	---	---------------	--	----	----------	----------	-------------

PP SDK stěna šachtová W629/W630 tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45

Poznámka k položce:

P Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení

VV "stěna předsazená"4\*7\*0,70\*2,70 52,920

VV "stěna šachtová"4\*7\*0,90\*2,70 68,040

VV Součet 120,960

VV 120,96\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -120,960

49	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-3,806	1 350,00	-5 138,10
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-159 362,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-159 362,10	15,00%	-23 904,32

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-183 266,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt: SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis: **SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 12.12.2023

Projektant: Vladimír Vidai

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-159 362,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

-159 362,10

---

763 - Konstrukce suché výstavby

-159 362,10

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt: SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis: **SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-159 362,10**

D PSV Práce a dodávky PSV -159 362,10

D 763 Konstrukce suché výstavby -159 362,10

54	K	763122521.KNF	SDK stěna šachtová W629/W630 tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	-120,960	1 275,00	-154 224,00
----	---	---------------	--	----	----------	----------	-------------

PP SDK stěna šachtová W629/W630 tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45

*Poznámka k položce:*

P *Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení*

VV "stěna předsazená"4\*7\*0,70\*2,70

52,920

VV "stěna šachtová"4\*7\*0,90\*2,70

68,040

VV Součet

120,960

VV 120,96\*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-120,960

57	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-3,806	1 350,00	-5 138,10
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 01-VCP

**Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**429 844,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>429 844,82</b>	<b>64 476,72</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**494 321,54**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 01-VCP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**429 844,82**

**494 321,54**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	214 922,41	247 160,77	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	214 922,41	247 160,77	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	214 922,41	247 160,77	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	214 922,41	247 160,77	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**214 922,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	214 922,41	15,00%	32 238,36

**Cena s DPH**

**v CZK**

**247 160,77**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**214 922,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

214 922,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

117 882,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 172,64

61 - Úprava povrchů vnitřních

63 249,98

997 - Přesun sutě

4 072,72

998 - Přesun hmot

14 544,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**214 922,41**

D HSV Práce a dodávky HSV 214 922,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 882,92

1001	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,090	60 500,00	5 445,00
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12				
	VV		7*4*0,8*0,004 "L 50/50/5 - překlad dvířek"		0,090		
	VV		Součet		0,090		
1002	K	340271015	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 75 mm	m2	120,960	687,00	83 099,52
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Součet		120,960		
1003	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	173,600	169,00	29 338,40
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové				
	VV		4*7*(1,0+2,6*2)		173,600		
	VV		Součet		173,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 172,64
1004	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	173,600	45,60	7 916,16
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem				
	VV		7*4*(2,6*2+1,0)		173,600		
	VV		Součet		173,600		
1005	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	190,960	38,00	7 256,48
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		173,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		190,960		
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				63 249,98
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	120,960	70,90	8 576,06
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Součet		120,960		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	120,960	280,00	33 868,80
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Součet		120,960		
5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	120,960	172,00	20 805,12
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Součet		120,960		
	D	997	Přesun sutě				4 072,72
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,854	2 000,00	1 708,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,854	288,00	245,95
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,956	12,00	143,47
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,854*14 "Přepočtené koeficientem množství		11,956		
	VV		Součet		11,956		
14	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,854	413,00	352,70
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,854	1 900,00	1 622,60
	PP		poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
	D	998	Přesun hmot				14 544,15
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,459	1 950,00	14 544,15
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 01 - MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STĚN ŠACHET - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**214 922,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	214 922,41	15,00%	32 238,36

**Cena s DPH**

**v CZK**

**247 160,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**214 922,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

214 922,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

117 882,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 172,64

61 - Úprava povrchů vnitřních

63 249,98

997 - Přesun sutě

4 072,72

998 - Přesun hmot

14 544,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

## SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**214 922,41**

D HSV Práce a dodávky HSV 214 922,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 882,92

1001	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,090	60 500,00	5 445,00
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12				
	VV		7*4*0,8*0,004 "L 50/50/5 - překlad dvířek"		0,090		
	VV		Součet		0,090		
1002	K	340271015	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórabetonovými tl 75 mm	m2	120,960	687,00	83 099,52
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Součet		120,960		
1003	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	173,600	169,00	29 338,40
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové				
	VV		4*7*(1,0+2,6*2)		173,600		
	VV		Součet		173,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 172,64
1004	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	173,600	45,60	7 916,16
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem				
	VV		7*4*(2,6*2+1,0)		173,600		
	VV		Součet		173,600		
1005	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	190,960	38,00	7 256,48
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		173,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		190,960		
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				63 249,98
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	120,960	70,90	8 576,06
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Mezisoučet: porobeton šachty		120,960		
	VV		Součet		120,960		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	120,960	280,00	33 868,80
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Mezisoučet: porobeton šachty		120,960		
	VV		Součet		120,960		
5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	120,960	172,00	20 805,12
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		"stěna předsazená"4*7*0,70*2,70		52,920		
	VV		"stěna šachtová"4*7*0,90*2,70		68,040		
	VV		Mezisoučet: porobeton šachty		120,960		
	VV		Součet		120,960		
D	997		Přesun sutě				4 072,72
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,854	2 000,00	1 708,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,854	288,00	245,95
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,956	12,00	143,47
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,854*14 "Přepočtené koeficientem množství		11,956		
	VV		Součet		11,956		
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,854	413,00	352,70
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,061*0,5*7*4		0,854		
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic - 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,854	1 900,00	1 622,60
	PP		poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04				
	VV		0,061*0,5*7*4				
	VV		Mezisoučet: prořez z porobetonových tvárnic 0,5 m2/ bj		0,854		
	VV		Součet		0,854		
D	998		Přesun hmot				14 544,15
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,459	1 950,00	14 544,15
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 02-MNP

**Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**-153 535,20**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**0,00**  
**-919 631,71**

Výše daně  
**0,00**  
**-137 944,76**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-291 479,96**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 02-MNP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**-153 535,20**

**-291 479,96**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	-76 767,60	-203 197,22	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-76 767,60	-88 282,74	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	-76 767,60	-88 282,74	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-76 767,60	-88 282,74	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-76 767,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

-76 767,60

15,00%

-11 515,14

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-88 282,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-76 767,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-76 767,60**

751 - Vzduchotechnika

**-76 767,60**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-76 767,60**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-76 767,60**

D 751 Vzduchotechnika

**-76 767,60**

43	K	751511852	Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 300 do 400 mm	m	-159,600	116,00	-18 513,60
	PP		Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm				
	VV		7*2*11,40			159,600	
	VV		159,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-159,600	
44	K	751512244	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 300 do 400 mm	m	-159,600	365,00	-58 254,00
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm				
	VV		159,6 "D 200"			159,600	
	VV		Mezisoučet: dle zadání - špatný průměr			159,600	
	VV		Součet			159,600	
	VV		159,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-159,600	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-76 767,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-76 767,60	15,00%	-11 515,14

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-88 282,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt: SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis: **SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-76 767,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

-76 767,60

---

751 - Vzduchotechnika

-76 767,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

## SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-76 767,60**

D PSV Práce a dodávky PSV

-76 767,60

D 751 Vzduchotechnika

-76 767,60

51	K	751511852	Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 300 do 400 mm	m	-159,600	116,00	-18 513,60
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

PP Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm

VV 7\*2\*11,40

159,600

VV 159,6\*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-159,600

52	K	751512244	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 300 do 400 mm	m	-159,600	365,00	-58 254,00
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

PP Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 300 do 400 mm

VV 159,6 "D 200"

159,600

VV Mezisoučet: dle zadání - špatný průměr

159,600

VV Součet

159,600

VV 159,6\*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-159,600

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 02-VCP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVĚ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**592 675,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>592 675,96</b>	<b>88 901,39</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**681 577,35**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 02-VCP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**592 675,96**

**681 577,35**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	296 337,98	340 788,68	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	296 337,98	340 788,68	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	296 337,98	340 788,68	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	296 337,98	340 788,68	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**296 337,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	296 337,98	15,00%	44 450,70

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 788,68**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**296 337,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

124 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 704,00

998 - Přesun hmot

546,00

PSV - Práce a dodávky PSV

172 087,98

751 - Vzduchotechnika

172 087,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**296 337,98**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 250,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 704,00
1008	K	953942627	Osazování systémových nosníků	kus	56,000	219,00	12 264,00
	PP		Osazování systémových nosníků dvojitých				
	VV		7*4*(2) "2 ks á 1 bj"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1009	M	54889015.R01	nosníkový systém pro rovody ZTI a VZT (konzoly, patky, kotev. materiál)	kus	56,000	1 990,00	111 440,00
	PP		nosníkový systém pro rovody ZTI a VZT (konzoly, patky, kotev. materiál)				
D	998		Přesun hmot				546,00
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,280	1 950,00	546,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003</a>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				172 087,98
D	751		Vzduchotechnika				172 087,98
1017	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	28,000	261,00	7 308,00
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm - původního demontovaného				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
1018	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	28,000	200,00	5 600,00
	PP		Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
1019	K	751512241	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D do 100 mm	m	56,000	203,00	11 368,00
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru do 100 mm				
	VV		7*4*2 "2*1 mb á 1 bj"		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet: pevné potrubí - vodorovné		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1020	M	ELD.VT800100020	SPIRO 100 - flexi	m	56,000	135,00	7 560,00
	PP		SPIRO 100 - flexi				
	VV		7*4*2 "2*1 mb á 1 bj"		56,000		
	VV		Mezisoučet: pevné potrubí - vodorovné		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1021	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	56,000	347,00	19 432,00
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm				
1022	K	751512242	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 100 do 200 mm	m	159,600	223,00	35 590,80
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		159,6 "D 200"		159,600		
	VV		Mezisoučet: v zadání jiný průměr		159,600		
	VV		Součet		159,600		
1023	M	ELD.VT800100080	SPIRO 200	m	168,000	370,00	62 160,00
	PP		SPIRO 200				
	VV		7*4*2*3 "2*3 mb á 1 bj"		168,000		
	VV		Mezisoučet: spiro flexi - stoupací		168,000		
	VV		Součet		168,000		
1024	M	42981441	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	56,000	349,00	19 544,00
	PP		odbočka jednostranná osová T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm				
	VV		7*4*2 "2 ks á 1 bj"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1025	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,633	4 800,00	3 038,40
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1026	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,633	769,00	486,78
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 02 - NOVÉ ROZVODY VZT VČETNĚ NOSNÍKŮ - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**296 337,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	296 337,98	15,00%	44 450,70

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 788,68**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**296 337,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

124 250,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 704,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

546,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

172 087,98

751 - Vzduchotechnika

172 087,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

## SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**296 337,98**

D HSV Práce a dodávky HSV 124 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 704,00

1008	K	953942627.R01	Osazování systémových nosníků dvojitého	kus	56,000	219,00	12 264,00
------	---	---------------	---	-----	--------	--------	-----------

PP Osazování systémových nosníků

VV 7\*4\*(2) "2 ks á 1 bj" 56,000

VV Součet 56,000

1009	M	54889015.R01	nosníkový systém pro rovody ZTI a VZT (konzoly, patky, kotev. materiál)	kus	56,000	1 990,00	111 440,00
------	---	--------------	---	-----	--------	----------	------------

PP nosníkový systém pro rovody ZTI a VZT (konzoly, patky, kotev. materiál)

D 998 Přesun hmot 546,00

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,280	1 950,00	546,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/998018003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003)

D PSV Práce a dodávky PSV 172 087,98

D 751 Vzduchotechnika 172 087,98

1017	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	28,000	261,00	7 308,00
------	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm - původního demontovaného

1018	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	28,000	200,00	5 600,00
------	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

1019	K	751512241	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D do 100 mm	m	56,000	203,00	11 368,00
------	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru do 100 mm

VV 7\*4\*2 "2\*1 mb á 1 bj" 56,000

VV Mezisoučet: pevné potrubí - vodorovné 56,000

VV Součet 56,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1020	M	ELD.VT800100020	SPIRO 100 - flexi	m	56,000	135,00	7 560,00
	PP		SPIRO 100 - flexi				
	VV		7*4*2 "2*1 mb á 1 bj"		56,000		
	VV		Mezisoučet: pevné potrubí - vodorovné		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1021	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	56,000	347,00	19 432,00
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm				
1022	K	751512242	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 100 do 200 mm	m	159,600	223,00	35 590,80
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		159,6 "D 200"		159,600		
	VV		Mezisoučet: v zadání jiný průměr		159,600		
	VV		Součet		159,600		
1023	M	ELD.VT800100080	SPIRO 200	m	168,000	370,00	62 160,00
	PP		SPIRO 200 - pevné				
	VV		7*4*2*3 "2*3 mb á 1 bj"		168,000		
	VV		Mezisoučet: spiro flexi - stoupací		168,000		
	VV		Součet		168,000		
1024	M	42981441	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	56,000	349,00	19 544,00
	PP		odbočka jednostranná osová T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm				
	VV		7*4*2 "2 ks á 1 bj"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1025	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,633	4 800,00	3 038,40
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1026	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,633	769,00	486,78
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 03-VCP

**Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

---

**Cena bez DPH**

**116 290,99**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**0,00**  
**116 290,99**

Výše daně  
**0,00**  
**17 443,65**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**133 734,64**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 03-VCP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**116 290,99**

**133 734,64**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	56 140,48	64 561,55	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	56 140,48	64 561,55	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	60 150,51	69 173,09	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	60 150,51	69 173,09	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**56 140,48**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

56 140,48

15,00%

8 421,07

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 561,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**56 140,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

56 140,48

64 - Osazování výplní otvorů

56 028,00

998 - Přesun hmot

112,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**56 140,48**

D HSV Práce a dodávky HSV 56 140,48

D 64 Osazování výplní otvorů 56 028,00

1006	K	953941210.R01	Osazení revizních dvířek do zdiva	kus	28,000	511,00	14 308,00
------	---	---------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

PP Osazení revizních dvířek do zdiva

VV 7\*4 "do zdiva 600x600"

28,000

VV Mezisoučet: BJ

28,000

VV Součet

28,000

1007	M	56245701	<i>dvířka revizní 600x600 bílá</i>	kus	28,000	1 490,00	41 720,00
------	---	----------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

PP dvířka revizní 600x600 bílá

VV 7\*4 "do zdiva 600x600"

28,000

VV Mezisoučet: BJ

28,000

VV Součet

28,000

D 998 Přesun hmot 112,48

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,058	1 950,00	112,48
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 150,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	60 150,51	15,00%	9 022,58

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 173,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**60 150,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

60 150,51

64 - Osazování výplní otvorů

60 030,00

998 - Přesun hmot

120,51



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

## SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

60 150,51

D HSV Práce a dodávky HSV

60 150,51

D 64 Osazování výplní otvorů

60 030,00

1006	K	953941210.R01	Osazení revizních dvířek do zdiva	kus	30,000	511,00	15 330,00
------	---	---------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

PP Osazení revizních dvířek do zdiva

1007	M	56245701	<i>dvířka revizní 600x600 bílá</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>1 490,00</i>	<i>44 700,00</i>
------	---	----------	------------------------------------	------------	---------------	-----------------	------------------

PP dvířka revizní 600x600 bílá

VV 2 "do zdiva 600x600"

2,000

VV Mezisoučet: 1.PP

2,000

VV 7\*4 "do zdiva 600x600"

28,000

VV Mezisoučet: BJ

28,000

VV Součet

30,000

D 998 Přesun hmot

120,51

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,062	1 950,00	120,51
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 03-MNP  
Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍRKA - MĚNĚPRÁCE  
Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2023

Zadavatel:  
Statutární město Děčín

IČ: 261238  
DIČ:

Zhotovitel:  
TERMI s.r.o.

IČ: 25032640  
DIČ: CZ25032640

Projektant:  
Vladimír Vidai

IČ: 69288992  
DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:  
Miroslav Bučko

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-243 440,46</b>
---------------------	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>-1 009 536,97</b>	<b>-151 430,55</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-394 871,01</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 03-MNP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-243 440,46</b>	<b>-394 871,01</b>	
<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	-119 636,18	-252 496,08	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-119 636,18	-137 581,61	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	-123 804,28	-142 374,92	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-123 804,28	-142 374,92	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-119 636,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-119 636,18	15,00%	-17 945,43

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-137 581,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-119 636,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 960,18

4 - Vodorovné konstrukce

-2 646,00

998 - Přesun hmot

-314,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-116 676,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-42 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-74 676,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-119 636,18**

D HSV Práce a dodávky HSV -2 960,18

D 4 Vodorovné konstrukce -2 646,00

1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropích	m2	-0,756	3 500,00	-2 646,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

VV 7\*1,20\*0,60\*0,15 0,756

VV 0,756\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -0,756

D 998 Přesun hmot -314,18

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-0,161	1 950,00	-314,18
----	---	-----------	--	---	--------	----------	---------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV -116 676,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -42 000,00

42	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-28,000	1 500,00	-42 000,00
----	---	-----------	--	-----	---------	----------	------------

PP Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou

*Poznámka k položce:*

*Všechny prostupy rozvodů technických zařízení v požárně dělících konstrukcích budovy se těsní typovými požárními ucpávkami (ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl.7.5.8) se požaduje dle ČSN 730810 čl.6.2.1.a) :*

*Požární odolnost typových ucpávek: EI45*

VV "dno stoupaček"7\*4 28,000

VV Součet 28,000

VV 28\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -28,000

D 763 Konstrukce suché výstavby -74 676,00

47	K	763172325.1	Montáž dvířek revizních jednoplašťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-28,000	517,00	-14 476,00
----	---	-------------	---	-----	---------	--------	------------

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplašťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*7		28,000		
	VV		Součet		28,000		
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-28,000		
48	M	5903076R.1	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 600x600 mm</i>	<i>kus</i>	-28,000	2 150,00	-60 200,00
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 600x600 mm				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-28,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 03 - PBŘ - POŽÁRNÍ UCPÁVKY A REVIZNÍ DVÍŘKA - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-123 804,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-123 804,28	15,00%	-18 570,64

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-142 374,92**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt: SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis: **SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-123 804,28**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-7 128,28

4 - Vodorovné konstrukce

-2 154,60

64 - Osazování výplní otvorů

-5 334,00

998 - Přesun hmot

360,32

### PSV - Práce a dodávky PSV

-116 676,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-42 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-74 676,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-123 804,28**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 128,28
D	4		Vodorovné konstrukce				-2 154,60
2	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropích	m2	-0,756	2 850,00	-2 154,60
PP			Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2				
VV			7*1,20*0,60*0,15		0,756		
VV			Součet		0,756		
VV			0,756*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,756		
D	64		Osazování výplní otvorů				-5 334,00
6	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-2,000	517,00	-1 034,00
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet: 1.PP		2,000		
VV			Součet		2,000		
VV			2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
7	M	5903076R	dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 600x600 mm	kus	-2,000	2 150,00	-4 300,00
PP			dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 400x600 mm				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet: 1.PP		2,000		
VV			Součet		2,000		
VV			2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
D	998		Přesun hmot				360,32
25	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,185	1 950,00	360,32
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-116 676,00
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-42 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-28,000	1 500,00	-42 000,00
	PP		Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou				
	P		<i>Poznámka k položce: Všechny prostupy rozvodů technických zařízení v požárně dělících konstrukcích budovy se těsní typovými požárními ucpávkami (ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl.7.5.8) se požaduje dle ČSN 730810 čl.6.2.1.a) : Požární odolnost typových ucpávek: EI45</i>				
	VV		"dno stoupaček"7*4			28,000	
	VV		"1.p.p."6			6,000	
	VV		Součet			34,000	
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-28,000	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-74 676,00
55	K	763172325.1	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-28,000	517,00	-14 476,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm				
	VV		4*7			28,000	
	VV		Součet			28,000	
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-28,000	
56	M	5903076R.1	dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 400x600 mm	kus	-28,000	2 150,00	-60 200,00
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny EI 30/DP3 600x600 mm				
	VV		28			28,000	
	VV		Součet			28,000	
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-28,000	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 04-VCP  
Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: ZL01 - ZMĚNA 04 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE - VÍCEPRÁCE  
Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2023

Zadavatel:  
Statutární město Děčín

IČ: 261238  
DIČ:

Zhotovitel:  
TERMI s.r.o.

IČ: 25032640  
DIČ: CZ25032640

Projektant:  
Vladimír Vidai

IČ: 69288992  
DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:  
Miroslav Bučko

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>330 565,52</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>330 565,52</b>	<b>49 584,83</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>380 150,35</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 04-VCP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**330 565,52**

**380 150,35**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	165 282,76	190 075,17	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	165 282,76	190 075,17	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	165 282,76	190 075,17	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	165 282,76	190 075,17	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 04 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM OTVORŮM - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**165 282,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	165 282,76	15,00%	24 792,41

**Cena s DPH**

**v CZK**

**190 075,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**165 282,76**

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 250,15

96 - Bourání konstrukcí

10 043,60

997 - Přesun sutě

1 206,55

### PSV - Práce a dodávky PSV

154 032,61

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

56 105,47

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

97 927,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**165 282,76**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 250,15
D	96		Bourání konstrukcí				10 043,60
1010	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	56,000	14,40	806,40
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75				
	VV		28*1,0*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
5	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	28,000	39,00	1 092,00
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114				
	VV		28*1,0 "k vaně"		28,000		
	VV		Součet		28,000		
6	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	98,000	24,00	2 352,00
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
7	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	84,000	30,00	2 520,00
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4				
	VV		28*3		84,000		
	VV		Součet		84,000		
1011	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	98,000	33,40	3 273,20
	PP		Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
D	997		Přesun sutě				1 206,55
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,253	2 000,00	506,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,253	288,00	72,86
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,542	12,00	42,50
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,253*14 "Přepočtené koeficientem množství		3,542		
	VV		Součet		3,542		
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,253	413,00	104,49
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,253	1 900,00	480,70
	PP		poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 032,61
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				56 105,47
1012	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	56,000	561,00	31 416,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
	VV		28*1,0*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1013	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	28,000	832,00	23 296,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110				
	VV		28*1,0 "k WC"		28,000		
	VV		Součet		28,000		
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	84,000	15,00	1 260,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	VV		28*1,0*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně"		56,000		
	VV		28*1,0 "DN 100 k WC"		28,000		
	VV		Součet		84,000		
23	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,090	867,00	78,03
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1014	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	616,00	55,44
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				97 927,14
26	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	98,000	383,00	37 534,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	98,000	95,00	9 310,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
1015	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	84,000	571,00	47 964,00
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"				
	VV		28*3		84,000		
	VV		Součet		84,000		
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	98,000	15,00	1 470,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
38	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	98,000	15,00	1 470,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
39	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,130	777,00	101,01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1016	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,130	601,00	78,13
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 04 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM OTVORŮM - VÍCEPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**165 282,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	165 282,76	15,00%	24 792,41

**Cena s DPH**

**v CZK**

**190 075,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**165 282,76**

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 250,15

96 - Bourání konstrukcí

10 043,60

997 - Přesun sutě

1 206,55

### PSV - Práce a dodávky PSV

154 032,61

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

56 105,47

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

97 927,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

## SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**165 282,76**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 250,15

D 96 Bourání konstrukcí 10 043,60

1010	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	56,000	14,40	806,40
------	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	--------

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

VV 28\*1,0\*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně" 56,000

VV Součet 56,000

5	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	28,000	39,00	1 092,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

VV 28\*1,0 "k vaně" 28,000

VV Součet 28,000

6	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	98,000	24,00	2 352,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm

VV 28\*3,5 "3,5 mb/1 bj" 98,000

VV Součet 98,000

7	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	98,000	33,40	3 273,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm

VV 28\*3,5 "3,5 mb/1 bj" 98,000

VV Součet 98,000

1011	K	72220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	84,000	30,00	2 520,00
------	---	----------	--	-----	--------	-------	----------

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4

VV 28\*3 84,000

VV Součet 84,000

D 997 Přesun sutě 1 206,55

11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,253	2 000,00	506,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

VV 0,253 0,253

VV Mezisoučet: demontované rozvody potrubí 0,253

VV Součet 0,253

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,253	288,00	72,86
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,542	12,00	42,50
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,253*14 "Přepočtené koeficientem množství		3,542		
	VV		Součet		3,542		
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,253	413,00	104,49
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,253	1 900,00	480,70
	PP		poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04				
	VV		0,253		0,253		
	VV		Mezisoučet: demontované rozvody potrubí		0,253		
	VV		Součet		0,253		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 032,61
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				56 105,47
1012	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	56,000	561,00	31 416,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
	VV		28*1,0*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
1013	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	28,000	832,00	23 296,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110				
	VV		28*1,0 "k WC"		28,000		
	VV		Součet		28,000		
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	84,000	15,00	1 260,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	VV		28*1,0*2 "DN 50 k umyvadlu a vaně"		56,000		
	VV		28*1,0 "DN 100 k WC"		28,000		
	VV		Součet		84,000		
31	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,090	867,00	78,03
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1014	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	616,00	55,44
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				97 927,14
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	98,000	383,00	37 534,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	98,000	95,00	9 310,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
1015	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	84,000	571,00	47 964,00
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"				
	VV		28*3		84,000		
	VV		Součet		84,000		
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	98,000	15,00	1 470,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	98,000	15,00	1 470,00
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	VV		28*3,5 "3,5 mb/1 bj"		98,000		
	VV		Součet		98,000		
47	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,130	777,00	101,01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
1016	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,130	601,00	78,13
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 05-MNP  
Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: ZL01 - ZMĚNA 05 - LEŽATÉ ROZVODY KANALIZACE V 1.PP DOMU Č.P. 397 - MĚNĚPRÁCE  
Místo: Děčín - Boletice nad Labem  
CC-CZ: Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín  
IČ: 261238  
DIČ:  
Zhotovitel: TERMI s.r.o.  
IČ: 25032640  
DIČ: CZ25032640  
Projektant: Vladimír Vidai  
IČ: 69288992  
DIČ: CZ5705170625  
Zpracovatel: Miroslav Bučko  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-766 096,51</b>
---------------------	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	<b>-766 096,51</b>	<b>-114 914,48</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-881 010,99</b>
-------------------	----------	------------	--------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 05-MNP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**-766 096,51**

**-881 010,99**

<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	-766 096,51	-881 010,99	<b>STA</b>
SO1.1	Kanalizace a vodovod V 1.p.p.	-766 096,51	-881 010,99	Soupis
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky			Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>			<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky			Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.1 - Kanalizace a vodovod V 1.p.p.**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 05 - LEŽATÉ ROZVODY KANALIZACE V 1.PP DOMU Č.P. 397 - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-766 096,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-766 096,51	15,00%	-114 914,48

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-881 010,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.1 - Kanalizace a vodovod V 1.p.p.**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-766 096,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-484 720,19**

1 - Zemní práce

-158 514,96

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-94 651,20

96 - Bourání konstrukcí

-72 326,26

997 - Přesun sutě

-101 751,27

998 - Přesun hmot

-57 476,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-271 376,32**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-14 211,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-62 503,34

771 - Podlahy z dlaždic

-164 110,37

776 - Podlahy povlakové

-30 550,67

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-10 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.1 - Kanalizace a vodovod V 1.p.p.**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-766 096,51**

D HSV Práce a dodávky HSV -484 720,19

D 1 Zemní práce -158 514,96

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-40,080	1 630,00	-65 330,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných				
	VV		84,00*0,60*0,70		35,280		
	VV		4,00*0,80*1,50		4,800		
	VV		Součet		40,080		
	VV		40,08*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-40,080		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-35,280	138,00	-4 868,64
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		84,00*0,60*0,70		35,280		
	VV		Součet		35,280		
	VV		35,28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-35,280		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-35,280	127,00	-4 480,56
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311				
	VV		84,00*0,60*0,70		35,280		
	VV		Součet		35,280		
	VV		35,28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-35,280		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-35,280	282,00	-9 948,96
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		84,00*0,60*0,70		35,280		
	VV		Součet		35,280		
	VV		35,28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-35,280		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-176,400	21,00	-3 704,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		35,28*5 "Přepočtené koeficientem množství		176,400		
	VV		176,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-176,400		
6	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t	-56,448	400,00	-22 579,20
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku				
	VV		35,28*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		56,448		
	VV		56,448*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-56,448		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-18,640	255,00	-4 753,20
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		40,08-21,44		18,640		
	VV		Součet		18,640		
	VV		18,64*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-18,640		
8	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	-37,280	350,00	-13 048,00
	PP		recyklát betonový frakce 0/32				
	VV		18,64*2 "Přepočtené koeficientem množství		37,280		
	VV		37,28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-37,280		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-21,440	600,00	-12 864,00
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		84,00*0,60*0,40		20,160		
	VV		4,00*0,80*0,40		1,280		
	VV		Součet		21,440		
	VV		21,44*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-21,440		
10	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	-42,880	395,00	-16 937,60
	PP		štěrkopísek frakce 0/8				
	VV		21,44*2 "Přepočtené koeficientem množství		42,880		
	VV		Součet		42,880		
	VV		42,88*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-42,880		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-94 651,20
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	-15,120	6 260,00	-94 651,20
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách				
	VV		84,00*0,60*0,30		15,120		
	VV		15,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-15,120		
	D	96	Bourání konstrukcí				-72 326,26
24	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	-58,000	124,00	-7 192,00
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100				
	VV		58*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-58,000		
25	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	-60,000	136,00	-8 160,00
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200				
	VV		60*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-60,000		
29	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-26,120	165,00	-4 309,80
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
31	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-15,120	3 010,00	-45 511,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2				
	VV		84,00*0,60*0,30		15,120		
	VV		15,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-15,120		
32	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-83,860	85,30	-7 153,26
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	VV		17,58+37,69+1,80+9,59+1,20+16,00		83,860		
	VV		83,86*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-83,860		
D	997		Přesun sutě				-101 751,27
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-38,449	288,00	-11 073,31
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		-40,179		-40,179		
	VV		Mezisosoučet: dle zadání		-40,179		
	VV		25,0*0,00028 "pol.č. 72217-0801"		0,007		
	VV		130,0*0,00029 "pol.č. 72217-0804"		0,038		
	VV		59,0*0,00244 "pol.č. 72222-0864"		0,144		
	VV		4,86*0,13100 "pol.č. 96203-1132"		0,637		
	VV		11,0*0,03000 "pol.č. 97104-2331"		0,330		
	VV		4,20*0,05600 "pol.č. 97715-1124"		0,235		
	VV		3,00*0,06900 "pol.č. 97715-1125"		0,207		
	VV		1,20*0,11000 "pol.č. 97715-1127"		0,132		
	VV		Mezisosoučet: skutečnost		1,730		
	VV		Součet		-38,449		
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-538,986	12,00	-6 467,83
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		38,499*14 "Přepočtené koeficientem množství		538,986		
	VV		538,986*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-538,986		
39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-38,449	413,00	-15 879,44
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		-40,179		-40,179		
	VV		Mezisosoučet: dle zadání		-40,179		
	VV		25,0*0,00028 "pol.č. 72217-0801"		0,007		
	VV		130,0*0,00029 "pol.č. 72217-0804"		0,038		
	VV		59,0*0,00244 "pol.č. 72222-0864"		0,144		
	VV		4,86*0,13100 "pol.č. 96203-1132"		0,637		
	VV		11,0*0,03000 "pol.č. 97104-2331"		0,330		
	VV		4,20*0,05600 "pol.č. 97715-1124"		0,235		
	VV		3,00*0,06900 "pol.č. 97715-1125"		0,207		
	VV		1,20*0,11000 "pol.č. 97715-1127"		0,132		
	VV		Mezisosoučet: skutečnost		1,730		
	VV		Součet		-38,449		
40	M	94621000	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	-34,168	1 900,00	-64 919,20
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku				
	VV		34,168*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-34,168		
41	M	94621002	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku	t	-0,637	1 900,00	-1 210,30
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku				
	VV		0,637*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,637		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	94621003	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zaříděného kódem 17 01 03 na recyklační skládku	t	-2,935	291,00	-854,09
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zaříděného kódem 17 01 03 na recyklační skládku				
	VV		2,935*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,935		
43	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,709	1 900,00	-1 347,10
	PP		poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04				
	VV		-2,439		-2,439		
	VV		Mezisosoučet: dle zadání		-2,439		
	VV		25,0*0,00028 "pol.č. 72217-0801"		0,007		
	VV		130,0*0,00029 "pol.č. 72217-0804"		0,038		
	VV		59,0*0,00244 "pol.č. 72222-0864"		0,144		
	VV		4,86*0,13100 "pol.č. 96203-1132"		0,637		
	VV		11,0*0,03000 "pol.č. 97104-2331"		0,330		
	VV		4,20*0,05600 "pol.č. 97715-1124"		0,235		
	VV		3,00*0,06900 "pol.č. 97715-1125"		0,207		
	VV		1,20*0,11000 "pol.č. 97715-1127"		0,132		
	VV		Mezisosoučet: skutečnost		1,730		
	VV		Součet		-0,709		
D	998		Přesun hmot				-57 476,50
44	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-114,953	500,00	-57 476,50
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	VV		-115,811		-115,811		
	VV		Mezisosoučet: dle zadání		-115,811		
	VV		0,263 "pol.č. 34023-6212"		0,263		
	VV		0,261 "pol.č. 34027-1011"		0,261		
	VV		0,006 "pol.č. 61214-2011"		0,006		
	VV		0,004 "pol.č. 61232-1131"		0,004		
	VV		0,224 "pol.č. 61232-5242"		0,224		
	VV		0,024 "pol. SPC 5903076R "		0,024		
	VV		0,007 "pol.č. 94010-1111"		0,007		
	VV		0,069 "pol.č. 95394-1220"		0,069		
	VV		Mezisosoučet: skutečnost		0,858		
	VV		Součet		-114,953		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-271 376,32
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-14 211,94
45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-50,400	12,40	-624,96
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV		"doplňení vodorovné izolace"84,00*0,60		50,400		
	VV		50,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-50,400		
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,017	83 100,00	-1 412,70
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		50,4*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,017		
	VV		0,017*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,017		
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-50,400	129,00	-6 501,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	VV		50,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-50,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-58,741	90,00	-5 286,69
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		50,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		58,741		
	VV		58,741*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-58,741		
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,319	1 210,00	-385,99
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	VV		0,319*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,319		
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-62 503,34
51	K	721.2	Utěsnění prostupů kanalizace v základech montážní pěnou	m	-8,400	200,00	-1 680,00
	PP		Utěsnění prostupů kanalizace v základech montážní pěnou				
	P		Poznámka k položce: (11 kusů)				
	VV		4,20+3,00+1,20		8,400		
	VV		8,4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,400		
52	K	721.3	Napojení ležaté kanalizace do stávající šachty před objektem včetně obetonování	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
	PP		Napojení ležaté kanalizace do stávající šachty před objektem včetně obetonování				
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
53	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	-28,000	426,00	-11 928,00
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				
	VV		28*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-28,000		
54	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	-20,000	558,00	-11 160,00
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125				
	VV		20*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-20,000		
55	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	-30,000	633,00	-18 990,00
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160				
	VV		30*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-30,000		
56	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	-10,000	915,00	-9 150,00
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200				
	VV		10*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-10,000		
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	-48,000	15,00	-720,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	VV		-78		-78,000		
	VV		Mezisoučet. dle zadání		-78,000		
	VV		30,0 "pol.č. 72117-4025"		30,000		
	VV		Mezisoučet: zkutečnost		30,000		
	VV		Součet		-48,000		
59	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	-40,000	30,00	-1 200,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200				
	VV		40*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-40,000		
60	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,220	797,00	-175,34
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				-164 110,37
82	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-83,860	63,00	-5 283,18



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		17,58+37,69+1,80+9,59+1,20+16,00		83,860		
	VV		Součet		83,860		
	VV		83,86*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-83,860		
83	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-83,860	360,00	-30 189,60
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		17,58+37,69+1,80+9,59+1,20+16,00		83,860		
	VV		Součet		83,860		
	VV		83,86*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-83,860		
84	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-103,720	136,00	-14 105,92
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		(10,05+1,65)*2		23,400		
	VV		(7,05+1,65)*2		17,400		
	VV		(11,25+2,85)*2		28,200		
	VV		(4,05+6,46)*2		21,020		
	VV		(2,00+4,85)*2		13,700		
	VV		Součet		103,720		
	VV		103,72*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-103,720		
85	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-83,860	667,00	-55 934,62
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		83,86*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-83,860		
86	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-102,515	550,00	-56 383,25
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
	VV		103,72*0,09		9,335		
	VV		83,86		83,860		
	VV		Součet		93,195		
	VV		93,195*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,515		
	VV		102,515*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-102,515		
87	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-3,079	719,00	-2 213,80
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				-30 550,67
88	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-26,120	67,00	-1 750,04
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
89	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-26,120	15,00	-391,80
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
90	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-26,120	43,00	-1 123,16
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
91	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-26,120	88,00	-2 298,56
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
92	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-26,120	245,00	-6 399,40
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
93	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-26,120	183,00	-4 779,96
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
	VV		26,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-26,120		
94	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-28,732	358,00	-10 286,06
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm				
	VV		26,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		28,732		
	VV		28,732*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-28,732		
95	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-21,000	80,00	-1 680,00
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
	VV		(4,05+6,45)*2		21,000		
	VV		21*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-21,000		
96	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-21,420	80,00	-1 713,60
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm				
	VV		21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,420		
	VV		21,42*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-21,420		
97	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,222	577,00	-128,09
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech				
	VV		výšky do 6 m				
	VV		0,222*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,222		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 000,00
55	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 06-MNP

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

KSO: ZL01 - ZMĚNA 06 - VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE - MĚNĚPRÁCE

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-48 415,46</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	<b>-48 415,46</b>	<b>-7 262,32</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-55 677,78</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-318-089-ZL01-ZMĚNA 06-MNP

**Stavba:** Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Místo: **Děčín - Boletice nad Labem**

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-48 415,46</b>	<b>-55 677,78</b>	
<b>SO1</b>	<b>Objekt Přímá 397</b>	-24 207,73	-27 838,89	<b>STA</b>
SO1.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-24 207,73	-27 838,89	Soupis
<b>SO2</b>	<b>Objekt Přímá 398</b>	-24 207,73	-27 838,89	<b>STA</b>
SO2.2	Kanalizace a vodovod - stoupačky	-24 207,73	-27 838,89	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 06 - VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-24 207,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-24 207,73	15,00%	-3 631,16

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-27 838,89**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

**SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-24 207,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 500,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

-17 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 707,73

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-6 707,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO1 - Objekt Přímá 397

Soupis:

## SO1.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Datum: 12.12.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-24 207,73**

D HSV Práce a dodávky HSV -17 500,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce -17 500,00

4	K	95374211R	Stavební práce a oprava střechy související s vyvedením odvětrání kanalizace nad střechu	kus	-7,000	2 500,00	-17 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP Stavební práce a oprava střechy související s vyvedením odvětrání kanalizace nad střechu

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV 7\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

D PSV Práce a dodávky PSV -6 707,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -6 707,73

21	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-7,000	958,00	-6 706,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV 7\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

23	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,002	867,00	-1,73
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

KSO: **ZL01 - ZMĚNA 06 - VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-24 207,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-24 207,73	15,00%	-3 631,16

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-27 838,89**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt: SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis: **SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo: Děčín - Boletice nad Labem

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 12.12.2023

Projektant: Vladimír Vidai

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-24 207,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 500,00

---

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

-17 500,00

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 707,73

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-6 707,73

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Přímá 397 a 398, Děčín – Boletice, výměna instalací

Objekt:

SO2 - Objekt Přímá 398

Soupis:

**SO2.2 - Kanalizace a vodovod - stoupačky**

Místo:

Děčín - Boletice nad Labem

Datum:

12.12.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

TERMI s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-24 207,73**

D HSV Práce a dodávky HSV -17 500,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce -17 500,00

10	K	95374211R	Stavební práce a oprava střechy související s vyvedením odvětrání kanalizace nad střechu	kus	-7,000	2 500,00	-17 500,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP Stavební práce a oprava střechy související s vyvedením odvětrání kanalizace nad střechu

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV 7\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

D PSV Práce a dodávky PSV -6 707,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -6 707,73

29	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-7,000	958,00	-6 706,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV 7\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -7,000

31	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,002	867,00	-1,73
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/998721103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103)