

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení stavby č. OLP/3431/2023

"Mosty ev. č. 2836-1 a 2836-2 Veselá"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

B R E X, spol. s r.o.

se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá, 460 010 Liberec

IČO: 40232549

DIČ: CZ40232549

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Vrbka, jednatel,

Ing. Martin Dulák, prokurista

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9030041461/0100 5007503711/5500

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2024 Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3431/2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem „Mosty ev. č. 2836-1 a 2836-2 Veselá“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je administrativní pochybení, které vzniklo při administraci zadávacího řízení a které bylo zjištěno až po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Předmětem dodatku je změna termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby z chybně uvedeného termínu 140 dní na termín 180 dní od předání a převzetí staveniště, což je ten správný termín, který byl v rámci zadávacího řízení uveden v Zadávací dokumentaci. Tímto bude rozpor mezi uvedenými termíny odstraněn.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 140 dnů od předání a převzetí staveniště.**"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.**"*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany poskytovatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen

usnesením Rady Libereckého kraje č. 355/24/RK ze dne 13. 2. 2024.

V Liberci dne 29. 2. 2024

V Liberci dne 19. 2. 2024

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. Ivo Vrbka
jednatel