

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

006

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

19.2.2024

Týká se části stavby: SO 106, SO 202.1, SO 203.1, SO 203.2, SO 433.1

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.:**  
**, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.**

V rámci změnového listu je porovnána skutečnost tříd hornin zemních prací u objektů SO 106, SO 202.1, SO 433.1. V rámci SO 202.1 je v rámci víceprací zohledněna z důvodu výstavby dešťové kanalizace výstavba 5 m délky opěrné zdi u kostela sv. Václava a započítáno doplnění zábradlí délky 16,9 m na opěrné zdi pod radnicí č.p. 18 z důvodu požadavku koordinátora BOZP. V rámci SO 203.1, 203.2 je v rámci víceprací započítáno provedení izolace rubu opěrných zdí chybějící v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (zakresleno v projektové dokumentaci stavby).

**Cena za méněpráce: 186 786 Kč bez DPH****Cena za vícepráce: 603 104,38 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 006: 416 318,38 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht	
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		