

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

005

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

19.2.2024

Týká se části stavby: SO 106, SO 304

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.

V rámci změnového listu je provedena úprava dláždění plochy v sousedství kostela sv. Václava, kde je dle požadavku architekta zaměněna štetivá dlažba za dlažbu z kamenné kostky drobné. Nebude použita navržená betonová dlažba (okapový chodník) v sousedství kostela. Z důvodu přespádování plochy v sousedství kostela nebudou použity žlaby Z17 z polymerbetonu v délce 4,2 m (méněpráce)

Cena za méněpráce: 235 466,40 Kč bez DPH**Cena za vícepráce: 218 951,12 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 005: - 16 515,28 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht	
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		