

## DODATEK Č.1

### ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „ZZS JMK výjezdová základna Břeclav“ a výkon autorského dozoru



*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 23.08.2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

#### Smluvní strany

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337

#### (dále jen „objednatel“)

Název:	<b>SMART PROJEKT s.r.o.</b>
Se sídlem:	Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Zastoupený:	Ing. Libor Stránský, jednatel
IČ:	05377269
DIČ:	CZ05377269
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

#### (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „ZZS JMK výjezdová základna Břeclav“ a výkon autorského dozoru, *uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 23.08.2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění* (dále jen „Smlouva“) v souladu s článkem III. odst. 6. písm. b) a odst. 7 Smlouvy tento Dodatek č. 1:

#### I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných služeb, nezbytných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Břeclavi“ (dále jen Stavba) a to s ohledem na nemožnost realizace Stavby v souladu se studií, která je podkladem ke zpracování projektové dokumentace Stavby.

Důvodem sjednání rozsahu dodatečných služeb, kterým dochází ke změně plnění, je nové vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 03.01.2024 s doporučením o umístění podlahy 1.NP 0,5 m stavby nad stanovenou úroveň hladiny Q100. Zhotovitel tak bude muset změnit stávající vypracovanou projektovou dokumentaci k žádosti o územní rozhodnutí (dále jen „PD DUR“) s tím, že bude nutné si vyžádat i některá nová vyjádření dotčených orgánů. Výše uvedené bude mít dopad na změnu termínů (milníků) dle Přílohy č. 3 Smlouvy, neboť se v tomto případě jedná o nepředvídatelné skutečnosti, které vyvstaly v průběhu plnění Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy takto:

1. Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram provádění díla, který zní:

<b>VF</b>	<b>MILNÍKY</b> Popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	<b>LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKŮ</b> ve dnech od účinnosti Smlouvy
-----------	---	---

<b>2.</b>	<b>zpracování / předání DUR</b> výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí či souhlasů	do 180
<b>3.</b>	<b>zpracování / předání DSP</b> výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných stavebních povolení	do 330

Se nahrazuje textem:

<b>2.</b>	<b>zpracování / předání DUR</b> výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí či souhlasů	do 235
<b>3.</b>	<b>zpracování / předání DSP</b> výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných stavebních povolení	do 385

### III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 123. schůzi konané dne 14.02.2024 usnesením č. 8881/24/R123.

V Brně dne 23.02.2024

V Brně dne 01.03.2024



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
Mgr. Jan Grolich, hejtmán



zhotovitel  
za SMART PROJEKT s.r.o.  
Ing. Libor Stránský